









Universidad Politécnica de Cartagena 
 E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 
Grado en Ingeniería Civil 
 
















Cristina Martínez Zárate 
Director: D. Antonio Gómez Prieto 
 






En primer lugar a mis padres, por apoyarme desde el primer día que decidí emprender esta aventura, no fue fácil salir de casa y mucho menos 
conseguir lo que hace 5 años emprendí, pero hoy por fin puedo decir que lo he logrado, que ya soy ingeniera civil. También por todos sus 
sacrificios, pues sin ellos nunca habría llegado a ser lo que soy y a estar donde estoy. 
 
A mi familia, porque los retos y las cosas que merecen la pena se consiguen juntos.  
 
A mis amigos, por estar siempre y por demostrarme lo muy afortunada que soy teniéndolos al lado. En especial a Almudena, Elena y Lorena, 
por soportarme cuando ni yo misma era capaz de hacerlo, por saber sacar siempre lo mejor de mí, por la tabarra que les he dado con “mi 
proyecto de la carretera” y por los momentos tan geniales que hemos vivido.  
 
A los que por desgracia ya no están a mi lado, porque aunque no estén aquí esto también les pertenece.  
 
Y por último a D.  Antonio Gómez Prieto, por su apoyo y porque a pesar de los contratiempos que surgieron con la cartografía del terreno y 






PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
INDICE GENERAL DEL PROYECTO 
 
1. DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
- Memoria 
- Anejos a la memoria 
 
 Anejo 01: Estudio cartográfico y topográfico 
 Anejo 02: Estudio geológico-geotécnico y procedencia de 
materiales 
 Anejo 03: Estudio de tráfico 
 Anejo 04: Estudio de firmes y pavimentos 
 Anejo 05: Trazado geométrico y replanteo 
 Anejo 06: Hidrología y drenaje 
 Anejo 07: Señalización, balizamiento y defensas 
 Anejo 08: Solución al tráfico durante las obras 
 Anejo 09: Terrenos afectados 
 Anejo 10: Reposición de servicios 
 Anejo 11: Gestión de residuos 
 Anejo 12: Justificación de precios 
 Anejo 13: Programa de trabajos 
 Anejo 14: Clasificación del contratista 
 Anejo 15: Fórmula de revisión de precios 
 Anejo 16: Control de calidad 
 Anejo 17: Presupuesto para conocimiento de la Administración 






2. DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
- Situación 
- Planta general de estado actual 
- Planta general de trazado 
- Perfiles longitudinales 
- Perfiles transversales 
- Secciones transversales tipo 
- Drenaje 
- Señalización y balizamiento 
- Reposición de servicios 
- Terrenos afectados 
 
3. DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
4. DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
 
- Mediciones auxiliares 
- Mediciones generales 
- Cuadro de Precios Nº1 
- Cuadro de Precios Nº2 
- Presupuestos parciales 
- Presupuesto de Ejecución Material 
- Presupuesto Base de Licitación 
 
5. DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Memoria 
- Planos de Seguridad y Salud 
- Pliego de Condiciones 



















DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 5 
 

















PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
ÍNDICE 
 
1. Antecedentes          7 
2. Objeto del proyecto        7 
3. Situación actual         7 
4. Descripción del proyecto de construcción     7 
4.1. Descripción general       7 
4.2. Trazado geométrico       8 
4.3. Cartografía y topografía       8  
4.4. Geología, geotecnia y procedencia de materiales  8 
4.5. Estudio de tráfico        9 
4.6. Firmes y pavimentos       9 
4.7. Hidrología y drenaje        9 
4.8. Señalización, balizamiento y defensas    10 
4.9. Solución al tráfico durante las obras     10 
4.10. Terrenos afectados        10 
4.11. Reposición de servicios       10 
4.12. Justificación de precios       10 
4.13. Plan de obra y periodo de garantía     10 
4.14. Clasificación del contratista      11 
4.15. Fórmula de revisión de precios     11 
4.16. Control de calidad        11 
5. Presupuesto de ejecución material y base de licitación  11 
6. Presupuesto para conocimiento de la administración   12 
7. Documentos que integran el proyecto     12 
8. Declaración de obra completa       12 



















PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
1. ANTECEDENTES 
 
La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia realiza actuaciones periódicas de 
mejora en la Red Autonómica de carreteras. 
 
Una de las actuaciones que se ha decidido acometer es la construcción de la variante de la RM-
F14 a su paso por el núcleo urbano de El Jimenado. Con ello se conseguirá una mejora en el 
Nivel de Servicio de la vía y la disminución del gran volumen de tráfico que, sin el desvío, tiene 
que cruzar El Jimenado con la peligrosidad que ello acarrea para los habitantes de dicha localidad. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para acometer 
la construcción de la variante de la RM-F14.  
 
La actuación se realiza debido al aumento de la intensidad de tráfico en la RM-F14 y las molestias 
que ello conlleva para los habitantes de El Jimenado y Los Pedreños. Asimismo es la única vía 
que permite el acceso a Torre-Pacheco desde la A-30. 
 
Se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 
- Conseguir una disminución del tráfico que atraviesa El Jimenado con la construcción de 
la nueva variante. 
 
- Mejorar el Nivel de Servicio de la RM-F14. 
 
- Reordenar los accesos desde propiedades colindantes. 
 
- Disminuir la accidentalidad y aumentar la seguridad vial. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL  
 
El tramo que se va a proyectar une dos glorietas ya existentes.  
 
- Glorieta de entrada a El Jimenado. Antes de la ejecución de la variante, esta glorieta 
permitía el acceso a la RM-F14 desde la A-30 y a varios caminos rurales.  
 
- Glorieta de intersección con otras vías que dan acceso a propiedades colindantes y 
permite la continuación de la RM-F14. 
 




4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Para la realización del trazado de la vía se ha utilizado la Instrucción de Carreteras 3.1 IC de 
Trazado, del Ministerio de Fomento y el programa Clip de la empresa Tool S.A. 
 
El trazado en planta se ha resuelto con una sucesión de alineaciones rectas y curvas, con las 
correspondientes curvas de transición (clotoides), consiguiendo unas satisfactorias condiciones 
de comodidad y seguridad vial. 
 
En lo que respecta al trazado en alzado, parte del tramo discurre en terraplén y otra parte en 
desmonte. Este trazado ha venido también limitado por las obras de drenaje transversal que ha 
sido necesario realizar.  
 
Las características principales se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
- El radio mínimo de las curvas proyectadas es de 450 m y el máximo de 490 m. Se han 
adaptado las clotoides a cada radio planteado. 
 
- Se ha adoptado una sección transversal de anchura total de 12 metros: plataforma de 10 
metros compuesta por dos carriles de 3,5 m, arcenes de 1,5 y bermas de 1 m. 
 
- La sección de firme que se empleará será la 222, formada por una capa de suelocemento 
y dos de mezclas bituminosas, para una explanada E2 y tráfico pesado T2, según lo 
establecido en la norma 6.1 IC Secciones de Firmes. 
 
- Se han proyectado obras de drenaje transversal y longitudinal para una adecuada 
evacuación de las aguas. 
 
- Se ha realizado el estudio de señalización y balizamiento, así como de los sistemas de 
contención necesarios para garantizar la seguridad. 
 
- El periodo de vida útil es de 20 años a partir de la puesta en servicio de la carretera (año 
2017). 
 
En los siguientes apartados y en sus correspondientes anejos se describen con detenimiento las 
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4.2. TRAZADO GEOMÉTRICO  
 
La solución de trazado adoptada está basada en los criterios expuestos por la norma 3.1 IC de 
Trazado para una vía C-80. En el Anejo Nº 5 se detallan las soluciones adoptadas. 
 
El eje principal del tramo en estudio se extiende desde el P.K. 0 al P.K. 2+739,376 
 
La sección tipo del tramo es la siguiente: 
 
- Número de plataformas : 1 
 
- Anchura de plataforma: 12 m 
 
- Carriles por plataforma: 2 x 3,5 m 
 
- Arcenes: 2 x 1,5 m 
 
- Bermas: 2 x 1 m 
 
El tronco de la nueva carretera tendrá las siguientes características: 
 
- Clase de carretera:     Carretera convencional 
 
- Velocidad de proyecto:     80 km/h. 
 
Los parámetros máximos y mínimos del trazado en planta y alzado vienen definidos por la 
velocidad de la vía y son los siguientes: 
 
Trazado en planta 
 
- Longitud máxima:     1336 m. 
 
- Longitud mínima entre curvas de mismo signo: 222 m. 
 
- Longitud mínima entre curvas en S:   111 m. 
 
- Radio mínimo para curva:     250 m. 
 
- Peralte:      5,85 %  
 
Trazado en alzado 
 
- Rasante:      5 % (7 % en casos excepcionales) 
 
- Parámetro mínimo en acuerdo convexo:   3050 m (7125 deseable). 
 
- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo:   2636 m (4348 deseable). 
- Longitud mínima de acuerdo vertical:   80 m 
 
A continuación se muestran los parámetros de la carretera en estudio: 
 
- Radio mínimo: 450 m 
 
- Radio máximo: 490 m 
 
- Pendiente máxima: -2,4190 % 
 
- Pendiente mínima: -0,4173 % 
 
- Parámetro mínimo en acuerdo convexo: 12000 m 
 
- Parámetro máximo en acuerdo cóncavo: 12000 m 
 
- Longitud mínima de acuerdo vertical: 237,524 m 
 
- Longitud máxima de acuerdo vertical: 477,731 m. 
 
Se ha tratado de no ajustar al máximo los parámetros de la carretera para dar mayor suavidad al 
trazado y, por lo tanto, mejor servicio a los usuarios de la vía, siempre teniendo en cuenta los 
condicionantes económicos. 
 
4.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Para la obtención de la cartografía utilizada se realizó un vuelo específico de forma que cubriera 
ampliamente la zona a levantar, seguida de una restitución de puntos. 
 
Los planos se han restituido a escala 1:1.000 con equidistancia de 1,00 m a partir del vuelo 
fotogramétrico a escala 1:5.000. 
 
4.4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
Las conclusiones que se han obtenido tras el estudio geotécnico se detallan a continuación: 
 
- El terreno analizado está formado por un material limoso y arenoso, clasificado según el 
PG-3 como tolerable. Puede utilizarse como base de explanada disponiendo sobre él los 
espesores adecuados que indica la norma. 
 
- Considerando estos datos y en función del índice CBR, eliminando la capa de terreno 
suelto, se obtendría una categoría de explanada E2. 
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4.5. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
Se ha determinado el volumen de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y las IMD e 
IMDp hasta el año 2027. 
 
La IMDp en 2017 será de 424.066 vehículos pesados/día/carril, valor que corresponde a la 
categoría de tráfico pesado T2, ya que se encuentra comprendida en el intervalo 800 > IMDP > 
200 según la Instrucción 6.1 IC de Secciones de Firmes es la T2. 
 
También se ha calculado que la IMD para el año de puesta en servicio será de 7601,726 
vehículos/día, así como 8770,101 vehículos ligeros/día y 978,487 vehículos pesados/día.  
 
Con los datos anteriores, se ha determinado que, para 2017 la vía tendrá un Nivel de Servicio B, 
mientras que en 2027 será C. 
 
En el Anejo Nº 3 se trata con mayor profundidad todo aquello relativo a la intensidad de tráfico 
y el nivel de servicio. 
 
 
4.6. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
En el Anejo Nº 4 se determinan los materiales y espesores de las distintas capas del firme que se 
deben disponer una vez calculada la categoría de pesados. 
 
Para el dimensionamiento del firme se ha empleado la Instrucción 6.1 IC Secciones de Firme y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 
 
Derivado del estudio económico realizado en el Anejo Nº 4, la sección adoptada del catálogo de 
firmes es la 222, formada por una capa de 22 cm de suelocemento y otra de 18 cm de mezcla 
bituminosa. 
 
La distribución de espesores en la mezcla bituminosa es la siguiente: 
 
- Capa de Rodadura: 5 centímetros AC16 surf D. 
 
- Capa de Base: 13 centímetros AC32 base S. 
 
Los tratamientos superficiales sobre cada capa serán los siguientes: 
 
- Sobre la capa de suelocemento: se extenderá un riego de curado tipo ECR-1 y un riego 
de adherencia tipo ECR-1. 
 
- Sobre la capa de base: se extenderá un riego de adherencia tipo ECR-1. 
 
La dotación de los riegos de adherencia será de 0,40 kg/m2 y de los riegos de curado de 0,80 
kg/m2. 
 
4.7. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 
En el Anejo Nº 6 se detallan los aspectos referentes a hidrología y drenaje.  
 
En lo que a hidrología se refiere, se han delimitado las cuencas vertientes mediante las 
herramientas Sitmurcia. Sitmurcia nos ha permitido obtener las principales características de 
dichas cuencas: área, longitud del cauce principal y pendiente. El tipo de terreno se ha obtenido 
con el Mapa Geológico de Murcia. 
 
En la Tabla 1 se resumen los principales parámetros físicos de las cuencas. 
 
 
Tabla 1. Parámetros físicos de las cuencas 
 
Se ha estimado el valor del caudal de referencia mediante el Método Hidrometeorológico de la 
Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial, para distintos periodos de retorno. En la Tabla 2 se 
muestran los caudales obtenidos para cada cuenca y cada periodo de retorno considerado. 
 
 
 Periodo de retorno en años (Tr) 
Caudal 
(m3/s) 
Cuenca 2 5 10 25 50 100 200 500 
1 0,0 1,378 3,847 8,289 12,775 18,130 24,498 34,648 
2 0,0 0,789 2,202 4,745 7,313 10,379 14,025 19,836 
3 0,0 0,099 0,278 0,598 0,922 1,308 1,767 2,500 
 
Tabla 2. Caudales de referencia 
 
En el diseño del drenaje, tanto longitudinal como transversal, se han seguido las indicaciones 
de la Instrucción 5.2 IC. Se han calculado dos tipos de drenajes: 
 
- Drenaje transversal 
 
Se han proyectado marcos prefabricados rectangulares de hormigón armado, cerrados y de junta 
machihembrada para las Cuencas 1 y 2, pues presentan caudales elevados que serán más fáciles 
de drenar mediante este tipo de solución. El caudal que aporta la cuenca 3 para un Tr de 100 años 




Cuenca Área (Km2) Longitud cauce (m) Pendiente (m/m) 
1 24,829 37811,38 0,0078 
2 7,538 12046,06 0,0054 
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En la Tabla 3 se resumen las dimensiones de los dispositivos de drenaje transversal. 
 








Marco 1 18,130 4 2,5 - 1+003 
Marco 2 10,379 3 2,5 - 2+135 
Cuneta 1,925 - 0,85 2:1 2+135 - 2+739,376 
 
Tabla 3. Dispositivos de drenaje 
 
- Drenaje longitudinal 
 
- Cunetas de pie de terraplén. Estos dispositivos se dispondrán en los tramos de calzada en 
los que la carretera vaya en terraplén y tendrán una sección triangular de 35 cm de alto y 
taludes 1:1. 
 
- Se han proyectado bajantes prefabricadas de hormigón cada 40 metros y bordillos de 
coronación en los tramos en los que la carretera va en terraplén. 
 
- Cunetas laterales de calzada. Estas cunetas van en zona de desmonte y se han calculado 
como un canal de sección triangular. Para dimensionar estas cunetas se ha determinado 
el caudal que es desaguado por la sección de descarga, teniendo un valor de 0,617 m3/s. 
Para evitar que la cuneta sea un obstáculo para los conductores se han dispuesto taludes 
de 1V:5H en el lado que va contra el tráfico y taludes 1:1 en el lado contrario y además 
se ha considerado 0,05 m de resguardo, teniendo estas cunetas una h=0,5 metros. 
 
Estos dispositivos de drenaje se dispondrán desde el P.K. 0+0,0 hasta el P.K. donde está situado 
el Marco 2 (2+135). Desde ese punto hasta el final del trazado (P.K. 2+739,376) irá dispuesta la 
cuneta revestida.   
 
4.8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
En el Anejo Nº 7 se recogen los criterios y soluciones adoptados en relación a la señalización 
vertical y horizontal, al balizamiento y a las defensas. 
 
Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y documentación: 
 
- Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, aprobado por la Orden 
Circular 35/2014. 
 
- Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 
aprobada por la Orden Circular 28/2009. 
 
- O.C. 309/90 C y E de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
- Norma 8.2 IC sobre marcas viales. 
 
- Norma 8.1 IC Señalización Vertical aprobada por Orden FOM/534/2014. 
 
Se han adoptado los criterios correspondientes a carretera convencional C-80 con arcenes de 1,5 
m para la señalización vertical y horizontal. 
 
Se han proyectado hitos de arista y captafaros en los bordes de la calzada cada 25 metros. 
 
La barrera metálica elegida es de tipo BMSNA4/T, con poste tubular de 120 mm de diámetro, 
nivel de contención N2 y ancho de trabajo de 1 metro. 
 
En los planos de proyecto se ha marcado la situación exacta de las señales verticales y marcas 
viales, así como de las barreras y dispositivos de balizamiento. 
 
4.9. SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
 
Los únicos puntos conflictivos son los entronques con las glorietas, que se realizarán cortando al 
tráfico la mitad de estas, permitiendo la circulación de un solo sentido por la otra mitad. 
 
4.10. TERRENOS AFECTADOS 
 
En el Anejo Nº 9 se estudia la superficie afectada por las expropiaciones, cuyo coste asciende a 
dos cientos setenta mil trecientos doce euros con novecientos cincuenta y nueve céntimos 
(270.312,959 €). 
 
4.11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Se han visto afectados 4 servicios: 2 redes de riego, una red de saneamiento y una red de 
abastecimiento.  
 
En el Anejo Nº 10 se detallan las actuaciones al respecto y, en los planos de reposición de 
servicios, la situación de estos. 
 
4.12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo Nº 12 se justifican los precios de las unidades que intervienen en la elaboración del 
Presupuesto. 
 
Se incluyen listados de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y el cuadro de 
precios descompuestos. 
 
4.13. PLAN DE OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
En el Anejo 14 se ha elaborado un plan de obra teniendo en cuenta las duraciones de cada 
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El plazo total para la ejecución de la obra deducido es de siete meses y el plazo de garantía será 
de un año a partir de la recepción provisional de las obras. 
 
4.14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Con las condiciones estudiadas en el Anejo Nº 14, las clasificaciones a exigir a los contratistas 
deberán ser las siguientes: 
 
- Condición 1 
 
 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 
 Subgrupo 2: Explanaciones. 
 Categoría E: 360.000 €. < Anualidad media < 840.000 .000 €. 
 
- Condición 2 
 
 Grupo G: Viales y pistas. 
 Subgrupo 4: Con firmes de Mezclas Bituminosas. 
 Categoría E: 360.000 €. < Anualidad media < 840.000 .000 €. 
 
4.15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo Nº 15 se justifica la adopción de la fórmula 141 para la revisión de precios: de 
conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007. 
 
 



































4.16. CONTROL DE CALIDAD 
 
Durante la ejecución de las obras será necesaria la realización de ensayos de las distintas unidades 
que las configuran. 
 
El Anejo Nº 16 sirve sólo de ayuda, constituyendo, por tanto, una labor informativa para la 
Dirección de Obra, que será en todo caso quien deberá decidir el número y tipo de los ensayos 
propuestos así como una valoración de los mismos. 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, en los 
que se estará al contenido del mismo, el Director de la Obra puede ordenar que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la Administración o del contratista, 
según determine el pliego de cláusulas administrativas particulares, los gastos que se originen. 
 
 
5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y BASE DE 
LICITACIÓN 
 
A continuación se detalla el presupuesto de ejecución material: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................690.786,53 € 
 
FIRMES Y EXPLANADAS......................................................................................698.602,72 € 
 
DRENAJE .................................................................................................................121.555,37 € 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.............................................259.104,13 € 
 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS ....................................................................................6.617,75 € 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................1.584,47 € 
 
SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................22.897,92 € 
 
Por lo tanto, el presupuesto de ejecución material asciende a un millón ochocientos un mil ciento 
cuarenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos (1.801.148,89 €). 
 
El Presupuesto Base de Licitación se obtiene directamente del de Ejecución Material afectándolo 
por los siguientes conceptos: 
 
- 13 % en concepto de Gastos Generales del contratista. 
 
- 6 % en concepto de Beneficio Industrial del contratista. 
 
- 21 % en concepto de I.V.A. al total de la suma de lo anterior. 
 
13,00 % Gastos generales 234.149,36 € 
 
6,00 % Beneficio industrial 108.068,93 € 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 342.218,29 € 
 
21,00 % I.V.A 450.107,11 € 
 
Por lo tanto, el presupuesto de ejecución material asciende a dos millones quinientos noventa y 
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6. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a un total de dos millones 
ochocientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y siete euros con veinticinco céntimos 
(2.863.787,25 €) 
 Importe (Euros) 




Tabla 4. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
- Memoria 
- Anejos a la memoria 
 
 Anejo 01: Estudio cartográfico y topográfico 
 Anejo 02: Estudio geológico-geotécnico y procedencia de materiales 
 Anejo 03: Estudio de tráfico 
 Anejo 04: Estudio de firmes y pavimentos 
 Anejo 05: Trazado geométrico y replanteo 
 Anejo 06: Hidrología y drenaje 
 Anejo 07: Señalización, balizamiento y defensas 
 Anejo 08: Solución al tráfico durante las obras 
 Anejo 09: Terrenos afectados 
 Anejo 10: Reposición de servicios 
 Anejo 11: Gestión de residuos 
 Anejo 12: Justificación de precios 
 Anejo 13: Programa de trabajos 
 Anejo 14: Clasificación del contratista 
 Anejo 15: Fórmula de revisión de precios 
 Anejo 16: Control de calidad 
 Anejo 17: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 Anejo 18: Documentación fotográfica 
 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
- Situación 
- Planta general de estado actual 
- Planta general de trazado 
- Perfiles longitudinales 
- Perfiles transversales 
- Secciones transversales tipo 
- Drenaje 
- Señalización y balizamiento 
- Reposición de servicios 
 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
 
- Mediciones auxiliares 
- Mediciones generales 
- Cuadro de Precios Nº1 
- Cuadro de Precios Nº2 
- Presupuestos parciales 
- Presupuesto de Ejecución Material 
- Presupuesto Base de Licitación 
 
DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
- Memoria 
- Planos de Seguridad y Salud 
- Pliego de Condiciones 
- Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del vigente Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido 




Con todo lo expuesto en la Memoria, Anejos y restantes documentos que integran el presente 
proyecto, se considera suficientemente definido, así como que cumplimenta la normativa vigente, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se centra en el estudio de la cartografía y topografía de zona en la que se va a 
llevar a cabo la construcción del proyecto actual. 
 
2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La cartografía utilizada para la ejecución del presente Proyecto, ha sido proporcionada por el 
profesor. Para la obtención de la cartografía utilizada se realizó un vuelo específico de forma que 
cubriera ampliamente la zona a levantar. 
 
A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000, con una tolerancia del 15 % de error, se han 
observado los puntos de apoyo que cubren los fotogramas a restituir, determinando un mínimo 
de 4 puntos por par estereoscópico. 
 
La altimetría se ha referido al nivel del mar en Alicante, enlazado con los clavos de la Red de 
Nivelación de alta precisión (N.A.P.) del I.G.N. 
 
El trabajo se ha realizado mediante técnicas GPS, contando para su ejecución con equipos LEICA 
SR 9500, con doce canales de doble onda portadora. 
 
La restitución se ha realizado mediante aparatos analíticos de la marca Zeiss, modelo Planicomp 
P-3. 
 
Los planos se han restituido a escala 1:1.000 con equidistancia de 1,00 m a partir del vuelo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el actual anejo se describe la geología y la geotecnia de la zona de estudio de nuestro proyecto, 
así como la procedencia de los materiales a utilizar.  
 
2. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO Y PROCEDENCIA 
DE MATERIALES  
 
Desde el punto de vista geológico, la Región de Murcia se sitúa dentro del ámbito de las 
Cordilleras Béticas, y en ella están representados materiales pertenecientes a las tres zonas que 
tradicionalmente se dividen: Prebética y Subbética (zonas externas) y Bética (zonas internas). 
Nuestra zona objeto de estudio pertenece al Campo de Cartagena, tal y como puede observarse 






























Figura 1. Mapa Geológico Región de Murcia. Fuente: IGME 
 
 
Desde el punto de vista geotécnico, podemos extraer dos aspectos relevantes: el suelo de toda la 
traza se clasifica como tolerable, cumpliendo con todos los parámetros que marca el PG-3 para 
su clasificación y se obtiene una categoría de explanada E2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se centra en el estudio de tráfico, el cual se caracteriza por el cálculo de la 
IMDp para el dimensionamiento del firme tanto en el año de puesta en servicio (2017) como en 
el año horizonte (2027). Para dicho cálculo se ha partido de datos existentes de tráfico y se ha 
realizado una estimación del tráfico que circulará por la variante propuesta en ambos años.  
 
Además, se ha calculado el nivel de servicio en la vía para los años 2017 y 2027. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 







- Estación de Aforo 646, ubicada en el municipio de Torre Pacheco, en el P.K. 5000 de la 
carretera F-14. Es una estación secundaria (afora 48 h días laborables en meses alternos) 
y abarca una longitud de 10,4 Km.  
 
En la Figura 1 se muestra la situación de la estación de aforo junto con los datos de IMD e 




Figura 1. Situación de la estación de aforo 646. Fuente: Dirección General de Carreteras de la 







En la tabla 1 se recopilan los datos de IMD e IMDp desde el año 2006 hasta el 2013 
 
Año IMD (veh/día) IMDP (vehP/día) 
2006 7228 927 
2007 8373 1089 
2008 8901 1300 
2009 7214 1027 
2010 6950 749 
2011 6679 806 
2012 7476 982 
2013 7351 833 
 
 
Tabla 1. Intensidades de tráfico en la estación 646 de estudio. Fuente: Dirección General de 
Carreteras de la Región de Murcia. 
 
 
A continuación, calculamos la tasa de crecimiento que se ha producido entre los diferentes años, 
recogidos en la Tabla 1. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, que nos permite conocer la 
tasa de crecimiento que se produce de un año con respecto al otro. Para poder determinar el 
















2006 7228  927  
2007 8373 15,841 1089 17,476 
2008 8901 6,243 1300 19,376 
2009 7214 18,953 1027 -21,000 
2010 6950 -3,659 749 -27,069 
2011 6679 -3,899 806 7,610 
2012 7476 11,933 982 21,836 
2013 7351 -1,672 833 -15,173 
 0,842  0,437 
 
 
Tabla 2. Tasas de crecimiento 
 31 
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3. PREVISIÓN DE LA IMD EN EL AÑO PUESTA DE 
SERVICIO 
 
Para la obtención de la intensidad de tráfico en el año puesta de servicio se asumirá lo siguiente: 
 
- La puesta en servicio se producirá en 2017. 
 
- Por el carril de proyecto circulan el 50% del total de vehículos pesados que circulan por 
la calzada al tratarse de una carretera convencional de calzada única. 
 
- Como datos de partida se tomarán, tanto para el cálculo de la IMD como para el de la 
IMDP, los obtenidos de la estación de aforo 646.  
 
- La tasa de crecimiento entre los años 2013-2016 se tomará como 0,437% para el cálculo 
de la IMDP y de 0,842% para el de la IMD. 
 
El tráfico en el año 2017 se calcula mediante el método exponencial, mediante la expresión: 
 




- X0 es el tráfico en el año 2013. 
- C es la tasa de crecimiento. 
- i es el número de años que se extiende la prognosis. 
 
Por lo tanto: 
 
IMD2017 = 7351 ∙ (1 + 0.00842)
4 = 7601,726 veh/día 
 
IMDp2017 = 833 ∙
(1 + 0.00437)4 = 848,131 vehP/día 
 
 
La IMDp del año de puesta en servicio (año 2017) es de 848,131 vehículos/día. Pero según la 
Instrucción 6.1. I.C. ”Secciones de Firmes”, en calzadas de dos carriles y con doble sentido de 
circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, 
de modo que nuestro valor de IMDp (2017) será de 424.066 vehículos pesados/día, valor que 
corresponde a la categoría de tráfico pesado T2, ya que se encuentra comprendida en el intervalo 









4. PREVISIÓN DE  LA IMD EN EL AÑO HORIZONTE 
 
A continuación se determina la demanda de tráfico en el año horizonte, 10 años después de la 
puesta en servicio (año 2027). Para ello se utilizará el método exponencial, basado en la expresión 
utilizada en el apartado anterior. 
  
Para la realización de la prognosis en el año 2027, se ha tenido en cuenta los datos de tráfico 
anteriormente calculados para el 2017. A partir de este año la tasa de crecimiento es del 1,44% 
siguiendo la Instrucción para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas del 
Ministerio de Fomento (Orden FOM/3317/2010). Se considera como dato de partida la IMD y la 
IMDp calculadas para el año 2017 (como ya hemos citado), es decir, 7601,726 vehículos diarios 
y 848,131 vehículos pesados diarios. Por lo tanto, aplicando la citada expresión y las tasas de 
crecimiento, se obtienen los siguientes datos de IMD e IMDp expresados en la Tabla 3: 
  
 
Año Tasa Crecimiento (%) IMD (veh/día) IMDP (vehP/día) 
2017 1,44 7601,726 848,131 
2018 1,44 7711,191 860,344 
2019 1,44 7822,232 872,733 
2020 1,44 7934,872 885,300 
2021 1,44 8049,134 898,049 
2022 1,44 8165,042 910,980 
2023 1,44 8282,618 924,099 
2024 1,44 8401,888 937,406 
2025 1,44 8522,875 950,904 
2026 1,44 8645,605 964,597 
2027 1,44 8770,101 978,487 
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5. NIVELES DE SERVICIO 
 
Siguiendo las indicaciones del Manual de Capacidad de Carreteras, se han calculado los niveles 
de servicio para los años 2017 y 2027. 
 
El tramo de la variante que estamos proyectando se trata de una carretera de Clase I (función 
principal de movilidad), por lo que a la hora de establecer el nivel de servicio en ambos escenarios 
es necesario calcular la Velocidad Media y el Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo. 
 
Para el cálculo de la Velocidad Media, se ha empleado la siguiente fórmula: 
 
VM = VL − 0,0125 ∙ Iq − fpa 
Donde: 
 
- Er: factor de equivalencia de vehículos de recreo. 
- VM: Velocidad Media en km/h. 
- VL: Velocidad Libre en km/h. 
- Iq: Intensidad equivalente en coches/h. 
- fpa: factor de corrección por adelantamiento. 
 
 
Para el cálculo de la Velocidad Libre se ha empleado la siguiente ecuación: 
 
VL = VLB − fa − fo − fc 
Siendo: 
 
- VL: Velocidad Libre en km/h. 
- VLB: Velocidad Libre Básica. Se tomará la velocidad máxima permitida en km/h en el 
tramo de estudio. 
- fa: factor de corrección por anchura de carril. 
- fo: factor de corrección por anchura de arcén. 
- fc: factor de corrección por accesos. 
 
 
El Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo viene dado por la expresión: 
 







- PTS: Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo. 
- Iq: Intensidad equivalente en coches/h. 
- fpa: factor de corrección por adelantamiento. 
 








- Iq: Intensidad equivalente en coches/h. 
- I: Intensidad en vehículos/h. 
- fvp: factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. 
- fhp: factor de hora punta. 
- fi: factor de corrección por efecto del trazado. 
 










- fvp: factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. 
- Pp: porcentaje de vehículos pesados. 
- Pr: porcentaje de vehículos de recreo. 
- Ep: factor de equivalencia de vehículos pesados. 
- Er: factor de equivalencia de vehículos de recreo. 
 
 
5.1. NIVEL DE SERVICIO EN EL AÑO PUESTA DE SERVICIO 
 
Las intensidades medias diarias en el año 2017 son: 
IMD: 7601,726 veh/día 
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 Velocidad media del recorrido 
 
En primer lugar, se calcula la Velocidad Libre: 
 




- VLB: Velocidad 100 km/h. 
- 𝑓𝑎: 0,7 (para carril de 3,5 m). 
- 𝑓𝑜: 2,1 (para arcén de 1,5 m). 
- 𝑓𝑐: 0 (no se dispone de datos de acceso) 
 
Para calcular la Intensidad equivalente es necesario hallar previamente el factor de corrección 
por vehículos pesados: 
 
fvp =
100 − Pp−Pr + Pp ∙ Ep + Pr ∙ Er
100
=






- Pp: 1,16%. 
- Pr: 0 % (a falta de datos). 
- Ep: 1,7 (valor para Intensidad horaria de 0 a 600 coches/h y terreno llano). 
 















= 316,739 coches/hora. 
- fvp: 1,07812. 
- fhp: 0,9 (valor medio para este tipo de carreteras). 
- fi: 1 (valor para menos de 600 coches/h y terreno llano). 
 
 
Con estos datos, ya se puede calcular la Velocidad Media: 
 




- VL: 97,2 km/h. 
- 𝐼𝑞: 379,425 coches/h. 
- 𝑓𝑝𝑎: 5,505 (valor para un 60 % de prohibición de adelantar y una intensidad de 379,425 
coches/h). 
 
Teniendo en cuenta la Velocidad Media de los vehículos que atraviesan la carretera, el NS de la 
misma es B. (Fuente: TRB. Manual de Capacidad 2000. Tabla 8.19) 
 
 Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo 
 




100 − 𝑃𝑝−𝑃𝑟 + 𝑃𝑝 ∙ 𝐸𝑝 + 𝑃𝑟 ∙ 𝐸𝑟
100
=







- 𝑃𝑝: 1,16%. 
- 𝑃𝑟: 0 % (a falta de datos). 
- 𝐸𝑝: 1,1 (valor para Intensidad horaria de 0 a 600 coches/h y terreno llano). 
 














= 316,739 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎. 
- 𝑓𝑣𝑝: 1,01116 
- 𝑓ℎ𝑝: 0,9 (valor medio para este tipo de carreteras). 
- 𝑓𝑖: 1 (valor para menos de 600 coches/h y terreno llano). 
 
Por último, se calcula el Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo: 
 
𝑃𝑇𝑆 = 100 ∙ (1 − 𝑒−0,000879∙𝐼𝑞) + 𝑓𝑝𝑎 = 100 ∙ (1 − 𝑒




- 𝐼𝑞: 355,856 coches/h. 
- 𝑓𝑝𝑎: 22,148 (valor para 355,856 coches/h, reparto del 50 % para cada sentido y 
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Por lo tanto, debido al Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo, el tramo para el año 2017 
tendrá un Nivel de Servicio B. (Fuente: TRB. Manual de Capacidad 2000. Tabla 8.19) 
 
Además, considerando que ambas condiciones se cumplen para un mismo Nivel de Servicio, 
podemos concluir que en el año 2017 la carretera tendrá un Nivel de Servicio B, cumpliendo el 
límite marcado por la Instrucción 3.1 IC de Trazado (Nivel de servicio D para carreteras C-80). 
 
5.2. NIVEL DE SERVICIO EN EL AÑO HORIZONTE 
 
Las intensidades medias diarias en el año 2027 son: 
IMD: 8770,101 veh/día 
IMDP: 978,487 veh/día 
 
 Velocidad media del recorrido 
 
En primer lugar, se calcula la Velocidad Libre: 
 




- VLB: Velocidad 100 km/h. 
- 𝑓𝑎: 0,7 (para carril de 3,5 m). 
- 𝑓𝑜: 2,1 (para arcén de 1,5 m). 
- 𝑓𝑐: 0 (no se dispone de datos de acceso) 
 
Para calcular la Intensidad equivalente es necesario hallar previamente el factor de corrección 
por vehículos pesados: 
 
𝑓𝑣𝑝 =
100 − 𝑃𝑝−𝑃𝑟 + 𝑃𝑝 ∙ 𝐸𝑝 + 𝑃𝑟 ∙ 𝐸𝑟
100
=








- 𝑃𝑝: 1,16%. 
- 𝑃𝑟: 0 % (a falta de datos). 



















= 365,421 coches/hora 
- fvp: 1,07812. 
- fhp: 0,9 (valor medio para este tipo de carreteras). 
- fi: 1 (valor para menos de 600 coches/h y terreno llano). 
 
 
Con estos datos, ya se puede calcular la Velocidad Media: 
 




- VL: 97,2 km/h. 
- 𝐼𝑞: 437,742 coches/h. 
- 𝑓𝑝𝑎: 5,55 (valor para un 60 % de prohibición de adelantar y una intensidad de 379,425 
coches/h). 
 
Teniendo en cuenta la Velocidad Media de los vehículos que atraviesan la carretera, el NS de la 
misma es B. (Fuente: TRB. Manual de Capacidad 2000. Tabla 8.19) 
 
 Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo 
 




100 − 𝑃𝑝−𝑃𝑟 + 𝑃𝑝 ∙ 𝐸𝑝 + 𝑃𝑟 ∙ 𝐸𝑟
100
=







- 𝑃𝑝: 1,16%. 
- 𝑃𝑟: 0 % (a falta de datos). 







PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 















= 365,421 coches/hora. 
- 𝑓𝑣𝑝: 1,01116 
- fhp: 0,9 (valor medio para este tipo de carreteras). 
- fi: 1 (valor para menos de 600 coches/h y terreno llano). 
 
Por último, se calcula el Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo: 
 
𝑃𝑇𝑆 = 100 ∙ (1 − 𝑒−0,000879∙𝐼𝑞) + 𝑓𝑝𝑎 = 100 ∙ (1 − 𝑒




- 𝐼𝑞: 410,555 coches/h. 
- 𝑓𝑝𝑎: 22,49 (valor para 355,856 coches/h, reparto del 50 % para cada sentido y prohibición 
de adelantamiento del 60 %). 
 
Por lo tanto, debido al Porcentaje de Tiempo Siguiendo a otro vehículo, el tramo para el año 2017 
tendrá un Nivel de Servicio B. (Fuente: TRB. Manual de Capacidad 2000. Tabla 8.19) 
 
Teniendo en cuenta que para cada situación nos da un NS diferente, nos quedamos con el más 
desfavorable, que sería un Nivel de Servicio C para el año 2027, cumpliendo el límite marcado 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se determinan los materiales y espesores de las distintas capas del paquete 
de firme a disponer en los distintos viales de la carretera, que dependen del tráfico pesado en el 
año de puesta en servicio y de las características de la explanada. 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 
 
A la hora de dimensionar el firme es necesario previamente conocer el tráfico pesado en el carril 
de proyecto. Dicho tráfico ya ha sido calculado en el Anejo Nº 3, por lo que se partirá de dichos 
datos. 
 
La IMDp en el año de puesta en servicio (año 2017) es de 848,131 vehículos/día. Pero según la 
Instrucción 6.1. I.C. ”Secciones de Firmes”, en calzadas de dos carriles y con doble sentido de 
circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, 
de modo que nuestro valor de IMDp (2017) será de 424.066 vehículos pesados/día/carril, valor 
que corresponde a la categoría de tráfico pesado T2, ya que se encuentra comprendida en el 
intervalo 800 > IMDP > 200. 
 
3. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA 
 
Para definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, denominadas E1, 
E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo 
de carga, cuyos valores se recogen en la Instrucción 6.1 IC. Como se concluye del Anejo Nº 2, 
se considerará una explanada E2. 
 
Para la categoría de pesados T2 y suelo tolerable bajo la explanada, existen cuatro posibles 











Figura 1. Combinaciones de explanadas. Fuente: Instrucción 6.1 IC 
 
 
La elección de la explanada atenderá exclusivamente a consideraciones económicas.  
 
Los precios de los distintos suelos utilizados en las diferentes posibilidades de explanada se 
recogen en la Tabla 1: 
 
Material Distancia zona de 
préstamos (km) 
Coste adquisición y/o 




CBR ≥ 5 
8 3 0,98 
Suelo seleccionado 
tipo 2 CBR ≥ 12 
10 4,1 0,98 
Suelo seleccionado 
tipo 3 CBR ≥ 20 
10 5,3 0,98 
Suelo estabilizado 
in situ tipo 1 




in situ tipo 2 




Tabla 1. Costes de los materiales para la explanada. 
 
- Explanada 1 (Suelo seleccionado tipo 2). Precio: 0,75 ∙ [10 ∙ 0,98 + 4,1] =
10,425 € 𝑚2⁄  
 
- Explanada 2 (Suelo estabilizado tipo 1 y suelo estabilizado tipo 2). Precio: 025 ∙ 14 +
0,25 ∙ 12 = 6,5 € 𝑚2⁄  
 
- Explanada 3 (Suelo seleccionado tipo 2 y suelo adecuado tipo 1). Precio: 0,4 ∙
[10𝑘𝑚 ∙ 0,98 + 4,1] + 0,5 ∙ [8 ∙ 0,98 + 3] = 10,98 € 𝑚2⁄  
 
- Explanada 4 (Suelo estabilizado tipo 1 y suelo seleccionado tipo 3). Precio: 0,25 ∙
[10𝑘𝑚 ∙ 0,98 + 5, .3] + 0,25 ∙ 12 = 6,775 € 𝑚2⁄  
 
Elegimos la explanada formada por suelo estabilizado tipo 1 y suelo estabilizado tipo 2, por 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL FIRME 
 
Para el dimensionamiento del firme se ha utilizado la instrucción 6.1 -I.C (aprobada por orden 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre), sobre secciones de firme y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
 
En la citada instrucción se ofrece un catálogo de firmes con varias secciones estructurales, que 
se seleccionan dependiendo del tipo de firme deseado (rígido o flexible), la intensidad de 
vehículos pesados y la capacidad portante de la explanada.  
 
Para una explanada E2 y una categoría T2 de tráfico pesado, existen cuatro tipos de secciones de 
firmes según el Catálogo de Secciones de Firmes de la Instrucción 6.1. IC, como queda definido 




Figura 2. Secciones de firme para la explanada y categoría de pesados de la carretera. 
 
La sección 224 se descarta por no ser adecuada la utilización de firmes rígidos. La elección del 
firme también atenderá exclusivamente a consideraciones económicas.  
 








(€/tn o €/m3) 
Rodadura 
AC16 surf S 







Intermedia AC22 bin S 2,35 4 21 













Tabla 2. Costes de los materiales del firme. 
Para la elección del tipo de mezcla y el espesor de las capas del hormigón bituminoso se tomará 




Tabla 3. Espesores y materiales según PG-3. 
 
Para realizar el estudio económico, se debe elegir el espesor y los materiales de las capas de 
rodadura, intermedia y base para cada sección de firme. Para ello, se ha tenido en cuenta que el 
espesor de la capa inferior debe ser mayor a la situada sobre ella y se ha utilizado el mínimo 





Repartimos los 25 cm de la mezcla bituminosa en las siguientes capas: 
 
- Rodadura: 5 cm de AC16 surf D 
- Intermedia: 7 cm de AC22 bin S 
- Base: 13 cm de AC32 base S 
 
Precio: 0,05 ∙ 2,4 ∙ 23,5 + 0,045 ∙ 0,05 ∙ 2,4 ∙ 490 + 0,07 ∙ 2,35 ∙ 21 + 0,04 ∙ 0,07 ∙ 2,35 ∙
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Sección 222 
 
Repartimos los 18 cm de la mezcla bituminosa en las siguientes capas: 
 
- Rodadura: 5 cm de AC16 surf D 
- Base: 13 cm de AC32 base S 
 
Precio: 0,05 ∙ 2,4 ∙ 23,5 + 0,045 ∙ 0,05 ∙ 2,4 ∙ 490 + 0,13 ∙ 2,32 ∙ 20 + 0,0375 ∙ 0,13 ∙ 2,32 ∙




Repartimos los 15 cm de la mezcla bituminosa en las siguientes capas: 
 
- Rodadura: 5 cm de AC16 surf D 
- Base: 10 cm de AC32 base S 
 
Precio:0,05 ∙ 2,4 ∙ 23,5 + 0,045 ∙ 0,05 ∙ 2,4 ∙ 490 + 0,10 ∙ 2,32 ∙ 20 + 0,0375 ∙ 0,10 ∙ 2,32 ∙
490 + 0,20 ∙ 23 + 0,20 ∙ 27 = 24,369 € 𝑚2⁄   
 
Elegimos el firme que forma la sección 222, por resultar la opción más económica. 
 
A la hora de elegir el tipo de ligante bituminoso y la relación entre su dosificación en masa y la 
























Figura 4. Zonas térmicas estivales. Fuente: Instrucción 6.1 IC. 
 
La vía proyectada se encuentra en la zona térmica estival cálida.  
 
A continuación elegimos el ligante que resulta más adecuado teniendo en cuenta para ello la 
categoría de tráfico de nuestra carretera y la zona térmica estival que previamente hemos 




Tabla 4. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Fuente: PG-3. 
 
De acuerdo con lo expuesto con anterioridad el betún a utilizar en esta zona sería el B60/70. 
 
Los áridos a utilizar en la capa de base serán calizos, mientras que en la capa de rodadura los 
áridos tendrán una naturaleza silícea, por su mayor resistencia al pulimento. 
 
Se ha elegido la mezcla tipo D para la capa de rodadura para dotarla de suficiente 
impermeabilización y S para la capa de base por tener menor contenido de ligante y, por lo tanto, 
ser más económica. 
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Los tratamientos superficiales sobre cada capa serán los siguientes: 
 
- Sobre la capa de suelocemento: se extenderá un riego de curado tipo ECR-1 y un riego 
de adherencia tipo ECR-1. 
 
- Sobre la capa de base: se extenderá un riego de adherencia tipo ECR-1. 
 
La dotación de los riegos de adherencia será de 0,40 kg/m2 y de los riegos de curado de 0,80 
kg/m2. 
 
5. FIRME EN LOS ARCENES 
 
El pavimento del arcén constará de una capa de mezcla bituminosa de iguales características que 
la capa de rodadura, es decir, 4 cm de AC16 surf D. 
 
Bajo la capa de rodadura se dispondrá una capa de 36 cm de suelocemento prefisurado hasta 
alcanzar la explanada. El espesor excede en 6 cm el espesor máximo fijado en la Tabla 5 de la 
Instrucción 6.1 IC para suelocemento, pero es la solución constructiva más adecuada. 
 
6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Para los aspectos constructivos hay que tener en cuenta que la anchura de la capa superior del 
pavimento de la calzada rebasará a la teórica al menos en 20 cm por cada borde. No obstante, en 
pavimentos de hormigón en los que el pavimento del arcén sea también de hormigón, podrá 
coincidir con la anchura teórica de la calzada. 
 
Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la de la capa 
inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) indicados en la tabla 5. El 
sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la extensión 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es realizar el trazado de la vía proyectada. Para  dicha realización (tanto 
en planta como en alzado) se ha utilizado el programa CLIP.  
 
2. GEOMETRÍA DE LA TRAZA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
El trazado de la futura carretera se realiza para una clase de vía C-80, con las especificaciones 
para este tipo de vías presentes en la Norma 3.1 IC de Trazado. 
 
Las características principales de la carretera según su sección tipo son: 
 
- Plataforma:      1 x 12 m. 
 
- Carriles:      2 x 3,50 m. 
 
- Arcenes:      2 x 1,50 m. 
 
- Bermas:      2 x 1 m. 
 
El tronco de la nueva carretera tendrá las siguientes características: 
 
- Clase de carretera:     Carretera convencional 
 
- Velocidad de proyecto:     80 km/h. 
 
- Velocidad específica:     100 km/h. 
 
Los parámetros máximos y mínimos del trazado en planta y alzado vienen definidos por la 
velocidad de la vía y son los siguientes: 
 
Trazado en planta 
 
- Longitud máxima:     1336 m. 
 
- Longitud mínima entre curvas de mismo signo: 222 m. 
 
- Longitud mínima entre curvas en S:   11 1m. 
 
- Radio mínimo para curva:     250 m. 
 
- Peralte:      5,85 %  
 
Trazado en alzado 
 
- Rasante:      5 % (7 % en casos excepcionales) 
 
- Parámetro mínimo en acuerdo convexo:   3050 m (7125 deseable). 
 
- Parámetro mínimo en acuerdo cóncavo:   2636 m (4348 deseable). 
 
- Longitud mínima de acuerdo vertical:   80 m. 
 
 
2.2. DISEÑO EN PLANTA 
 
Se ha comprobado que la traza cumple las comprobaciones a realizar de acuerdo con la Norma 
3.1 IC de Trazado como se observa en la Tabla 1.  
 
Las comprobaciones realizadas han sido: 
 
- Comprobación en rectas 
 
 Lamín, s: longitud mínima de recta entre dos curvas en S. Se ha comprobado que el 
valor de la  longitud de la recta entre dos curvas en S es superior al valor de 111 
metros que marca la instrucción. 
 Lmín, o: longitud mínima de recta entre dos curvas en O. Se ha comprobado que el 
valor de la longitud de la recta entre dos curvas en O es superior al valor de 222 metros 
que marca la instrucción. 
 Lmáx: longitud máxima de rectas. Se ha comprobado que la longitud de las rectas no 
supera el valor de 1336 metros marcado por la instrucción. 
 
- Comprobación clotoides 
 
 Amín: parámetro mínimo de la clotoide. Se ha comprobado que los parámetros de las 
clotoides son mayores a los valores indicados por la instrucción. 
 Lmín: longitud mínima de la clotoide. Se ha comprobado que la longitud de las 
clotoides son mayores a los valores indicados por la instrucción.  
 Lmáx: longitud máxima de la clotoide. Se ha comprobado que la longitud de las 
clotoides son menores a los valores indicados por la instrucción. 
 
- Comprobaciones en curvas 
 
 Radio: se ha comprobado que el radio de las curvas es mayor al valor de 250 metros 
que marca la instrucción para una carretera C-80. 
 Radio > 300 m: se ha comprobado que la curva de salida después de una recta de más 
de 400 m entre dos curvas tiene un radio mayor a 300 metros. 













Longitud Acimut Radio Parám. 
Comprobación en rectas Comprobación en clotoides Comprobación en curvas 







0+000,000 0+495,528 R 495,528 94,4037 Infinito   222 1336 SI         
0+495,528 0+569,137 CL 73,609 99,6105 450 182     181,85 73,49 110,235 SI     
0+569,137 0+670,354 C 101,217 113,9297 450          450 SI 24,73 SI 
0+670,354 0+743,962 CL 73,609 119,1365 Infinito 182     181,85 73,49 110,235 SI     
0+743,962 1+184,493 R 440,530 119,1365 Infinito  111  1336 SI         
1+184,493 1+261,301 CL 76,808 114,1469 -490 194     193,84 76,68 115,02 SI     
1+261,301 1+658,423 C 397,122 62,5519 -490          490 SI 61,57 SI 
1+658,423 1+735,232 CL 76,808 57,5623 Infinito 194     193,84 76,68 115,02 SI     
1+735,232 2+417,838 R 682,606 57,5623 Infinito   222 1336 SI         
2+417,838 2+494,646 CL 76,808 52,5727 -490 194     193,84 76,68 115,02 SI     
2+494,646 2+739,376 C 244,730 20,7768 -490          490 SI 36,79 SI 
 
Tabla 1. Comprobación de diseño en planta. 
 
 
2.3. ACUERDOS VERTICALES 
 
Los parámetros de los acuerdos verticales están ambos por encima de los deseables (12000 
metros) para una carretera C-80. La coordinación entre planta y alzado y sus longitudes también 
cumplen la condición por consideraciones estéticas. 
 
2.4. ESTADO DE ALINEACIONES 
 
Tanto el trazado en planta como en alzado ha sido calculado con el programa Clip de Tool S.A. 
 
2.4.1. TRAZADO EN PLANTA 
 
En la Tabla 1 del Anexo12 se recogen los datos que definen el trazado en planta. El significado 
de los encabezamientos es el siguiente: 
 
- Estación: punto kilométrico de cada punto singular de la alineación. 
 
- Longitud: distancia en metros sobre el eje entre cada dos puntos singulares consecutivos. 
 
- Coord. X: abscisa del punto singular del eje. 
 
- Coord. Y: ordenada del punto singular del eje. 
 
- Acimut: acimut del eje en el punto singular en grados centesimales. 
 
- Radio: radio de curvatura en metros, con su signo (negativo indica que se trata de una 
curva a la izquierda en el sentido de avance del kilometraje y positivo que se trata de una 
curva a la derecha). 
 
- Parám.: valor del parámetro de la clotoide. 
 
- X Centro: abscisa del centro de la circunferencia correspondiente a una curva circular. 
 
- Y Centro: ordenada del centro de la circunferencia correspondiente a una curva circular. 
 
Se adjunta también en el Anexo 2 un listado de puntos del eje cada 20 metros. 
 
2.4.2. TRAZADO EN ALZADO 
 
En la Tabla 1 del Anexo 2 se recogen los datos que definen el trazado en alzado. El significado 
de los encabezamientos es el siguiente: 
 
- Estación: punto kilométrico de cada punto singular de la alineación. 
 
- Cota: cota del punto singular. 
- Pendiente. (%): inclinación de la rasante en tanto por cien (con signo positivo si se trata 
de una rampa y negativo si es una pendiente). 
 
- Long. (L): longitud de la transición medida entre dos puntos singulares. 
 
- Radio (Kv): parámetro del acuerdo. 
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Se adjunta también un listado de puntos del eje cada 20 metros. 
 
2.5. VISIBILIDAD DE PARADA 
 
Se ha comprobado que la visibilidad de parada sea mayor que la distancia de parada deseable, en 
ambos sentidos de circulación, para las distancias del punto de vista del obstáculo y observador 
marcados por la Norma 3.1 IC de Trazado (Anexo 3). 
 
Se observa que el tramo cumple en todo su trayecto con la visibilidad de parada. 
 
2.6. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
 
Se ha comprobado que la visibilidad de adelantamiento sea mayor que la distancia de 
adelantamiento deseable, en ambos sentidos de circulación, para las distancias del punto de vista 
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ANEXO 1. TRAZADO EN PLANTA 
                                                       
                                                              




Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 671.520,536 4.180.277,708 94,4037 Infinito    
0+495,528 495,528 672.014,150 4.180.321,212 94,4037 Infinito    
0+569,137 73,609 672.087,602 4.180.325,672 99,6105 450,000 182,000 672.090,355 4.179.875,680 
0+670,354 101,217 672.188,035 4.180.314,951 113,9297 450,000  672.090,355 4.179.875,680 
0+743,962 73,609 672.258,890 4.180.295,087 119,1365 Infinito 182,000   
1+184,493 440,530 672.679,668 4.180.164,650 119,1365 Infinito    
1+261,301 76,808 672.753,581 4.180.143,838 114,1469 -490,000 194,000 672.861,574 4.180.621,789 
1+658,423 397,122 673.133,472 4.180.214,148 62,5519 -490,000  672.861,574 4.180.621,789 
1+735,232 76,808 673.195,040 4.180.260,034 57,5623 Infinito 194,000   
2+417,838 682,606 673.731,516 4.180.682,107 57,5623 Infinito    
2+494,646 76,808 673.790,604 4.180.731,147 52,5727 -490,000 194,000 673.458,403 4.181.091,345 
2+739,376 244,730 673.922,538 4.180.934,251 20,7768 -490,000  673.458,403 4.181.091,345 
 
Tabla 1. Puntos singulares del trazado en planta. 
 





 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
PS 0+000,000 671.520,536 4.180.277,708 94,4037 Infinito  
 0+020 671.540,459 4.180.279,464 94,4037   
 0+040 671.560,382 4.180.281,220 94,4037   
 0+060 671.580,304 4.180.282,976 94,4037   
 0+080 671.600,227 4.180.284,731 94,4037   
 0+100 671.620,150 4.180.286,487 94,4037   
 0+120 671.640,073 4.180.288,243 94,4037   
 0+140 671.659,995 4.180.289,999 94,4037   
 0+160 671.679,918 4.180.291,755 94,4037   
 0+180 671.699,841 4.180.293,511 94,4037   
 0+200 671.719,764 4.180.295,267 94,4037   
 0+220 671.739,687 4.180.297,022 94,4037   
 0+240 671.759,609 4.180.298,778 94,4037   
 0+260 671.779,532 4.180.300,534 94,4037   
 0+280 671.799,455 4.180.302,290 94,4037   
 0+300 671.819,378 4.180.304,046 94,4037   
 0+320 671.839,300 4.180.305,802 94,4037   
 0+340 671.859,223 4.180.307,558 94,4037   
 0+360 671.879,146 4.180.309,313 94,4037   
 0+380 671.899,069 4.180.311,069 94,4037   
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+400 671.918,991 4.180.312,825 94,4037   
 0+420 671.938,914 4.180.314,581 94,4037   
 0+440 671.958,837 4.180.316,337 94,4037   
 0+460 671.978,760 4.180.318,093 94,4037   
 0+480 671.998,683 4.180.319,849 94,4037   
PS 0+495,528 672.014,150 4.180.321,212 94,4037 Infinito  
 0+500 672.018,605 4.180.321,604 94,4229   
 0+520 672.038,534 4.180.323,287 94,9792   
 0+540 672.058,486 4.180.324,675 96,3043   
 0+560 672.078,467 4.180.325,527 98,3981   
PS 0+569,137 672.087,602 4.180.325,672 99,6105 450,000 182,000 
 0+580 672.098,465 4.180.325,607 101,1473   
 0+600 672.118,447 4.180.324,803 103,9767   
 0+620 672.138,374 4.180.323,111 106,8062   
 0+640 672.158,206 4.180.320,536 109,6356   
 0+660 672.177,904 4.180.317,082 112,4650   
PS 0+670,354 672.188,035 4.180.314,951 113,9297 450,000  
 0+680 672.197,430 4.180.312,761 115,2050   
 0+700 672.216,776 4.180.307,694 117,2792   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+740 672.255,106 4.180.296,259 119,1214   
PS 0+743,962 672.258,890 4.180.295,087 119,1365 Infinito 182,000 
 0+760 672.274,209 4.180.290,338 119,1365   
 0+780 672.293,312 4.180.284,416 119,1365   
 0+800 672.312,415 4.180.278,494 119,1365   
 0+820 672.331,518 4.180.272,573 119,1365   
 0+840 672.350,622 4.180.266,651 119,1365   
 0+860 672.369,725 4.180.260,729 119,1365   
 0+880 672.388,828 4.180.254,807 119,1365   
 0+900 672.407,931 4.180.248,886 119,1365   
 0+920 672.427,034 4.180.242,964 119,1365   
 0+940 672.446,138 4.180.237,042 119,1365   
 0+960 672.465,241 4.180.231,120 119,1365   
 0+980 672.484,344 4.180.225,198 119,1365   
 1+000 672.503,447 4.180.219,277 119,1365   
 1+020 672.522,551 4.180.213,355 119,1365   
 1+040 672.541,654 4.180.207,433 119,1365   
 1+060 672.560,757 4.180.201,511 119,1365   
 1+080 672.579,860 4.180.195,590 119,1365   
 1+100 672.598,963 4.180.189,668 119,1365   
 1+120 672.618,067 4.180.183,746 119,1365   
 1+140 672.637,170 4.180.177,824 119,1365   
 1+160 672.656,273 4.180.171,902 119,1365   
 1+180 672.675,376 4.180.165,981 119,1365   
PS 1+184,493 672.679,668 4.180.164,650 119,1365 Infinito  
 1+200 672.694,484 4.180.160,075 118,9331   
 1+220 672.713,640 4.180.154,327 118,0702   
 1+240 672.732,901 4.180.148,941 116,5307   
 1+260 672.752,312 4.180.144,126 114,3145   
PS 1+261,301 672.753,581 4.180.143,838 114,1469 -490,000 194,000 
 1+280 672.771,894 4.180.140,066 111,7175   
 1+300 672.791,625 4.180.136,808 109,1191   
 1+320 672.811,473 4.180.134,357 106,5206   
 1+340 672.831,405 4.180.132,719 103,9222   
 1+360 672.851,386 4.180.131,895 101,3237   
 1+380 672.871,385 4.180.131,887 98,7253   
 1+400 672.891,367 4.180.132,696 96,1268   
 1+420 672.911,300 4.180.134,319 93,5284   
 1+440 672.931,150 4.180.136,754 90,9299   
 1+460 672.950,884 4.180.139,997 88,3315   
 1+480 672.970,469 4.180.144,042 85,7331   
 1+500 672.989,872 4.180.148,884 83,1346   
 1+520 673.009,062 4.180.154,513 80,5362   
       
       
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 1+540 673.028,007 4.180.160,920 77,9377   
 1+560 673.046,674 4.180.168,095 75,3393   
 1+580 673.065,033 4.180.176,026 72,7408   
 1+600 673.083,053 4.180.184,700 70,1424   
 1+620 673.100,704 4.180.194,101 67,5439   
 1+640 673.117,956 4.180.204,215 64,9455   
PS 1+658,423 673.133,472 4.180.214,148 62,5519 -490,000  
 1+660 673.134,782 4.180.215,024 62,3491   
 1+680 673.151,178 4.180.226,475 60,1423   
 1+700 673.167,232 4.180.238,403 58,6121   
 1+720 673.183,060 4.180.250,629 57,7585   
PS 1+735,232 673.195,040 4.180.260,034 57,5623 Infinito 194,000 
 1+740 673.198,788 4.180.262,983 57,5623   
 1+760 673.214,506 4.180.275,349 57,5623   
 1+780 673.230,225 4.180.287,716 57,5623   
 1+800 673.245,943 4.180.300,082 57,5623   
 1+820 673.261,661 4.180.312,449 57,5623   
 1+840 673.277,380 4.180.324,815 57,5623   
 1+860 673.293,098 4.180.337,182 57,5623   
 1+880 673.308,817 4.180.349,548 57,5623   
 1+900 673.324,535 4.180.361,915 57,5623   
 1+920 673.340,254 4.180.374,281 57,5623   
 1+940 673.355,972 4.180.386,648 57,5623   
 1+960 673.371,691 4.180.399,014 57,5623   
 1+980 673.387,409 4.180.411,381 57,5623   
 2+000 673.403,128 4.180.423,747 57,5623   
 2+020 673.418,846 4.180.436,114 57,5623   
 2+040 673.434,564 4.180.448,480 57,5623   
 2+060 673.450,283 4.180.460,847 57,5623   
 2+080 673.466,001 4.180.473,213 57,5623   
 2+100 673.481,720 4.180.485,580 57,5623   
 2+120 673.497,438 4.180.497,946 57,5623   
 2+140 673.513,157 4.180.510,313 57,5623   
 2+160 673.528,875 4.180.522,679 57,5623   
 2+180 673.544,594 4.180.535,046 57,5623   
 2+200 673.560,312 4.180.547,412 57,5623   
 2+220 673.576,030 4.180.559,779 57,5623   
 2+240 673.591,749 4.180.572,145 57,5623   
 2+260 673.607,467 4.180.584,512 57,5623   
 2+280 673.623,186 4.180.596,878 57,5623   
 2+300 673.638,904 4.180.609,245 57,5623   
 2+320 673.654,623 4.180.621,611 57,5623   
 2+340 673.670,341 4.180.633,978 57,5623   
       
       
 49 
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 2+360 673.686,060 4.180.646,344 57,5623   
 2+380 673.701,778 4.180.658,711 57,5623   
 2+400 673.717,496 4.180.671,077 57,5623   
PS 2+417,838 673.731,516 4.180.682,107 57,5623 Infinito  
 2+420 673.733,215 4.180.683,444 57,5583   
 2+440 673.748,904 4.180.695,848 57,1469   
 2+460 673.764,445 4.180.708,436 56,0588   
 2+480 673.779,700 4.180.721,369 54,2942   
PS 2+494,646 673.790,604 4.180.731,147 52,5727 -490,000 194,000 
 2+500 673.794,519 4.180.734,798 51,8771   
 2+520 673.808,788 4.180.748,810 49,2787   
       
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 2+540 673.822,474 4.180.763,393 46,6802   
 2+560 673.835,553 4.180.778,522 44,0818   
 2+580 673.848,003 4.180.794,172 41,4834   
 2+600 673.859,805 4.180.810,317 38,8849   
 2+620 673.870,938 4.180.826,930 36,2865   
 2+640 673.881,384 4.180.843,984 33,6880   
 2+660 673.891,125 4.180.861,450 31,0896   
 2+680 673.900,145 4.180.879,299 28,4911   
 2+700 673.908,430 4.180.897,501 25,8927   
 2+720 673.915,965 4.180.916,025 23,2942   
PS 2+739,376 673.922,538 4.180.934,251 20,7768 -490,000  
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ANEXO 2. TRAZADO EN ALZADO 
                               
 
    
                                                                                                                            






Tabla 1. Puntos singulares del trazado en alzado
 




Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
0+000.000 93.930 -1.8501     
0+020.000 93.560 -1.8501     
0+040.000 93.190 -1.8501     
0+060.000 92.820 -1.8501     
0+080.000 92.450 -1.8501     
0+100.000 92.080 -1.8501     
0+120.000 91.710 -1.8501     
0+140.000 91.340 -1.8501     
0+160.000 90.970 -1.8501     
0+180.000 90.600 -1.8501     
0+200.000 90.230 -1.8501     
0+220.000 89.860 -1.8501     
0+240.000 89.490 -1.8501     
0+260.000 89.124 -1.7669     
0+280.000 88.787 -1.6003     
0+300.000 88.484 -1.4336     
0+320.000 88.214 -1.2669     
0+340.000 87.977 -1.1003     
0+360.000 87.774 -0.9336     
0+380.000 87.604 -0.7669     
0+400.000 87.467 -0.6003     
0+420.000 87.363 -0.4336     
0+440.000 87.293 -0.2669     
0+460.000 87.257 -0.1003     
0+480.000 87.253 0.0664     
0+500.000 87.283 0.2331     
       
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
0+520.000 87.347 0.3997     
0+540.000 87.443 0.5664     
0+560.000 87.573 0.7331     
0+580.000 87.736 0.8745     
0+600.000 87.911 0.8745     
0+620.000 88.086 0.8745     
0+640.000 88.261 0.8745     
0+660.000 88.436 0.8745     
0+680.000 88.610 0.8745     
0+700.000 88.785 0.8745     
0+720.000 88.960 0.8745     
0+740.000 89.135 0.8745     
0+760.000 89.305 0.7811     
0+780.000 89.444 0.6144     
0+800.000 89.551 0.4478     
0+820.000 89.623 0.2811     
0+840.000 89.663 0.1144     
0+860.000 89.669 -0.0522     
0+880.000 89.642 -0.2189     
0+900.000 89.582 -0.3856     
0+920.000 89.488 -0.5522     
0+940.000 89.361 -0.7189     
0+960.000 89.200 -0.8856     
0+980.000 89.007 -1.0522     
1+000.000 88.779 -1.2189     
1+020.000 88.519 -1.3856     
       
Ver. Estación Cota Pinte.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
1 0+000,000 93,930•     
2 0+413,496 86,280• -1,8501 326,948 12.000,000• 1,113 
3 0+946,404 90,940• 0,8745 395,223 -12.000,000• -1,627 
4 1+520,857 77,044• -2,4190 477,731 12.000,000• 2,377 
5 1+964,839 83,979• 1,5620 237,524 -12.000,000• -0,588 
6 2+739,376 80,747• -0,4173    
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Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1+040.000 88.225 -1.5522     
1+060.000 87.898 -1.7189     
1+080.000 87.538 -1.8856     
1+100.000 87.144 -2.0522     
1+120.000 86.717 -2.2189     
1+140.000 86.256 -2.3856     
1+160.000 85.773 -2.4190     
1+180.000 85.289 -2.4190     
1+200.000 84.806 -2.4190     
1+220.000 84.322 -2.4190     
1+240.000 83.838 -2.4190     
1+260.000 83.354 -2.4190     
1+280.000 82.870 -2.4190     
1+300.000 82.400 -2.2690     
1+320.000 81.963 -2.1023     
1+340.000 81.559 -1.9356     
1+360.000 81.189 -1.7690     
1+380.000 80.851 -1.6023     
1+400.000 80.548 -1.4356     
1+420.000 80.277 -1.2690     
1+440.000 80.040 -1.1023     
1+460.000 79.836 -0.9356     
1+480.000 79.666 -0.7690     
1+500.000 79.529 -0.6023     
1+520.000 79.425 -0.4356     
1+540.000 79.354 -0.2690     
1+560.000 79.317 -0.1023     
1+580.000 79.314 0.0644     
1+600.000 79.343 0.2310     
1+620.000 79.406 0.3977     
1+640.000 79.502 0.5644     
1+660.000 79.632 0.7310     
1+680.000 79.795 0.8977     
1+700.000 79.991 1.0644     
1+720.000 80.220 1.2310     
1+740.000 80.483 1.3977     
1+760.000 80.779 1.5620     
1+780.000 81.092 1.5620     
1+800.000 81.404 1.5620     
1+820.000 81.717 1.5620     
1+840.000 82.029 1.5620     
1+860.000 82.333 1.4460     
1+880.000 82.606 1.2794     
Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       
1+900.000 82.845 1.1127     
1+920.000 83.051 0.9460     
1+940.000 83.223 0.7794     
1+960.000 83.363 0.6127     
1+980.000 83.469 0.4460     
2+000.000 83.541 0.2794     
2+020.000 83.580 0.1127     
2+040.000 83.586 -0.0540     
2+060.000 83.559 -0.2206     
2+080.000 83.498 -0.3873     
2+100.000 83.415 -0.4173     
2+120.000 83.332 -0.4173     
2+140.000 83.248 -0.4173     
2+160.000 83.165 -0.4173     
2+180.000 83.081 -0.4173     
2+200.000 82.998 -0.4173     
2+220.000 82.914 -0.4173     
2+240.000 82.831 -0.4173     
2+260.000 82.747 -0.4173     
2+280.000 82.664 -0.4173     
2+300.000 82.580 -0.4173     
2+320.000 82.497 -0.4173     
2+340.000 82.413 -0.4173     
2+360.000 82.330 -0.4173     
2+380.000 82.246 -0.4173     
2+400.000 82.163 -0.4173     
2+420.000 82.080 -0.4173     
2+440.000 81.996 -0.4173     
2+460.000 81.913 -0.4173     
2+480.000 81.829 -0.4173     
2+500.000 81.746 -0.4173     
2+520.000 81.662 -0.4173     
2+540.000 81.579 -0.4173     
2+560.000 81.495 -0.4173     
2+580.000 81.412 -0.4173     
2+600.000 81.328 -0.4173     
2+620.000 81.245 -0.4173     
2+640.000 81.161 -0.4173     
2+660.000 81.078 -0.4173     
2+680.000 80.995 -0.4173     
2+700.000 80.911 -0.4173     
2+720.000 80.828 -0.4173     
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ANEXO 3. VISIBILIDAD DE PARADA 
 
 




Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 2+739  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 2.000  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
Velocidad de cálculo 80   
 
 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
0+000,000 610 0+610,000 121    
0+020,000 590 0+610,000 121    
0+040,000 570 0+610,000 121    
0+060,000 550 0+610,000 121    
0+080,000 530 0+610,000 121    
0+100,000 510 0+610,000 121    
0+120,000 490 0+610,000 121    
0+140,000 470 0+610,000 121    
0+160,000 450 0+610,000 121    
0+180,000 430 0+610,000 121    
0+200,000 410 0+610,000 121    
0+220,000 390 0+610,000 121    
0+240,000 370 0+610,000 121    
0+260,000 350 0+610,000 121    
0+280,000 350 0+630,000 121    
0+300,000 330 0+630,000 120    
0+320,000 310 0+630,000 120    
0+340,000 290 0+630,000 120    
0+360,000 270 0+630,000 119    
0+380,000 250 0+630,000 119    
0+400,000 230 0+630,000 119    
0+420,000 210 0+630,000 118    
0+440,000 190 0+630,000 118    
0+460,000 190 0+650,000 117    
0+480,000 170 0+650,000 117    
0+500,000 170 0+670,000 117    
0+520,000 150 0+670,000 116    
0+540,000 150 0+690,000 116    
0+560,000 150 0+710,000 116    
0+580,000 170 0+750,000 115    
0+600,000 190 0+790,000 115    
0+620,000 294 0+914,000 115    
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
0+640,000 270 0+910,000 115    
0+660,000 259 0+919,000 115    
0+680,000 257 0+937,000 115    
0+700,000 237 0+937,000 115    
0+720,000 234 0+954,000 115    
0+740,000 238 0+978,000 115    
0+760,000 238 0+998,000 116    
0+780,000 238 1+018,000 116    
0+800,000 238 1+038,000 116    
0+820,000 238 1+058,000 117    
0+840,000 238 1+078,000 117    
0+860,000 238 1+098,000 117    
0+880,000 238 1+118,000 118    
0+900,000 238 1+138,000 118    
0+920,000 240 1+160,000 118    
0+940,000 267 1+207,000 119    
0+960,000 390 1+350,000 119    
0+980,000 370 1+350,000 120    
1+000,000 350 1+350,000 120    
1+020,000 330 1+350,000 120    
1+040,000 310 1+350,000 121    
1+060,000 290 1+350,000 121    
1+080,000 270 1+350,000 121    
1+100,000 270 1+370,000 122    
1+120,000 250 1+370,000 122    
1+140,000 230 1+370,000 123    
1+160,000 230 1+390,000 123    
1+180,000 210 1+390,000 123    
1+200,000 210 1+410,000 123    
1+220,000 210 1+430,000 123    
1+240,000 210 1+450,000 123    
1+260,000 210 1+470,000 123    
 53 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
1+280,000 210 1+490,000 123    
1+300,000 210 1+510,000 122    
1+320,000 210 1+530,000 122    
1+340,000 210 1+550,000 122    
1+360,000 210 1+570,000 121    
1+380,000 210 1+590,000 121    
1+400,000 210 1+610,000 120    
1+420,000 210 1+630,000 120    
1+440,000 210 1+650,000 120    
1+460,000 210 1+670,000 119    
1+480,000 210 1+690,000 119    
1+500,000 210 1+710,000 119    
1+520,000 210 1+730,000 118    
1+540,000 230 1+770,000 118    
1+560,000 270 1+830,000 117    
1+580,000 437 2+017,000 117    
1+600,000 407 2+007,000 117    
1+620,000 391 2+011,000 116    
1+640,000 370 2+010,000 116    
1+660,000 350 2+010,000 116    
1+680,000 330 2+010,000 115    
1+700,000 311 2+011,000 115    
1+720,000 296 2+016,000 115    
1+740,000 269 2+009,000 114    
1+760,000 260 2+020,000 114    
1+780,000 260 2+040,000 114    
1+800,000 239 2+039,000 114    
1+820,000 234 2+054,000 114    
1+840,000 238 2+078,000 114    
1+860,000 239 2+099,000 114    
1+880,000 253 2+133,000 115    
1+900,000 289 2+189,000 115    
1+920,000 650 2+570,000 115    
1+940,000 630 2+570,000 116    
1+960,000 610 2+570,000 116    
1+980,000 590 2+570,000 116    
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
2+000,000 570 2+570,000 117    
2+020,000 550 2+570,000 117    
2+040,000 530 2+570,000 117    
2+060,000 510 2+570,000 118    
2+080,000 490 2+570,000 118    
2+100,000 470 2+570,000 118    
2+120,000 450 2+570,000 118    
2+140,000 430 2+570,000 118    
2+160,000 410 2+570,000 118    
2+180,000 390 2+570,000 118    
2+200,000 370 2+570,000 118    
2+220,000 350 2+570,000 118    
2+240,000 350 2+590,000 118    
2+260,000 330 2+590,000 118    
2+280,000 310 2+590,000 118    
2+300,000 290 2+590,000 118    
2+320,000 270 2+590,000 118    
2+340,000 250 2+590,000 118    
2+360,000 250 2+610,000 118    
2+380,000 230 2+610,000 118    
2+400,000 210 2+610,000 118    
2+420,000 210 2+630,000 118    
2+440,000 210 2+650,000 118    
2+460,000 210 2+670,000 118    
2+480,000 210 2+690,000 118    
2+500,000 210 2+710,000 118    
2+520,000 200 2+720,000 118    
2+540,000 180 2+720,000 118    
2+560,000 160 2+720,000 118    
2+580,000 140 2+720,000 118    
2+600,000 120 2+720,000 118    
2+620,000 100 2+720,000 118 (18)  73 
2+640,000 80 2+720,000 118 (38)  64 
2+660,000 60 2+720,000 118 (58)  54 
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COMPROBACIÓN DE VISIBILIDAD CON LOS PARÁMETROS DE LA INSTRUCCIÓN 3.1 DE TRAZADO. 
 
 
Estación inicial 2+739  Altura observador 1.100 
Estación final 0+000  Altura objeto 0.200 
Distancia mínima 3,000  Distancia al eje 1.500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5.000 
Velocidad de cálculo 80   
 
 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
2+720.000 190 2+530.000 116    
2+700.000 190 2+510.000 116    
2+680.000 190 2+490.000 116    
2+660.000 190 2+470.000 116    
2+640.000 210 2+430.000 116    
2+620.000 210 2+410.000 116    
2+600.000 230 2+370.000 116    
2+580.000 310 2+270.000 116    
2+560.000 571 1+990.000 116    
2+540.000 553 1+988.000 116    
2+520.000 529 1+992.000 116    
2+500.000 517 1+984.000 116    
2+480.000 501 1+980.000 116    
2+460.000 486 1+975.000 116    
2+440.000 470 1+971.000 116    
2+420.000 452 1+969.000 116    
2+400.000 435 1+966.000 116    
2+380.000 407 1+974.000 116    
2+360.000 392 1+969.000 116    
2+340.000 378 1+963.000 116    
2+320.000 357 1+964.000 116    
2+300.000 351 1+950.000 116    
2+280.000 338 1+943.000 116    
2+260.000 315 1+946.000 116    
2+240.000 297 1+944.000 116    
2+220.000 296 1+925.000 116    
2+200.000 277 1+924.000 116    
2+180.000 260 1+921.000 116    
2+160.000 258 1+903.000 116    
2+140.000 258 1+883.000 116    
2+120.000 239 1+882.000 116    
2+100.000 240 1+861.000 116    
2+080.000 240 1+841.000 116    
2+060.000 240 1+821.000 117    
2+040.000 260 1+781.000 117    
2+020.000 430 1+590.000 118    
2+000.000 410 1+590.000 118    
1+980.000 390 1+590.000 118    
1+960.000 390 1+570.000 119    
1+940.000 370 1+570.000 119    
1+920.000 350 1+570.000 119    
1+900.000 330 1+570.000 120    
1+880.000 310 1+570.000 120    
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
1+860.000 290 1+570.000 120    
1+840.000 270 1+570.000 121    
1+820.000 250 1+570.000 121    
1+800.000 250 1+550.000 121    
1+780.000 230 1+550.000 121    
1+760.000 210 1+550.000 121    
1+740.000 210 1+530.000 120    
1+720.000 210 1+510.000 120    
1+700.000 190 1+510.000 120    
1+680.000 190 1+490.000 119    
1+660.000 190 1+470.000 119    
1+640.000 190 1+450.000 118    
1+620.000 190 1+430.000 118    
1+600.000 190 1+410.000 118    
1+580.000 190 1+390.000 117    
1+560.000 190 1+370.000 117    
1+540.000 190 1+350.000 117    
1+520.000 190 1+330.000 116    
1+500.000 190 1+310.000 116    
1+480.000 190 1+290.000 116    
1+460.000 190 1+270.000 115    
1+440.000 190 1+250.000 115    
1+420.000 190 1+230.000 115    
1+400.000 210 1+190.000 114    
1+380.000 210 1+170.000 114    
1+360.000 250 1+110.000 114    
1+340.000 330 1+010.000 113    
1+320.000 310 1+010.000 113    
1+300.000 290 1+010.000 113    
1+280.000 290 0+990.000 113    
1+260.000 270 0+990.000 113    
1+240.000 270 0+970.000 113    
1+220.000 250 0+970.000 113    
1+200.000 250 0+950.000 113    
1+180.000 230 0+950.000 113    
1+160.000 230 0+930.000 113    
1+140.000 230 0+910.000 113    
1+120.000 230 0+890.000 113    
1+100.000 230 0+870.000 113    
1+080.000 230 0+850.000 114    
1+060.000 230 0+830.000 114    
1+040.000 232 0+809.000 114    
1+020.000 237 0+784.000 115    
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Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
1+000.000 239 0+762.000 115    
0+980.000 240 0+741.000 115    
0+960.000 239 0+722.000 115    
0+940.000 259 0+682.000 116    
0+920.000 310 0+610.000 116    
0+900.000 290 0+610.000 116    
0+880.000 270 0+610.000 117    
0+860.000 250 0+610.000 117    
0+840.000 230 0+610.000 118    
0+820.000 210 0+610.000 118    
0+800.000 210 0+590.000 118    
0+780.000 190 0+590.000 119    
0+760.000 170 0+590.000 119    
0+740.000 170 0+570.000 119    
0+720.000 170 0+550.000 119    
0+700.000 170 0+530.000 119    
0+680.000 170 0+510.000 119    
0+660.000 170 0+490.000 119    
0+640.000 210 0+430.000 119    
0+620.000 470 0+150.000 119    
0+600.000 600 0+000.000 119    
0+580.000 580 0+000.000 119    
0+560.000 560 0+000.000 119    
0+540.000 540 0+000.000 118    
0+520.000 520 0+000.000 118    
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 
       
0+500.000 500 0+000.000 118    
0+480.000 480 0+000.000 117    
0+460.000 460 0+000.000 117    
0+440.000 440 0+000.000 117    
0+420.000 420 0+000.000 116    
0+400.000 400 0+000.000 116    
0+380.000 380 0+000.000 116    
0+360.000 360 0+000.000 115    
0+340.000 340 0+000.000 115    
0+320.000 320 0+000.000 115    
0+300.000 300 0+000.000 114    
0+280.000 280 0+000.000 114    
0+260.000 260 0+000.000 114    
0+240.000 240 0+000.000 114    
0+220.000 220 0+000.000 114    
0+200.000 200 0+000.000 114    
0+180.000 180 0+000.000 114    
0+160.000 160 0+000.000 114    
0+140.000 140 0+000.000 114    
0+120.000 120 0+000.000 114    
0+100.000 100 0+000.000 114 (13)  74 
0+080.000 80 0+000.000 114 (33)  66 
0+060.000 60 0+000.000 114 (53)  55 
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Estación inicial 0+000  Altura observador 1,200 
Estación final 2+739  Altura objeto 1,200 
Distancia de 
adelantamiento 
600  Dist. borde de calzada 2,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
Velocidad de cálculo 100   
 
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
0+000,000 630 0+630,000 0,0  
0+020,000 610 0+630,000 20,0  
0+040,000 590 0+630,000  Fuera de sección 
0+060,000 570 0+630,000  Fuera de sección 
0+080,000 550 0+630,000  Fuera de sección 
0+100,000 530 0+630,000  Fuera de sección 
0+120,000 510 0+630,000  Fuera de sección 
0+140,000 490 0+630,000  Fuera de sección 
0+160,000 470 0+630,000  Fuera de sección 
0+180,000 450 0+630,000  Fuera de sección 
0+200,000 430 0+630,000  Fuera de sección 
0+220,000 410 0+630,000  Fuera de sección 
0+240,000 390 0+630,000  Fuera de sección 
0+260,000 370 0+630,000  Fuera de sección 
0+280,000 350 0+630,000  Fuera de sección 
0+300,000 330 0+630,000  Fuera de sección 
0+320,000 310 0+630,000  Fuera de sección 
0+340,000 290 0+630,000  Fuera de sección 
0+360,000 270 0+630,000  Fuera de sección 
0+380,000 250 0+630,000  Fuera de sección 
0+400,000 230 0+630,000  Fuera de sección 
0+420,000 230 0+650,000  Fuera de sección 
0+440,000 210 0+650,000  Fuera de sección 
0+460,000 190 0+650,000  Fuera de sección 
0+480,000 190 0+670,000  Fuera de sección 
0+500,000 170 0+670,000  Fuera de sección 
0+520,000 170 0+690,000  Fuera de sección 
0+540,000 170 0+710,000  Fuera de sección 
0+560,000 170 0+730,000  Fuera de sección 
0+580,000 190 0+770,000  Fuera de sección 
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
0+600,000 250 0+850,000  Fuera de sección 
0+620,000 393 1+013,000  Fuera de sección 
0+640,000 380 1+020,000  Fuera de sección 
0+660,000 370 1+030,000  Alzado 
0+680,000 356 1+036,000  Alzado 
0+700,000 355 1+055,000  Alzado 
0+720,000 349 1+069,000  Alzado 
0+740,000 346 1+086,000  Alzado 
0+760,000 346 1+106,000  Alzado 
0+780,000 346 1+126,000  Alzado 
0+800,000 346 1+146,000  Alzado 
0+820,000 348 1+168,000  Alzado 
0+840,000 356 1+196,000  Alzado 
0+860,000 360 1+220,000  Alzado 
0+880,000 376 1+256,000  Alzado 
0+900,000 430 1+330,000  Fuera de sección 
0+920,000 410 1+330,000  Fuera de sección 
0+940,000 390 1+330,000  Fuera de sección 
0+960,000 370 1+330,000  Fuera de sección 
0+980,000 350 1+330,000  Fuera de sección 
1+000,000 350 1+350,000  Fuera de sección 
1+020,000 330 1+350,000  Fuera de sección 
1+040,000 310 1+350,000  Fuera de sección 
1+060,000 290 1+350,000  Fuera de sección 
1+080,000 270 1+350,000  Fuera de sección 
1+100,000 250 1+350,000  Fuera de sección 
1+120,000 230 1+350,000  Fuera de sección 
1+140,000 230 1+370,000  Fuera de sección 
1+160,000 210 1+370,000  Fuera de sección 
1+180,000 210 1+390,000  Fuera de sección 
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Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
1+200,000 190 1+390,000  Fuera de sección 
1+220,000 190 1+410,000  Fuera de sección 
1+240,000 190 1+430,000  Fuera de sección 
1+260,000 190 1+450,000  Fuera de sección 
1+280,000 190 1+470,000  Fuera de sección 
1+300,000 190 1+490,000  Fuera de sección 
1+320,000 190 1+510,000  Fuera de sección 
1+340,000 190 1+530,000  Fuera de sección 
1+360,000 190 1+550,000  Fuera de sección 
1+380,000 190 1+570,000  Fuera de sección 
1+400,000 190 1+590,000  Fuera de sección 
1+420,000 190 1+610,000  Fuera de sección 
1+440,000 190 1+630,000  Fuera de sección 
1+460,000 190 1+650,000  Fuera de sección 
1+480,000 190 1+670,000  Fuera de sección 
1+500,000 190 1+690,000  Fuera de sección 
1+520,000 190 1+710,000  Fuera de sección 
1+540,000 210 1+750,000  Fuera de sección 
1+560,000 230 1+790,000  Fuera de sección 
1+580,000 350 1+930,000  Fuera de sección 
1+600,000 518 2+118,000  Alzado 
1+620,000 494 2+114,000  Alzado 
1+640,000 475 2+115,000  Alzado 
1+660,000 450 2+110,000  Alzado 
1+680,000 431 2+111,000  Alzado 
1+700,000 414 2+114,000  Alzado 
1+720,000 400 2+120,000  Alzado 
1+740,000 378 2+118,000  Alzado 
1+760,000 373 2+133,000  Alzado 
1+780,000 366 2+146,000  Alzado 
1+800,000 380 2+180,000  Alzado 
1+820,000 376 2+196,000  Alzado 
1+840,000 420 2+260,000  Alzado 
1+860,000 466 2+326,000  Alzado 
1+880,000 622 2+502,000 0,0  
1+900,000 670 2+570,000 20,0  
1+920,000 650 2+570,000 40,0  
1+940,000 630 2+570,000 60,0  
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
1+960,000 610 2+570,000 80,0  
1+980,000 590 2+570,000  Fuera de sección 
2+000,000 570 2+570,000  Fuera de sección 
2+020,000 550 2+570,000  Fuera de sección 
2+040,000 530 2+570,000  Fuera de sección 
2+060,000 510 2+570,000  Fuera de sección 
2+080,000 490 2+570,000  Fuera de sección 
2+100,000 470 2+570,000  Fuera de sección 
2+120,000 450 2+570,000  Fuera de sección 
2+140,000 430 2+570,000  Fuera de sección 
2+160,000 410 2+570,000  Fuera de sección 
2+180,000 390 2+570,000  Fuera de sección 
2+200,000 370 2+570,000  Fuera de sección 
2+220,000 350 2+570,000  Fuera de sección 
2+240,000 330 2+570,000  Fuera de sección 
2+260,000 310 2+570,000  Fuera de sección 
2+280,000 290 2+570,000  Fuera de sección 
2+300,000 290 2+590,000  Fuera de sección 
2+320,000 270 2+590,000  Fuera de sección 
2+340,000 250 2+590,000  Fuera de sección 
2+360,000 230 2+590,000  Fuera de sección 
2+380,000 230 2+610,000  Fuera de sección 
2+400,000 210 2+610,000  Fuera de sección 
2+420,000 210 2+630,000  Fuera de sección 
2+440,000 190 2+630,000  Fuera de sección 
2+460,000 190 2+650,000  Fuera de sección 
2+480,000 190 2+670,000  Fuera de sección 
2+500,000 190 2+690,000  Fuera de sección 
2+520,000 190 2+710,000  Fuera de sección 
2+540,000 180 2+720,000   
2+560,000 160 2+720,000   
2+580,000 140 2+720,000   
2+600,000 120 2+720,000   
2+620,000 100 2+720,000   
2+640,000 80 2+720,000   
2+660,000 60 2+720,000   
2+680,000 40 2+720,000   
 
Longitud total de adelantamiento = 210,000 m 
Longitud total = 2.739,376 m 
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Estación inicial 2+739  Altura observador 1,200 
Estación final 0+000  Altura objeto 1,200 
Distancia de 
adelantamiento 
600  Dist. borde de calzada 2,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 
Velocidad de cálculo 100   
 
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
2+720,000 170 2+550,000  Fuera de sección 
2+700,000 170 2+530,000  Fuera de sección 
2+680,000 170 2+510,000  Fuera de sección 
2+660,000 170 2+490,000  Fuera de sección 
2+640,000 170 2+470,000  Fuera de sección 
2+620,000 170 2+450,000  Fuera de sección 
2+600,000 190 2+410,000  Fuera de sección 
2+580,000 210 2+370,000  Fuera de sección 
2+560,000 310 2+250,000  Fuera de sección 
2+540,000 660 1+881,000 0,0  
2+520,000 640 1+881,000 20,0  
2+500,000 636 1+865,000 40,0  
2+480,000 619 1+862,000 60,0  
2+460,000 593 1+868,000  Alzado 
2+440,000 578 1+863,000  Alzado 
2+420,000 552 1+869,000  Alzado 
2+400,000 536 1+865,000  Alzado 
2+380,000 520 1+861,000  Alzado 
2+360,000 497 1+864,000  Alzado 
2+340,000 478 1+863,000  Alzado 
2+320,000 476 1+845,000  Alzado 
2+300,000 453 1+848,000  Alzado 
2+280,000 439 1+842,000  Alzado 
2+260,000 419 1+842,000  Alzado 
2+240,000 420 1+821,000  Alzado 
2+220,000 399 1+822,000  Alzado 
2+200,000 379 1+822,000  Alzado 
2+180,000 380 1+801,000  Alzado 
2+160,000 375 1+786,000  Alzado 
2+140,000 380 1+761,000  Alzado 
2+120,000 377 1+744,000  Alzado 
2+100,000 490 1+610,000  Fuera de sección 
2+080,000 470 1+610,000  Fuera de sección 
2+060,000 450 1+610,000  Fuera de sección 
2+040,000 430 1+610,000  Fuera de sección 
2+020,000 430 1+590,000  Fuera de sección 
2+000,000 410 1+590,000  Fuera de sección 
1+980,000 390 1+590,000  Fuera de sección 
1+960,000 370 1+590,000  Fuera de sección 
1+940,000 350 1+590,000  Fuera de sección 
1+920,000 330 1+590,000  Fuera de sección 
1+900,000 310 1+590,000  Fuera de sección 
1+880,000 290 1+590,000  Fuera de sección 
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
1+860,000 270 1+590,000  Fuera de sección 
1+840,000 250 1+590,000  Fuera de sección 
1+820,000 230 1+590,000  Fuera de sección 
1+800,000 230 1+570,000  Fuera de sección 
1+780,000 210 1+570,000  Fuera de sección 
1+760,000 190 1+570,000  Fuera de sección 
1+740,000 190 1+550,000  Fuera de sección 
1+720,000 170 1+550,000  Fuera de sección 
1+700,000 170 1+530,000  Fuera de sección 
1+680,000 170 1+510,000  Fuera de sección 
1+660,000 170 1+490,000  Fuera de sección 
1+640,000 170 1+470,000  Fuera de sección 
1+620,000 170 1+450,000  Fuera de sección 
1+600,000 170 1+430,000  Fuera de sección 
1+580,000 170 1+410,000  Fuera de sección 
1+560,000 170 1+390,000  Fuera de sección 
1+540,000 170 1+370,000  Fuera de sección 
1+520,000 170 1+350,000  Fuera de sección 
1+500,000 170 1+330,000  Fuera de sección 
1+480,000 170 1+310,000  Fuera de sección 
1+460,000 170 1+290,000  Fuera de sección 
1+440,000 170 1+270,000  Fuera de sección 
1+420,000 170 1+250,000  Fuera de sección 
1+400,000 170 1+230,000  Fuera de sección 
1+380,000 170 1+210,000  Fuera de sección 
1+360,000 190 1+170,000  Fuera de sección 
1+340,000 230 1+110,000  Fuera de sección 
1+320,000 430 0+890,000  Fuera de sección 
1+300,000 410 0+890,000  Planta 
1+280,000 390 0+890,000  Alzado 
1+260,000 370 0+890,000  Alzado 
1+240,000 370 0+870,000  Alzado 
1+220,000 350 0+870,000  Alzado 
1+200,000 350 0+850,000  Alzado 
1+180,000 350 0+830,000  Alzado 
1+160,000 350 0+810,000  Alzado 
1+140,000 330 0+810,000  Alzado 
1+120,000 330 0+790,000  Alzado 
1+100,000 337 0+764,000  Alzado 
1+080,000 350 0+730,000  Alzado 
1+060,000 349 0+712,000  Alzado 
1+040,000 352 0+689,000  Alzado 
1+020,000 376 0+645,000  Alzado 
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Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
1+000,000 390 0+610,000  Fuera de sección 
0+980,000 390 0+590,000  Fuera de sección 
0+960,000 370 0+590,000  Fuera de sección 
0+940,000 350 0+590,000  Fuera de sección 
0+920,000 330 0+590,000  Fuera de sección 
0+900,000 310 0+590,000  Fuera de sección 
0+880,000 290 0+590,000  Fuera de sección 
0+860,000 270 0+590,000  Fuera de sección 
0+840,000 250 0+590,000  Fuera de sección 
0+820,000 250 0+570,000  Fuera de sección 
0+800,000 230 0+570,000  Fuera de sección 
0+780,000 210 0+570,000  Fuera de sección 
0+760,000 210 0+550,000  Fuera de sección 
0+740,000 190 0+550,000  Fuera de sección 
0+720,000 190 0+530,000  Fuera de sección 
0+700,000 190 0+510,000  Fuera de sección 
0+680,000 210 0+470,000  Fuera de sección 
0+660,000 250 0+410,000  Fuera de sección 
0+640,000 390 0+250,000  Fuera de sección 
0+620,000 620 0+000,000 0,0  
0+600,000 600 0+000,000 20,0  
0+580,000 580 0+000,000   
0+560,000 560 0+000,000   
0+540,000 540 0+000,000   
0+520,000 520 0+000,000   
Estación Visibilidad Última estación Longitud No cumple por 
     
0+500,000 500 0+000,000   
0+480,000 480 0+000,000   
0+460,000 460 0+000,000   
0+440,000 440 0+000,000   
0+420,000 420 0+000,000   
0+400,000 400 0+000,000   
0+380,000 380 0+000,000   
0+360,000 360 0+000,000   
0+340,000 340 0+000,000   
0+320,000 320 0+000,000   
0+300,000 300 0+000,000   
0+280,000 280 0+000,000   
0+260,000 260 0+000,000   
0+240,000 240 0+000,000   
0+220,000 220 0+000,000   
0+200,000 200 0+000,000   
0+180,000 180 0+000,000   
0+160,000 160 0+000,000   
0+140,000 140 0+000,000   
0+120,000 120 0+000,000   
0+100,000 100 0+000,000   
0+080,000 80 0+000,000   
0+060,000 60 0+000,000   
0+040,000 40 0+000,000   
 
Longitud total de adelantamiento = 0,000 m 
Longitud total = 2.749,376 m 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este Anejo es determinar el caudal de referencia que es necesario para el diseño 
de las obras de drenaje longitudinales y transversales, así como el estudio de la solución ideal a 





El caudal de referencia se ha determinado mediante el Método Hidrometeorológico presente en 
la Instrucción 5.2 IC Drenaje Superficial, añadiendo el Coeficiente de Reducción Areal de 
Témez. 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS VERTIENTES 
 
Con ayuda de Sitmucia se han obtenido las principales características de las cuencas, el uso del 
suelo y el tipo de terreno para el cálculo del umbral de escorrentía. 
 
Pero antes de comenzar con la obtención de las mismas, encuadramos nuestra zona de estudio, 









La Cuenca del Segura está dividida en varias subcuencas. Analizando nuestra zona de estudio 
(cercana a Torre-Pacheco) observamos que ésta pertenece a la zona del Mar Menor, tal y como 
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La traza de nuestra carretera atraviesa 3 cuencas, siendo una de ellas de gran tamaño, tal y como 





Figura 3: Cuencas vertientes a la carretera en estudio. Fuente: Sitmurcia 
 
En la Tabla 1 se muestra el área de cada cuenca y la longitud y pendiente de su cauce principal. 
 
 
Tabla 1. Área de la cuenca, longitud y pendiente del cauce principal. 
 
El uso del suelo para las tres cuencas es agrícola, como podemos comprobar en la mayoría de las 
parcelas, teniendo en cuenta los datos suministrados por la Sede Electrónica del Catastro.  De 
este modo se puede considerar que el uso del suelo adaptado a la Instrucción 5.2 de Drenaje 
Superficial es Cultivos en Hilera. 
 
Con la herramienta de Sitmurcia se ha determinado el tipo de terreno que tiene nuestra zona de 
estudio, para ello se ha consultado el Mapa Geológico de Murcia (Figura 4) y se ha tenido en 
cuenta el uso mayoritariamente agrícola de las cuencas. Considerando que, según el Mapa 
Geológico de Murcia, las cuencas presentan un terreno formado por gravas y arenas y que el uso 
del suelo de las cuencas es mayoritariamente agrícola, se podría considerar que el suelo pertenece 
















Cuenca Área (Km2) Longitud cauce (m) Pendiente (m/m) 
1 24,829 37811,38 0,0078 
2 7,538 12046,06 0,0054 
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2.2. OBTENCIÓN DEL CAUDAL DE REFERENCIA. 
 
Para la obtención del caudal de referencia se ha seguido el Método Hidrometeorológico presente 










- Q: caudal de referencia. 
- C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración. 
- 𝐾𝐴: Coeficiente de Reducción Areal de Témez. 
- K: coeficiente dependiente de las unidades en las que se expresen Q y A. 
 
A continuación se detalla el procedimiento seguido para el cálculo de cada uno de los términos 
de la fórmula. 
 
2.2.1. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN. 
 














- 𝐼𝑑: Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno considerado. 
Es igual a la precipitación máxima diaria dividido entre 24 horas. 
- 𝐼𝑡: Intensidad media en el período t. 
-𝐼1: Intensidad horaria de precipitación correspondiente a ese periodo de retorno. 
- t: Duración de la tormenta a la que se refiere It, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
 
Para el cálculo del tiempo de concentración de cada cuenca se ha utilizado la fórmula de Témez 
propuesta por la Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial: 
 








- 𝑡𝑐: tiempo de concentración en horas. 
- L: longitud del cauce principal en Km. 
- S: pendiente en m/m. 
 
En la Tabla 2 se puede observar un resumen de datos de longitud y pendiente de cauce principal 
y tiempo de concentración de cada cuenca. 
 
Cuenca Longitud cauce (Km) Pendiente (m/m) 
Tiempo de concentración 
(horas) 
1 37,811 0,0078 11,929 
2 12,046 0,0054 5,363 
3 2,276 0,0065 1,549 
 
Tabla 2. Tc de las distintas cuencas 
 
Para la obtención de la precipitación máxima diaria, se ha consultado la hoja 4-5 del Ministerio 
de Fomento Máximas lluvias diarias de la España Peninsular (Figura 4). De ella se han extraído 
los siguientes datos: 
 
- Cv: 0,51 
- Precipitación máxima diaria anual P: 54 mm/día 
 
En la tabla 7.1 del mismo documento, según el valor de Cv, obtenemos los valores de 𝐾𝑇 para 
cada período de retorno: 
 
 
 Periodo de retorno en años (T) 
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 
0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799 
 
Tabla 3. Valores de KT en función del período de retorno y el Cv. Fuente: Máximas lluvias 
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Figura 6. Hoja 4-5 correspondiente a la zona de estudio. En rojo; Cv, en morado; Pd. Fuente: 
Máximas lluvias diarias de la España Peninsular. 
 
Por último, para calcular la precipitación máxima diaria en función del período de retorno se 
debe aplicar la siguiente expresión: 
 
 




- Pd: precipitación máxima diaria para un periodo de retorno dado en mm. 
- P: precipitación máxima diaria anual en mm. 
- KT: factor de amplificación. 
 




Periodo de retorno en años (T) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
𝑃𝑑 
(mm) 
47,682 70,254 87,75 111,672 131,436 152,01 173,88 205,146 
 







Conocidos los datos de precipitación máxima diaria, puede  ya calcularse el valor de la Intensidad 
media de precipitación. Para ello, se ha utilizado el mapa de isolíneas proporcionado por la 
Instrucción 5.2 IC (Figura 5) con el que se puede hallar el valor de la razón I1/Id que para el caso 





Figura 7. Mapa de isolíneas. Fuente: Instrucción 5.2 IC. 
 
En la Tabla 5 se muestran los datos de intensidad media de precipitación para cada período de 
retorno y para cada cuenca. 
 








 Periodo de retorno en años (T) 
Intensidad 
(mm/h) 
Cuenca 2 5 10 25 50 100 200 500 
1 3,969 5,848 7,304 9,295 10,941 12,653 14,473 17,076 
2 7,210 10,623 13,269 16,886 19,875 22,986 26,293 31,020 
3 17,303 25,494 31,843 40,523 47,695 55,161 63,097 74,443 
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2.2.2. ÁREA DE LA CUENCA 
 
Los datos relativos al área de la cuenca se han explicado en el apartado 2.1 Situación de las 
cuencas. 
 
2.2.3. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 



















- C: Coeficiente de escorrentía. 
- Pd: Precipitación máxima diaria en mm. 
- P0: Umbral de escorrentía. 
 
Para la obtención del umbral de escorrentía se ha consultado la Tabla 2-1 de la Instrucción 5.2 
IC (Figura 9) y la Figura 10. Para poder conocer este valor, es necesario conocer previamente los 
valores siguientes: 
 
- Pendiente del cauce principal de la cuenca: menor al 3%. 
- Características hidrológicas de la cuenca: R/N. 
- Grupo de suelo: Grupo B. 




Figura 8. Tabla 2-1 para la obtención del umbral de escorrentía. Fuente: Instrucción 5.2 IC. 
Con los datos anteriores y de acuerdo a la Figura 9 se obtiene un umbral de escorrentía de 19.  
 
Sin embargo, este umbral de escorrentía debe multiplicarse por el valor del coeficiente corrector 
(Figura 10), que para el caso de estudio toma un valor de 3.  
 





Figura 9. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Fuente: Instrucción 6.2 IC. 
 
Conocidos ya todos los valores obtenemos los coeficientes de escorrentía para cada período de 
retorno considerado (Tabla 6). 
 
 Periodo de retorno en años (T) 
Coeficiente de 
escorrentía 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0,0 0,038 0,084 0,142 0,187 0,229 0,271 0,324 
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2.2.4. COEFICIENTE DE REDUCCIÓN AREAL DE TÉMEZ 
 
Este coeficiente reduce la intensidad obtenida en función del área de la cuenca debido a la no 
uniformidad de la lluvia en cuencas grandes. Para cuencas iguales o inferiores a 1 km2 el 
coeficiente de reducción areal tomará un valor de 1. 
 






- KA: coeficiente de Reducción Areal de Témez. 
- A: área de la cuenca en km2. 
 






1 2 3 
𝐾𝐴 0,907 0,942 1,029 
 
Tabla 8. Valores de KA para cada cuenca. 
 
 
Una vez obtenidos todos los datos necesarios para calcular el caudal, se han hallado los caudales 
de aportación de las cuencas para cada período de retorno. En la Tabla 9 se recogen los resultados. 
 
 Periodo de retorno en años (T) 
Caudal 
(m3/s) 
Cuenca 2 5 10 25 50 100 200 500 
1 0,0 1,378 3,847 8,289 12,775 18,130 24,498 34,648 
2 0,0 0,789 2,202 4,745 7,313 10,379 14,025 19,836 
3 0,0 0,099 0,278 0,598 0,922 1,308 1,767 2,500 
 














En este apartado van a ser definidos y dimensionados dos tipos de obras de drenaje: 
 
- Obras de drenaje transversal: Obras cuya principal misión es evitar que la obra proyectada 
constituya una barrera frente a la circulación del agua  
 
- Obras de drenaje longitudinal: Obras destinadas a recoger el agua de escorrentía superficial 
procedente der la plataforma de la carretera y de los márgenes con el fin de evitar que la 
circulación de ésta ponga en riesgo la integridad de la obra  
 




Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se han seguido las pautas recogidas por la 
Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial. 
 
3.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las dimensiones de las obras de drenaje dependen del caudal de referencia anteriormente 
calculado y éste, a su vez, del período de retorno considerado. 
 
Para las obras de drenaje transversal se ha adoptado un periodo de retorno de 100 años, debido a 
que los caudales no son muy elevados. Asimismo, se ha asumido un riesgo medio de obstrucción 
(arrastre de cañas, arbustos y objetos de dimensiones similares en cantidades importantes), por 
lo que se ha dejado un resguardo mínimo de 0,75 metros entre el intradós y el nivel máximo del 
agua. 
 
Para las obras de drenaje longitudinal el periodo de retorno elegido es de 25 años (IMD alta). 
 
3.2 DRENAJE TRANSVERSAL 
 
Para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se ha empleado la fórmula de 
Manning, lo que nos ha permitido calcular el calado dentro del conducto: 
 
𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐴 = [
1
𝑛
∙ 𝑅2/3 ∙ 𝑆1/2] ∙ 𝐴 
Donde: 
 
- Q: caudal de diseño de la obra de drenaje en m3/s 
- v: velocidad del agua en m/s. 
- A: superficie del conducto en m2 
- n: coeficiente que depende de la rugosidad del conducto  
- R: radio hidráulico en m. 
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Se han proyectado marcos prefabricados rectangulares de hormigón armado, cerrados y de junta 
machihembrada para las Cuencas 1 y 2, pues presentan caudales elevados que serán más fáciles 
de drenar mediante este tipo de solución. El caudal que aporta la cuenca 3 va a ser recogido por 
una cuneta revestida que lo llevará hasta un punto bajo de desagüe que se encuentra en el P.K. 
2+739,376. Esta cuneta recogerá además el caudal procedente de la calzada en el tramo en el que 
va a ser instalada.   
 


















1 18,130 0,014 0,002 4 1,55 2,3 2,92 
2 10,379 0,014 0,002 3 1,36 2,11 2,55 
 
Tabla 10. Características de los dispositivos de drenaje transversal. 
 
En la Tabla 11 se muestra un resumen con la disposición y dimensiones de los dispositivos de 
drenaje. 
 








Marco 1 18,130 4 2,5 - 1+003 
Marco 2 10,379 3 2,5 - 2+135 
Cuneta 1,925 - 0,85 2:1 2+135 - 2+739,376 
 
Comprobamos que en ambos marcos la corriente no produce daños importantes por erosión de 
la superficie del conducto, cumpliéndose que la velocidad media del conducto no supera el valor 
de velocidad máxima que tiene un margen de 4,50-6 m/s al tratarse de conductos de hormigón 




Figura 10. Tabla 2-1 para la obtención de la velocidad máxima del conducto. Fuente: 
Instrucción 5.2 IC. 
Se ha comprobado también si existe control de entrada siguiendo las indicaciones de la 
Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial. Las indicaciones que la norma recoge son las 
siguientes: 
 
- (1) El conducto es recto, y su sección y pendiente son constantes. 
- (2) La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de la 
solera en ésta es inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él.  
- (3) La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada 
en las figuras 5.12 a 5.14 de la instrucción.  
- (4) El nivel del agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el 
señalado en la figura 5.15. 
 
En la Tabla 12 se muestra un resumen de los resultados. 
































He/H He (4) ¿Cumple? 
Marco 1 4 2,5 12 18,130 2 1,55 2,3 2,92 0,74 Subcrítico SI SI 2000 6 SI 0,003 7,5 0,366 0,95 2,38 SI SI 
Marco 2 3 2,5 12 10,379 2 1,36 2,11 2,55 0,70 Subcrítico SI SI 1150 6 SI 0,005 7,5 0,279 0,8 2 SI SI 
   









PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
3.3.  Drenaje longitudinal 
 
Para la evacuación del agua procedente de la calzada se han proyectado tres tipos diferentes de 
dispositivos de drenaje longitudinal: 
 
- Cunetas de pie de terraplén. Estos dispositivos se dispondrán en los tramos de calzada en 
los que la carretera vaya en terraplén y tendrán una sección triangular de 35 cm de alto y 
taludes 1:1. 
 
- Se han proyectado bajantes prefabricadas de hormigón cada 40 metros y bordillos de 
coronación en los tramos en los que la carretera va en terraplén. 
 
- Cunetas laterales de calzada. Estas cunetas van en zona de desmonte y se han calculado 
como un canal de sección triangular. Para dimensionar estas cunetas se ha determinado 
el caudal que es desaguado por la sección de descarga, teniendo un valor de 0,617 m3/s. 
Para evitar que la cuneta sea un obstáculo para los conductores se han dispuesto taludes 
de 1V:5H en el lado que va contra el tráfico y taludes 1:1 en el lado contrario y además 








Calado (m) Altura (m) 
0,617 0,014 0,002 0,427 0,5 
 
Estos dispositivos de drenaje se dispondrán desde el P.K. 0+0,0 hasta el P.K. donde está situado 
el Marco 2 (2+135). Desde ese punto hasta el final del trazado (P.K. 2+739,376) irá dispuesta la 
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ANEXO 1. FICHAS TÉCNICAS DE LOS MARCOS UTILIZADOS PARA SOLUCIONAR EL DRENAJE TRANSVERSAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se recogen los criterios y normativas que han sido utilizadas para poder definir la 
señalización, balizamiento y defensas necesarias en el presente proyecto. 
 




Para la disposición de las marcas viales (señalización horizontal) se han seguido las indicaciones 
presentes en la Norma 8.2 IC sobre marcas viales. 
 
En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y 
dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, de 
detención… 
 
Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas viales están 






Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a la referencia 8-




Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un bordillo o 
junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar prohibición o restricción de la 
parada o del estacionamiento (M-7.7 y M-7.8). 
 
También serán de color amarillo las líneas en zigzag, que podrán emplearse para indicar lugares 
donde el estacionamiento esté prohibido y que generalmente están reservados para algún uso 
especial (M-7.9). 
 
Asimismo serán de este color las marcas de cuadrícula, que recuerdan la prohibici6n de bloquear 
una intersección (M-7.10). El color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma 




Las marcas de color blanco serán en general reflectantes. Podrán exceptuarse de serlo las 
aplicadas en vías iluminadas o urbanas.  
 
Las marcas viales de color amarillo o azul, en general, no serán reflectantes. 
2.3. TIPOLOGÍA 
 
 A efectos de la Norma 8.2-IC las marcas viales se clasifican en: 
 
2.3.1 MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
- Para separación de carriles normales 
 
Su función es la de separar sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento. Se dispondrá una línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho 
con la secuencia de 3,5 m de trazo y 9 m de vano (M-1.2). 
 
 
Figura 1. Marca M-1.1. Fuente: Norma 8.2 IC. 
 
2.3.2 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
- Para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles 
Su función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. 
 
La marca longitudinal continua para separación de sentidos podrá ir acompañada de una marca 
longitudinal discontinua adosada. En tal caso, su función se referirá únicamente a los vehículos 
cuyos conductores encuentren la marca continua por el lado del carril por el que circulan. 
 
En los casos en que la marca longitudinal continua se utilice como consecuencia de la falta de 
visibilidad para adelantamiento, se iniciara cuando la distancia de visibilidad disponible -
observador y obstáculo a 1,2 metros de altura sobre el pavimento y a 1 m del borde interior de su 
carril- sea inferior a la necesaria indicada en la Tabla 1 en función de la velocidad máxima 
permitida VM. 
 
La marca continua finalizará en el punto en que se vuelva a disponer de una distancia de 
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Velocidad máxima 
(km/h) 
40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 50 75 100 130 165 205 250 
 
Tabla 1. Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para no iniciar la marcha continua de 




40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 145 180 225 265 310 355 395 
 
Tabla 2. Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para finalizar la marca continua de 
prohibición de adelantamiento en vías de nuevo trazado. Fuente: Norma 8.2 IC. 
 
Cuando entre dos prohibiciones de adelantamiento quede un tramo de una longitud inferior a la 
dada por la Tabla 1, se unirán ambas prohibiciones, ya que no se cuenta con suficiente distancia 
para completar el adelantamiento o para desistir de él. En vías de nuevo trazado, es deseable que 




40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 160 200 245 290 340 385 435 
 
Tabla 3. Distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento en 
vías de nuevo trazado. Fuente: Norma 8.2 IC. 
 














- Para borde de calzada 
 
Su función es la de delimitar el borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en 
la de la calzada. Se prolongará a lo largo de toda la vía, excepto en las intersecciones y accesos 
permitidos. 
 




Figura 3. Marca M-2.6. Fuente: Norma 8.2 IC. 
 
 
- Para contorno de isleta infranqueable 
 
Su función es la de indicar los límites de una zona de calzada excluida al tráfico, como son las 
isletas deflectoras que preceden a las glorietas. 
 
La anchura será la correspondiente a la marca para borde de calzada en que esté situada. 
 
2.3.3 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 
 
- Para regulación del adelantamiento en calzada de 2 o 3 carriles y doble sentido de circulación 
 
Además de separar los sentidos de circulación, prohibir el adelantamiento a los vehículos 
situados en el carril contiguo a la marca continua.  
 
Su longitud se corresponderá a cada marca continua o discontinua considerada por separado en 
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Figura 4. Marca M-3.2. Fuente: Norma 8.2 IC. 
 
2.3.4 MARCAS TRANSVERSALES 
 
-Línea de ceda el paso 
 
Se trata de una línea discontinua dispuesta a lo ancho del carril que indica que ningún vehículo 
debe rebasarla cuando tenga que ceder el paso. 
 
Se procurará que el trazo situado más a la izquierda, junto a la marca para separación de sentidos, 
esté completo. 
 
Su longitud comprenderá toda la anchura del carril a que se refiere la obligación de ceder el paso. 
 









- Flecha de dirección o de selección de carriles 
 
Se trata de una flecha pintada en cada uno de los carriles. Estas marcas longitudinales significan 
que todo conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el 
carril por el que circula. 
 






























- Señal horizontal de ceda el paso 
 
Indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso y de detenerse si es preciso ante la 
línea de ceda el paso. 
 
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o del lugar donde se haya de ceder el paso, 
a una distancia entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros. 
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Para determinar las señales verticales necesarias se ha seguido la Norma 8.1 IC Señalización 
Vertical. 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
La señalización vertical que se va a utilizar en el presente proyecto se clasifica en: 
 
- Señales de advertencia de peligro: Tienen forma triangular y se designan por la letra “P” 
- Señales de reglamentación: Tienen forma circular y se designan por la letra “R”  
- Señales de indicación. Tienen forma rectangular y menores dimensiones que la señal o cartel a 
que acompañan. Son las señales tipo S. 
 
Este tipo de señalización persigue tres objetivos: 
 
- Aumentar la seguridad de la circulación 
- Aumentar la eficacia de la circulación 








Figura 8. Dimensiones señalización vertical. Fuente: Norma 8.1 IC. 
 
Los carteles se dimensionaran en función de los nombres y mensajes que en ellos se indican y 
teniendo en cuenta las dimensiones de las letras de acuerdo con las normas de composición de 
carteles de pórticos, preavisos, croquis y flecha de la Norma 8.2 IC. Todos los carteles se han 
diseñado de manera que cumplan los requisitos de alturas mínimas y separaciones y sean a su 
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3.2.2 RETRORREFLECTANCIA 
 
Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una señal, 
cartel o panel complementario que deban ser visibles en todo momento, excepto los de color 
negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. 
 
La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal vertical de circulación, 
se realizará en función de sus características específicas y de su ubicación. 
 
En la Tabla 6 se han definido los niveles de retrorreflexión apropiados para cada señal en función 
del tipo de vía y de la naturaleza del entorno, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día 





Tabla 4. Criterios para la selección del nivel de retrorreflexión. Fuente: Norma 8.1 IC. 
 
 
La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y 
no deberá ser inferior a la clase RA2. 
 
Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
3.2.3. VISIBILIDAD  
 
3.2.3.1 VISIBILIDAD FISIOLÓGICA 
 
Se considera que la máxima distancia a la que se puede leer un mensaje es igual a 800 veces la 
altura de la letra o símbolo.  
 
Está distancia no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a la 
velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la 
maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente. En caso contrario, se 
aumentará la altura de la letra o símbolo. 
3.2.3.2 VISIBILIDAD GEOMÉTRICA 
 
Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el 
conductor hacia una señal o cartel se halla libre de obstáculos que la intercepten y, asimismo, se 
hallan libres las visuales dirigidas desde todos los puntos intermedios del recorrido mientras 
aquéllas no formen un ángulo superior a 10º con el rumbo del vehículo.  
 
Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a la 
velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la 
maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente.  
 
3.2.4. POSICIÓN LONGITUDINAL 
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 250 metros antes de 
la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien. 
 
Las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su aplicación, 
reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto. 
 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según el caso en el que 
se encuentre. 
 
3.2.5. POSICIÓN TRANSVERSAL. 
 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, 
si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 
 
Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su 
borde más próximo diste al menos: 
 
- 2,5 metros del borde exterior de la calzada, que se podrá reducir a 1 metro previa 
justificación. 
 




La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado 
en correspondencia con aquellos será de 1,8 m. 
 




Al principio de un tramo de prohibición del adelantamiento se situarán dos señales R-305, una a 
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3.4.GLORIETAS 
 
El cartel que anuncia la presencia de una glorieta, en general, es un cartel lateral compuesto por 
una imagen en planta de la glorieta junto con los principales destinos de cada una de las salidas. 
Cuando existan limitaciones naturales del espacio (desmontes, muros, etc.) se podrán emplear 
banderolas. 
Los carteles que indican las glorietas se diseñarán de forma que tengan la menor anchura posible, 
colocando los destinos en la parte inferior de las flechas que indican los movimientos a derecha 
e izquierda. 
Las flechas del cartel de la glorieta podrán ir orientadas hacia 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º y 
315º de la forma más apropiada posible a la planta real de la glorieta. El texto que acompañe a 
cada flecha se podrá situar junto a ella, o bajo ella, en función de la superficie disponible y con 
el objeto de aprovechar al máximo el cartel. 
 
La presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por medio de una señal P-
4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2. 
 
Las reducciones de velocidad en cada tramo de acceso se señalizarán según la Figura 9. 
 
La obligación de ceder el paso se señalizará con una señal R-1, en correspondencia con la marca 
vial M-4.2, duplicándose esta señal sobre la isleta perimetral situada a la izquierda de la entrada 
cuando se acceda por 2 o más carriles. 
 
Frente a cada entrada se colocará una señal R-402 en la isleta central. 
 
Se colocarán carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la isleta central, pero únicamente 
indicando los puntos a los que se accede por esa salida. 
 
Los carteles flecha empleados se situarán a una altura de al menos 2,20 m, para así no entorpecer 
la visión del conductor, excepto cuando haya varios apilados que se podrán colocar dejando libre 
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Los elementos de balizamiento son dispositivos retrorreflectantes de distintas formas, colores y 
tamaños, instalados en la plataforma de la carretera, fuera de ella o en los sistemas de contención 
de vehículos y diseñados específicamente para facilitar el guiado óptico, pudiendo disponer, 
además, de iluminación propia. 
 
La principal función del balizamiento es la de captar la atención del conductor de manera que 
pueda percibir las características de la carretera con la antelación suficiente para poder realizar 
las maniobras necesarias. 
 
4.1. HITOS DE ARISTA 
 
Para su diseño e implantación se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Se ha proyectado la implantación de hitos de arista tipo I, situados a ambos lados de la plataforma 
a una distancia de 50m. 
 
La altura del hito debe ser siempre de 1,05 m, y la longitud dependerá del lugar de anclaje. 
 
El hito de arista proyectado es además un hectómetro, por lo que su implantación se realizará en 
primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 
partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos sucesivos); inscribiendo en ese caso, en el 
lugar indicado en los planos, un número de 1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. No se 
colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 
 
Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros sucesivos 
un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero sin el número) variable entre 1 y 9 
en función de la curva o recta de que se trate. 
 
La disposición de los hitos será la misma por el interior y exterior de la curva, colocándola 
enfrentados en un mismo radio. 
 
4.2. HITOS KILOMÉTRICOS 
 




Los captafaros son elementos que se fijan en los sistemas de contención de vehículos de la 
carretera o en el pavimento y están dotados de elementos retrorreflectantes. Se han dispuesto 




Las barreras de seguridad son elementos de la carretera cuya función es mitigar las consecuencias 
de un accidente de circulación por salida de vía, haciéndolas más predecibles y menos graves, 
pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los 




Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con la Orden Circular 35/2014 sobre 
Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, además de las 
Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas aprobada por 
la Orden Circular 28/2009. 
 
5.2. CRITERIOS DE INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
Se instalarán barreras metálicas de seguridad del tipo BMSNA4/T en toda la traza de la carretera. 
El poste será tubular de 120 mm de diámetro. El nivel de contención recomendado para un tipo 
de accidente normal (existencia de terraplén de taludes menores a 5:1) y una IMDp menor de 400 
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En el extremo frontal se abatirán hasta el terreno los 12 metros extremos de la barrera de 
seguridad metálica (abatimiento en tres vallas o abatimiento normal). En la Figura 16 se recoge 
esa disposición para las barreras de seguridad metálicas simples con una sola valla en altura. En 
esta disposición, las tres vallas extremas tendrán postes cada 2 m, los cinco postes más bajos no 




Figura 11. Abatimiento en tres vallas o abatimiento normal de las barreras de seguridad 
metálicas simples con una sola valla. Fuente: Criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. Orden circular 28/2009. 
 
 
No son necesarios sistemas de protección para motociclistas. 
 
En los planos de proyecto se detallan los componentes de las barreras y características de cada 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se proponen soluciones oportunas y necesarias para minimizar las afecciones 
al tráfico durante la ejecución de las obras que conlleva la realización de esta variante propuesta. 
 
El punto más conflictivo de las obras proyectadas se localiza en las glorietas que entroncan con 
la nueva variante. Al margen de eso, el resto de intersecciones que se producen con la nueva 
variante tienen una escasa importancia.  
 
A continuación se procede a describir las distintas fases de obra previstas para la construcción de 
dichos puntos conflictivos manteniendo el tráfico del vial afectado. 
 




Para la realización de los entronques a las glorietas se realizaran dos fases constructivas: 
 
- Fase I: se cortará la circulación al tráfico en la zona del entronque y se dejara la mitad de 
la glorieta funcional, con regulación semafórica portátil, para dar paso a un solo sentido 
por la parte de la rotonda que sigue abierta al tráfico. 
 
- Fase II: una vez finalizado el entronque, se abrirá de nuevo al tráfico la glorieta completa. 
 
2.2. CAMINOS INTERCEPTADOS 
 
A lo largo del trazado existen caminos que serán interceptados por el nuevo trazo, pero por su 
escasa intensidad de tráfico no se han considerado como puntos conflictivos. En el caso de que 
este tráfico se vea afectado durante la ejecución de las obras, se utilizarán caminos próximos 




La señalización que habría que disponer en durante la realización de la obra es la que se indica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se detalla la ocupación de superficie necesaria para la ejecución de las obras 
del proyecto y el coste que eso supone. 
 
Para la obtención de las superficies a expropiar se ha seguido el criterio general de ocupar 3 m a 
partir de los bordes exteriores de la explanación.  
 
2. SUPERFICIE OCUPADA 
 
Para obtener la superficie ocupada se ha seguido el criterio de ocupar 3 metros adicionales 
medidos desde los bordes de la explanación. Con ayuda de la herramienta virtual que el Catastro 
ofrece se han determinado las parcelas que son ocupadas.  
 
En la Tabla 1 se recoge dicha ocupación. 
 
Polígono Parcela 
Uso del suelo 
Superficie ocupada (m2) 
Clase de cultivo 
15 219 b C-Labor o Labradío secano  3442,39 
15 467 C-Labor o Labradío secano 1845,93 
15 220 CR-Labor o Labradío regadío 34751,14 
15 221 CR-Labor o Labradío regadío 3337,63 
15 218 CR-Labor o Labradío regadío 5480,95 
15 224 CR-Labor o Labradío regadío 2611,30 
15 227 CR-Labor o Labradío regadío 561,71 
15 226 CR-Labor o Labradío regadío 1659,31 
15 446 C-Labor o Labradío secano 707,69 
15 229 b C-Labor o Labradío secano 1953,88 
15 230 F-Frutales secano 1100,68 
15 234 C-Labor o Labradío secano 4184,47 
15 190 b C-Labor o Labradío secano 3243,07 
15 187 CR-Labor o Labradío regadío 295,90 
15 282 CR-Labor o Labradío regadío 5762,84 
15 469 CR-Labor o Labradío regadío 699,94 
15 283 C-Labor o Labradío secano 419,62 
15 281 CR-Labor o Labradío regadío 3295,44 
15 280 C-Labor o Labradío secano 7525,12 
15 370 C-Labor o Labradío secano 2122,39 
15 369 CR-Labor o Labradío regadío 1336,75 
15 368 b CR-Labor o Labradío regadío 1724,76 
15 367 a CR-Labor o Labradío regadío 1479,72 
15 366 C-Labor o Labradío secano 806,43 
15 362 a CR-Labor o Labradío regadío 3262,06 
15 364 CR-Labor o Labradío regadío 2476,35 
15 389 CR-Labor o Labradío regadío 1132,62 
15 462 CR-Labor o Labradío regadío 768,29 
 
Tabla 1. Superficie ocupada 
 
3. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
3.1. Precios unitarios 
 
En la Tabla 2 se detalla el coste de expropiación en €/ha para cada tipo de suelo. 
 
Uso del suelo 
Precio (€/ha) 
Clase de cultivo 
C-Labor o Labradío secano 4.924 
CR-Labor o Labradío regadío 36.298 
F-Frutales secano 8.993 
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3.2. Coste total de las expropiaciones 
 













Clase de cultivo 
15 219 b C-Labor o Labradío secano  3442,39 4.924 1695,033 
15 467 C-Labor o Labradío secano 1845,93 4.924 908,936 
15 220 CR-Labor o Labradío regadío 34751,14 36.298 126139,688 
15 221 CR-Labor o Labradío regadío 3337,63 36.298 12114,929 
15 218 CR-Labor o Labradío regadío 5480,95 36.298 19894,752 
15 224 CR-Labor o Labradío regadío 2611,30 36.298 9478,497 
15 227 CR-Labor o Labradío regadío 561,71 36.298 2038,895 
15 226 CR-Labor o Labradío regadío 1659,31 36.298 6022,963 
15 446 C-Labor o Labradío secano 707,69 4.924 348,467 
15 229 b C-Labor o Labradío secano 1953,88 4.924 962,091 
15 230 F-Frutales secano 1100,68 8.993 989,842 
15 234 C-Labor o Labradío secano 4184,47 4.924 2060,433 
15 190 b C-Labor o Labradío secano 3243,07 4.924 1596,888 
15 187 CR-Labor o Labradío regadío 295,90 36.298 1074,058 
15 282 CR-Labor o Labradío regadío 5762,84 36.298 20917,957 
15 469 CR-Labor o Labradío regadío 699,94 36.298 2540,642 
15 283 C-Labor o Labradío secano 419,62 4.924 206,621 
15 281 CR-Labor o Labradío regadío 3295,44 36.298 11961,788 
15 280 C-Labor o Labradío secano 7525,12 4.924 3705,369 
15 370 C-Labor o Labradío secano 2122,39 4.924 1045,065 
15 369 CR-Labor o Labradío regadío 1336,75 36.298 4852,135 
15 368 b CR-Labor o Labradío regadío 1724,76 36.298 6260,534 
15 367 a CR-Labor o Labradío regadío 1479,72 36.298 5371,088 
15 366 C-Labor o Labradío secano 806,43 4.924 397,086 
15 362 a CR-Labor o Labradío regadío 3262,06 36.298 11840,625 
15 364 CR-Labor o Labradío regadío 2476,35 36.298 8988,655 
15 389 CR-Labor o Labradío regadío 1132,62 36.298 4111,184 
15 462 CR-Labor o Labradío regadío 768,29 36.298 2788,739 
Total 270312,959 
Tabla 3. Coste de las expropiaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto la definición de los diferentes servicios que se ven afectados 
por el trazado y la valoración de las obras necesarias para la realización de las reposiciones de 
los servicios. 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
 
Los distintos servicios que encontramos en el trazado de nuestra carretera, y que se ven afectados  
han sido suministrados por el Ayuntamiento de Torre-pacheco y son los siguientes: 
 
- Conducción de saneamiento y abastecimiento propiedad de Hidrogea 
 
- Conducciones de riego de propiedad particular. 
 
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Se adjunta un cuadro resumen de los servicios afectados indicando brevemente su reposición en 





















P.K. Servicio Afección Reposición 
Hidrogea 0+450 
Tubería de saneamiento de PVC 
corrugado de 250 mm. 
Resultarán afectados 74,12 m de conducción de saneamiento de 250 
mm de PVC. 
Se realizará la canalización de 74,12 m de saneamiento de 250 mm de 
PVC por debajo de la calzada de la nueva carretera. 
Hidrogea 1+350 
Tubería de abastecimiento de PVC de 
160 mm.  
Resultarán afectados 89,73 m de conducción de abastecimiento de 
160 mm de PVC. 
Se realizará la canalización de 89,73 m de abastecimiento de 160 mm 
de PVC por debajo de la calzada de la nueva carretera.  
Particular 2+000 Tubería de riego de 50 mm de PE. 
Resultarán afectados 113,40 m de conducción de riego de 50 mm de 
PE. 
Se realizará mediante 159,98 m de conducción en PE de 50 mm, con 
dos arquetas prefabricadas para conexiones de conducciones. 
Particular 2+259 Tubería de riego de 140 mm de PVC. 
Resultarán afectados 44,06 m de conducción de riego de 140 mm de 
PVC. 
Se realizará mediante 60,15 m de conducción en PVC de 140 mm, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo regula las siguientes actuaciones y actividades: 
 
- Identificación y cuantificación de los residuos de obra. 
 
- Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras, 
escombros y materiales inertes asimilables. 
 
- Instalación de contenedores o zonas de acopio destinados a su recogida y transporte. 
 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el siguiente: 
 
- Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43 de 
19/02/2002). 
 
- Corrección de errores de la Orden MAN/304/2002 (BOE nº61 de 12/03/2002). 
 
- Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos 
Urbanos no Peligrosos de la Región de Murcia. 
 
- Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen 
jurídico de su producción y gestión, y fomenta, por este orden, su reducción, su 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como la regulación de los 
suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
 
- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, (BORM de 22 de enero de 
2008). 
 
- Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, concretamente en “aquellas obras 
en que las administraciones públicas intervenga como promotores, se establece que estas 
deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y 
demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización”. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva 
1999/31). 
 
3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
La caracterización de los residuos se establece en base al Listado Europeo de Residuos (LER), 
según la orden MAN 304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43 de 19/02/2002), 
y la corrección de errores de dicha orden MAN 304/2002 (BOE nº61, de 12/03/2002). 
 
Los residuos generados se enmarcan dentro de los capítulos siguientes: 
 
- LER 13: Residuos de aceites y de combustibles líquidos. 
 
- LER 15: Residuos de envases. 
 
- LER 17: Residuos de la construcción y demolición. 
 
- LER 20: Residuos municipales, o asimilables a urbanos. 
 
Se pueden establecer dos grandes grupos diferenciados de residuos: los residuos establecidos en 
el proyecto de construcción y los generados por el propio desarrollo de las obras. 
 
Los residuos previstos en el presente Proyecto son: 
 
- Suelo fértil con material procedente del desbroce. 
 
- Materiales excavados (Tierras, Piedras, Gravas). 
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Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción se 
deben alcanzar los siguientes objetivos: 
 
- Reducir los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se 
generan. 
 
- Reutilizar los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos. 
 
- Reciclar los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de nuevos 
productos. 
 
La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecución de la 
obra. De este modo se originarán menos residuos. En las obras llega a desperdiciarse hasta un 
10% de los materiales, un volumen que se convierte en residuos porque la cantidad comprada ha 
sido excesiva. Por lo tanto, hay que calcular correctamente la cantidad de materiales necesaria, 
pedirlos solamente cuando esté prevista una utilización más o menos inmediata y asegurarse de 
que, mientras no se hace uso de ellos, se almacenan correctamente para que no resulten dañados 
o inservibles. 
 
Para incentivar la reutilización y el reciclaje se deben seguir estas dos recomendaciones: 
 
- Todos los residuos que se producen en la obra se deben separar de manera que se facilite 
su valorización mediante la reutilización o el reciclaje. 
 
- Utilizar de forma preferente productos en los que la materia prima contenga residuos de 
construcción en lugar de materiales nuevos. 
 
4.2. RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE TIERRA DE EXCAVACIÓN 
 
El transporte de la tierra de excavación sobrante al vertedero causa contaminación y ocupa en él 
un espacio que debería destinarse a otros materiales más difíciles de valorizar. 
 
Se debe minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que ha de ser desplazado fuera 
de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera polución y un coste añadido. 
 
Es necesario planificar los movimientos de tierras para reducir los sobrantes. En obra es 





Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla posible para el 
movimiento de volúmenes de tierra, y se deberá prever también que, en algunos casos, se 
conservarán algunos sobrantes de excavación durante más tiempo del previsto, por si más tarde 
es necesario un eventual reemplazo de material poco apropiado o contaminado. 
 
En obra se debe asegurar que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las 
actividades desarrolladas sobre ellas. En ningún caso se debe intentar reutilizar ningún material 
que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y un equipo experto no aplica técnicas 
específicas de reutilización. 
 
El transporte de tierras a vertedero se debe realizar en camiones tapados (tanto en obra como a 
vertedero) para evitar que los sobrantes de tierras contaminen parte del recorrido. 
 
4.3. RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 
 
El hormigón es el material dominante en las cimentaciones y estructuras; también se utiliza en 
pavimentos y diversos tipos de prefabricados no estructurales. Son, en definitiva, los materiales 
más frecuentes en las demoliciones y en las obras. 
 
Estos materiales están constituidos por sustancias naturales, de modo que cada tonelada de 
residuos de hormigón que sea reciclado supone un ahorro aproximado de una tonelada de árido 
natural que debería ser extraído de las canteras, con los consiguientes impactos ambientales y 
paisajísticos. Así pues, reciclar los residuos de hormigón puede reportar ahorro económico y, sin 
duda, beneficiosos efectos ambientales. 
 
La alternativa más ventajosa es reciclarlo en la propia obra como árido en un hormigón nuevo o 
en rellenos de soleras y trasdosados de muros de contención. 
 
Además de reciclar estos residuos para otra obra, también pueden ser empleados en la formación 
del paisaje de las zonas ajardinadas comunes. El uso intensivo en obras civiles es igualmente otra 
buena opción: por ejemplo, en subbases de carreteras y como relleno de terraplenes. La puesta 
en práctica de estas medidas evita el uso de los áridos naturales y reducen los impactos asociados 
al transporte de los residuos al vertedero. 
 
Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de 
albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos. 
 
La recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o 
placas de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales 
residuos para su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Asimismo, si se mezclan los 
residuos de hormigón con los de albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del producto 
final y quizá resulte inútil como granulado para hormigón. En cambio, este tipo de áridos sí se 
pueden utilizar en rellenos y sub-bases de carreteras. 
 
Además también se considera residuo de hormigón el resultante de lavar las canaletas de los 
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4.4. RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BETÚN 
 
Son materiales que pueden reciclarse en la propia obra o fuera de ella en una central, mediante 
procesos en frío o en caliente. 
 
Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son diversas: para repavimentar, en bordes de 
carreteras o para relleno de agujeros y blandones. No obstante, para reutilizar o reciclar 
aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros residuos 
que lo puedan contaminar. 
 
Hay que prever un área específica donde almacenarlo y extremar las precauciones para que no 
se mezcle con los otros residuos. 
 
Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que quede 
separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado con otros 
materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en 
triturarlo hasta conseguir un material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas mezclas. 
 
4.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA 
 
Se debe distinguir entre la madera como elemento de construcción y la madera como medio 
auxiliar o como elemento de embalaje. En este proyecto se estudia el segundo tipo de uso. 
El objetivo preferente será reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera, procurando 
que todos ellos provengan de productos de madera recuperados. 
 
La madera es un material que se utiliza frecuentemente como medio auxiliar de la ejecución de 
la obra o en el embalaje de los productos que llegan a ella. De hecho en muchas obras se utiliza 
más madera como medio de ejecución y embalaje que como material de construcción. Por 
ejemplo, los encofrados son habitualmente de madera y los palés para el transporte de materiales 
también. 
 
Los medios auxiliares y embalajes que llegan a la obra se deben reutilizar tantas veces como sea 
posible. 
 
Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Del mismo modo, 
hay que procurar que todos los medios y embalajes que se empleen provengan de productos de 
madera recuperados. 
 
Los residuos de madera se deben conservar separados de otros residuos que puedan 
contaminarlos, para así poder reutilizarlos o reciclarlos más fácilmente. Si la madera se pudre o 
contamina, disminuyen sus posibilidades de ser reciclada. 
 
En la actualidad, el palé se ha convertido en el soporte universal para el transporte de materiales 
a la obra y para su movimiento dentro de ella. Se utilizan y reutilizan varias veces, incluso se 
pueden revender. Siempre que sea posible, se deben devolver al proveedor, puesto que ésta es la 
manera más segura de que vuelvan a ser utilizados. Cuando se rompen o dañan se pueden reparar 
con trozos de otros palés previamente desmontados para disponer materiales de repuesto. 
Cuando los palés se hallan en muy mal estado, se acostumbra a quemarlos en cualquier lugar de 
la obra. Se trata de una práctica que hay que erradicar definitivamente. Los restos de palés todavía 
son útiles e incluso tienen un valor económico. Pueden triturarse y convertirse en virutas para 
fabricar paneles aglomerados de madera o serrín y, como último destino, todavía quedaría la 
valorización energética. 
 
En lo que se refiere a los encofrados, también hay que seguir una serie de recomendaciones para 
aprovecharlos mejor y reducir sus residuos. Los encofrados se deben usar varias veces porque 
admiten diversas puestas en uso. Hay que salvar los recortes de los grandes tableros para 
utilizarlos en piezas de menor tamaño, en rincones y en superficies de geometría no ortogonal en 
las que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente. Los tableros de encofrado deben 
guardarse bien ordenados y dispuestos para que sea más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra 
obra en la que puedan volver a ser usados. 
 
Es una buena práctica reservar en la obra una zona destinada exclusivamente a todos los residuos 
de madera. Si están bien ordenados y clasificados, la reutilización resulta muy fácil ya que 
cualquier operario que necesite madera sabrá dónde encontrarla. 
 
Para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, hay que evitar tanto su tratamiento con 
productos químicos como el empleo innecesario de clavos. 
 
4.6. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE METALES 
 
Se deben aprovechar todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales 
porque el valor económico de la chatarra es suficiente para hacer viable el reciclado. 
 
Los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre todo de los embalajes, se tiran a 
menudo con los escombros de la obra y no llegan a reciclarse. Este tratamiento a los residuos 
metálicos de demolición supone desventajas frente a las ventajas de reutilizar o reciclar los 
metales. 
 
A continuación se detalla cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos de metal: 
 
- Para reducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la 
obra con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra: 
cortadas, dobladas y, preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y 
facilitaremos además su puesta en obra. 
 
- Para reutilizarlos hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas 
de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen, para luego 
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- Para reciclarlos (alternativa más sencilla), es conveniente separar los metales férricos de 
los ferrosos, ya que unos y otros tienen características diferentes, y el precio de compra 
también lo es. Otra alternativa es implicar al suministrador del material en la recogida de 
sobrantes o buscar empresas que suministren contenedores a las obras para el almacenaje 
del metal residual y que luego se hagan cargo de su gestión. 
 
4.7. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALEJES Y PLÁSTICOS 
 
La gestión de los residuos de embalaje en la obra es una cuestión de previsión. Sin una 
planificación apropiada, el embalaje puede convertirse en un verdadero problema. Es necesario 
tiempo y espacio para separar y almacenar la gran diversidad de embalajes que se concentran en 
la obra: cartón, papel y plástico. 
 
La mejor alternativa es que el proveedor del material recoja sus propios embalajes porque es él 
quien dispone de las mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. 
Si el embalaje permanece en la obra, se pueden seguir las siguientes recomendaciones para 
reducir su impacto: 
 
- No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Así se conservará en 
mejores condiciones. 
 
- Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto. Si no se actúa 
así, se deterioran rápidamente, causan desorden en la obra y son difícilmente reciclables. 
 
- Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados. Los proveedores deben 
saber la procedencia de los materiales de embalaje. 
 
- Si la obra produce grandes cantidades de cartón o papel, puede ser conveniente dotarse 
de una máquina compactadora para reducir su volumen y venderlos ya empaquetados. 
 
Respecto a otros tipos de plásticos (aislantes, tuberías, carpinterías, etc.), la mejor opción es 
también que el proveedor o el industrial que se sirve de ese material se encargue de su gestión. 
La siguiente opción que se debería sopesar sería la clasificación selectiva y reciclado de los 
residuos. La última de las opciones sería la valorización energética y el vertedero de sobrantes 
no especiales. 
 
4.8. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES COMO ACEITES Y PINTURAS 
 
Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada que 
permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes en los que se guarden deben 
estar etiquetados con claridad y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por 
evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales 
porque contienen productos fácilmente inflamables, razón por la que se deben proteger del calor 
excesivo o el fuego. 
 
 
En la práctica, la solución deseable es que no se generen. Es decir, reducir su volumen tanto 
como sea posible mediante la utilización completa del contenido de los botes. Otra buena 
alternativa para las pinturas y similares es depositarlas en plantas que acojan este tipo de 
sobrantes, donde particulares u organizaciones no gubernamentales pueden recogerlas para 
utilizarlas. 
 
Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros 
residuos o materiales próximos. 
 
Por otra parte, los combustibles y productos químicos más peligrosos se deberían guardar en un 
espacio cerrado por un muro impermeable. Igualmente, se debe evitar que esas acciones se 
ejecuten cerca de corrientes de agua o desagües. Los tanques de almacenamiento de aceites 
también deben quedar alejados. 
 
5. INVENTARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
DE LOS RESIDUOS 
 
Se ha recurrido a los listados del movimiento de tierras, a la inspección in-situ de la zona de 
actuación y a datos obtenidos de la experiencia en obras similares para poder determinar las 
cantidades de residuos. De esta forma, se ha elaborado la Tabla 1 de identificación y 
cuantificación. 
 
En este caso, únicamente se llevarán a vertedero las tierras procedentes del desbroce porque es 
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Tabla 1. Identificación y cuantificación de los residuos. 
Los residuos que se van a generar por el propio desarrollo de las obras, tales como restos de 
papel-cartón, madera en forma de embalajes, ladrillos, hormigón, aceites y combustibles de 
maquinaria, permiten su recogida en ecoparques, ya que no se sobrepasan las fracciones máximas 
permitidas en dichos lugares. En la Tabla 2 se representa la cantidad diaria admitida en los 
ecoparques de la Región de Murcia dependiendo del tipo de residuo. 
 
Residuos Cantidades 
Aceites de cocina 10 litros 
Aerosoles 5 unidades 
Baterías 1 unidad 
Electrodomésticos 2 unidades 
Escombros 50 Kg 
Fluorescentes 2 unidades 
Frigoríficos 1 unidad 
Medicinas 2 Kg 
Muebles de madera 2 muebles 
Pilas 20 unidades 
Podas 20 Kg 
Pinturas y disolventes 5 litros 
Radiografías 3 unidades 
Otros Según criterio municipal 
 
Tabla 2. Cantidad de residuos diaria admitida por persona en los ecoparques de la Región de 
Murcia. 
 
El ecoparque más cercano a la zona es el Ecoparque de Torre Pacheco. 
 
Los residuos asimilables a urbanos pueden ser vertidos en contenedores habituales, debido a que 
la cantidad de vidrio, papel-cartón y envases que se van a obtener es escasa. 
 
Por otro lado, tenemos los residuos generados en el transcurso de la obra. Se pueden clasificar 
en: 
 
- Residuos asimilables a urbanos: 
 
 Materia orgánica: vertido en contenedor habitual. 
 Papel-catón: vertido en contenedor habitual y, si fuera necesario, a ecoparque. 
 Vidrio vertido en contenedor habitual y, si fuera necesario, a ecoparque. 
 Plástico (envases de materiales...): vertido en contenedor habitual y, si fuera 
necesario, a ecoparque. 






 Descripción L.E.R. Estimación 
(m3) 
Destino 
Residuos del proyecto 
de construcción 
RCDs 17   
Tierras de excavaciones 
y 
desbroce 
17 05 04 21270 Vertedero o reutilización 
Residuos propios del 




13   
Aceites hidráulicos 
minerales no clorados 
13 01 10*  
Recogida, transporte por 




13 01 11*  
Recogida, transporte por 
gestor autorizado de 
residuos peligrosos 





12 02 06*  
Recogida, transporte por 
gestor autorizado de 
residuos peligrosos 
Fuel oil y gasóleo 13 07 01*  
Recogida, transporte por 
gestor autorizado de 
residuos peligrosos 
Gasolina 13 07 02*  
Recogida, transporte por 
gestor autorizado de 
residuos peligrosos 
 TOTAL 0,25 
Recogida, transporte por 
gestor autorizado de 
residuos peligrosos 
RCDs 17   
Hormigón 17 01 01 40 Vertedero 
Ladrillos 17 01 02 3 Vertedero 
Maderas 17 02 01 3 Reutilización 
ENVASES 15   
Papel-Cartón 15 01 01 8 Ecoparque 
Plástico 15 01 02 8 Ecoparque 




20   
Papel-Cartón 20 01 01 1 Contenedor municipal 
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- Residuos peligrosos: 
 
 Líquidos (aceites de maquinaria, combustible, disolventes...): gestor de residuos 
y transporte de residuos peligrosos a gestor final. 
 
6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
La Ley 10/1998, de residuos, contempla las actividades de gestión de residuos. En el caso de los 
residuos del Proyecto de Construcción de la Variante de Roldán Tramo I, se va a proceder a una 
recogida selectiva en origen que permitan una eliminación, reutilización o valorización más 
eficaz. 
 
La gestión engloba la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos. Se va a proceder a la recogida selectiva en origen, evacuando a contenedores 
municipales los residuos asimilables a urbanos como materia orgánica, papel-cartón, vidrio y 
envases. Se va a almacenar de forma temporal el resto de residuos para su posterior entrega a un 
gestor autorizado, que será quien realice la posible labor de valorización. Además, todos los 
residuos líquidos serán transportados por transportistas autorizados por la Comunidad 
Autónoma. Se va a proceder a la eliminación de las tierras y piedras procedentes del desbroce y 
el perfilado de taludes con su traslado a vertedero de inertes autorizado. 
 
7. MEDIDAS DE CONTROL Y ACOPIO 
 
Las medidas para el control y acopio de residuos en la obra objeto del proyecto serán: 
 
- Separación en origen, clasificando y separando por fracciones de materiales de idéntica 
naturaleza. 
 
- Se habilitará una zona de acopio temporal para los materiales de obra. 
 
- Se dispondrán contenedores de recogida selectiva y de productos asimilables a urbanos 
en la obra que se alquilarán. Se colocarán los necesarios para verter la materia orgánica, 
papel-cartón, vidrio, plásticos y envases ligeros. Estarán ubicados próximos a la zona de 
acopio temporal de materiales y de la caseta de obra. 
- Se dispondrán lugares para el almacenamiento temporal de residuos líquidos en 
contenedores especiales, como combustible de maquinaria, aceites...Estas zonas estarán 
aisladas para evitar el posible derrame de los residuos líquidos. Estarán formadas por una 
losa y un bordillo de hormigón. Los contenedores se sitúan encima de unas piezas de 
plástico que previenen el vertido y que disponen de unos tapones para su vaciado 
periódico. 
 
- Se seguirán todas las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 




Contenido mínimo del plan de gestión: 
 




 Empresa constructora. 
 Existencia o no de demolición. 
 Volumen de la obra (largo x ancho x alto). 
 Tiempo estimado. 
 Servicios utilizados. 
 
- Persona o responsable de la puesta en marcha y seguimiento del plan de gestión de 
residuos u organigrama de responsabilidades. Datos de contacto. 
 
- Inventario de los residuos generados: 
 
 Tipo de residuos generados (urbanos, residuos de la construcción y demolición, 
otros residuos no peligrosos, residuos peligrosos), con el código según la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 
 Volumen de generación estimada de residuos de construcción y demolición y 
modo de estimación de esas cantidades. 
 Principales procesos de generación de residuos de construcción durante las 
diferentes fases de la obra y principales residuos generados en cada uno. 
 
- Gestión interna: 
 
 Criterios de segregación y envasado o colecterización de residuos. 
 Operaciones de recogida selectiva proyectada. 
 Almacenaje y depósito de residuos. 
 Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra, con descripción de 
los equipos utilizados (compactación, machacadoras...). 
 
- Gestión externa: 
 
 Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos. 
 Empresas encargadas de la gestión externa. 
 Certificado de destino del gestor o gestores externos. 
 
- Medidas de minimización de residuos. 
 
- Acciones de formación y de comunicación de los criterios de gestión seguidos, al personal 
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8. VERTEDEROS DE INERTES: RUTAS DE TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS 
 
El Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, es el que regula la eliminación de residuos 
mediante depósito a vertedero. 
 
El artículo 4 del citado decreto clasifica los vertederos dependiendo del tipo de material que 
admiten. De esta forma, existen vertederos para residuos peligrosos, vertedero para residuos no 
peligrosos y vertederos para residuos inertes. 
 
En este caso, los residuos que van a ser llevados a vertedero son los propios de la construcción y 
demolición y, en concreto, los clasificados, según la lista europea de residuos, como 17-05-04: 
“Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17-05-03”. Su destino será un 
vertedero de inertes. 
 
Existen varios vertederos cercanos a la zona de proyecto. Los más cercanos son los siguientes: 
 
- Tracesco que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aunque sin Aut. 
Gestor. 
 
- Salvador Fructuoso que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aunque 
sin Aut. Gestor. 
 
- Transportes y Excavaciones Mar Menor vertedero autorizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo justifican los precios de las unidades que intervienen en la elaboración del 
Presupuesto. 
 
Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que forman la unidad, 
divididos en los conceptos siguientes: 
 
 - Precio de coste de la mano de obra, por categorías 
 
 - Precio de coste horario del equipo de maquinaria 
 
 - Precio de los materiales a pie de obra 
 
 - Costes indirectos 
 
Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con 
las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 
 
2. CUADRO DE PRECIOS 
 




























































CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
001OA070     2.769,053 h.  Peón ordinario                                                  14,55 40.289,73
M08NM020     106,400 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 6.596,80
O01OA010     268,000 h.  Encargado                                                       17,15 4.596,20
O01OA020     2.487,257 h   Capataz                                                         16,34 40.641,78
O01OA030     1.653,072 h.  Oficial primera                                                 16,76 27.705,49
O01OA040     1.468,000 h.  Oficial segunda                                                 15,76 23.135,68
O01OA050     950,500 h.  Ay udante                                                        15,21 14.457,11
O01OA060     361,560 h.  Peón especializado                                              15,66 5.662,03
O01OA070     447,838 h.  Peón ordinario                                                  14,55 6.516,04
O01OA080     0,600 h.  Maquinista o conductor                                          15,85 9,51
O01OB170     30,089 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 521,74
O01OB180     33,872 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 534,84
O01OB195     11,859 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 184,65
TOTAL ........................................................................... 170.851,58
Página 1
CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02CA010     0,600 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                3,94 2,36
M03GC010     106,400 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                87,36 9.295,10
M03MC110     90,220 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         316,20 28.527,56
M05DC030     784,884 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        77,12 60.530,25
M05EC020     12,500     Ex cav ación hidráulica neumáticos 100 CV                         51,08 638,50
M05EC040     623,630 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV                            103,00 64.233,89
M05EN020     1,200 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 150 CV                             48,00 57,60
M05PC020     278,472 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,06 11.434,06
M05PN010     196,620 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 8.863,63
M05PN030     784,884 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 39.306,99
M05RN020     2,175 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,08 78,47
M07AC020     93,850 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 437,34
M07CB020     6.937,155 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 276.029,40
M07N030      62.363,000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,20 74.835,60
M07N060      5.221,350 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 4.177,08
M07N080      33.203,500 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 9.961,05
M07W030      451.100,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,11 49.621,00
M07W040      239.400,000 t.  km transporte S-C                                               0,11 26.334,00
M07W060      113.779,200 t.  km transporte cemento a granel                                  0,10 11.377,92
M07W110      38.967,500 m3  km transporte hormigón                                          0,27 10.521,23
M08B020      106,057 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 1.060,57
M08CA110     1.184,328 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 34.819,24
M08CB010     93,122 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             38,19 3.556,33
M08CN010     177,780 h.  Cisterna nodriza cemento 25 tm                                  46,35 8.240,10
M08EA100     90,220 h.  Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         86,98 7.847,34
M08NM010     1.425,040 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 71.252,00
M08NP020     177,780 h.  Equipo integral estab.in situ 530CV                             189,00 33.600,42
M08RB020     6.071,000 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,64 28.169,44
M08RN040     1.157,262 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 52.076,79
M08RT050     90,220 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 4.059,90
M08RV010     1.777,800 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             47,00 83.556,60
M08RV020     90,220 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            51,00 4.601,22
M08W040      177,780 h.  Distribuidora material  pulv erulento                            73,15 13.004,61
M11SA010     22,500 h.  Ahoy adora                                                       6,00 135,00
M11SH010     302,500 h.  Hincadora de postes                                             29,24 8.845,10
M11SP010     35,521 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 1.046,45
M13EM040     1,500 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,20 3,30
M13O280      1,000 ms  Alq.conten. plásticos 16m3                                      74,28 74,28
M13O310      1,000 ms  Alq.conten. cartones 16m3                                       74,28 74,28




























CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01AA020     40,856 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 686,39
P01AF201     3.181,424 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                     8,36 26.596,70
P01AF211     1.959,924 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                    8,26 16.188,97
P01AF221     1.828,124 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                   7,82 14.295,93
P01AF231     1.685,780 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                   7,51 12.660,21
P01AF500     5.320,000 t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  0,86 4.575,20
P01CC030     1.420,900 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                88,32 125.493,89
P01HM010     405,750 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 32.739,97
P01HM020     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 32,28
P01PC010     72.176,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 30.313,92
P01PL010     358,000 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   200,00 71.600,00
P01PL150     44.862,400 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,23 10.318,35
P02CBC090    74,120 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160                              16,94 1.255,59
P02CVW010    2,742 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 15,44
P02CVW020    0,538 l.  Limpiador tubos PVC                                             8,04 4,33
P02CVW030    0,718 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,02 12,94
P02EAH043    4,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        114,44 457,76
P02EAT040    4,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,02 60,08
P02EU210     55,000 m.  Bajante B-1pref. 540x 320x 150-110                                17,87 982,85
P06SL180     10,000 m2  Lámina plástico                                                 0,15 1,50
P06SL180V    48,500 m2  Lámina plástico                                                 0,15 7,28
P26TPA230    159,980 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50mm.                          8,11 1.297,44
P26TVE200    60,150 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.                             6,54 393,38
P26TVP155    89,730 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=160mm.                               8,26 741,17
P27EB062     1,000 m.  Cinta balizamiento 2 caras                                      0,04 0,04
P27EB121     220,000 ud  Captafaro dos caras 3M                                          3,04 668,80
P27EB130     22,000 kg  Adhesiv o 2 componentes captafaros                               3,92 86,24
P27EB272     220,000 ud  Hito arista conv .h=1,05 c/tubo reflex .2                         11,02 2.424,40
P27EB289     220,000 ud  Base prefabricada hgón hito arista                              1,14 250,80
P27EC010     4.675,000 m.  Barrera seguridad doble onda galv .                              23,25 108.693,75
P27EC021     1.375,000 ud  Poste metálico C-120 de 1500mm.                                 23,25 31.968,75
P27EC022     1.650,000 ud  Poste metálico tubular de 1500mm.                               15,71 25.921,50
P27EC031     275,000 ud  Pieza ángulo metálica                                           24,48 6.732,00
P27EC032     275,000 ud  Terminal tope final                                             47,61 13.092,75
P27EC041     550,000 ud  Separador barrera s.simétrica                                   11,93 6.561,50
P27EC050     412,500 ud  Captafaro 2 caras barrera s.                                    1,70 701,25
P27EC051     330,000 ud  Conector                                                        3,16 1.042,80
P27EC060     330,000 ud  Juego tornillería barrera                                       6,91 2.280,30
P27EH012     858,112 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 1.218,52
P27EH040     570,808 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 496,60
P27ER021     35,000 ud  Señal circular reflex . H.I. D=90 cm                             49,93 1.747,55
P27ER061     10,000 ud  Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                            59,88 598,80
P27ER490     2,000 ud  Cajetín reflex iv o de 25x 16 cm.                                  15,00 30,00
P27ER580     5,000 ud  Hito kilométrico reflex . 60x 40 cm.                              36,05 180,25
P27EW010     10,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   12,33 123,30
P27EW020     90,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  14,00 1.260,00
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               31,00 31,00
P35BT020     1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km ex clusiv o                         92,70 92,70
P35BV020     1,500 ud  Estruc.chapa almacenamto 6x 1,5m (9bid)                          658,17 987,26
P35BV070     1,000 ud  Cartel pequeño almacén residuos                                 51,50 51,50
P35BV080     2,000 kg  Sepiolita                                                       0,37 0,74
P35BV110     1,000 ud  Cartel av iso zona lav ado canaletas                              30,90 30,90
PBOA60M      1.025,000 m   Bordillo prefabricado de 0,50 m de longitud                     4,00 4.100,00
TOTAL ........................................................................... 562.105,55
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E02CM010     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.                                    
Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,22
M05RN020     0,030 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,08 1,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30



























                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
100.1        m2  DESBROCE TIERRA VEGETAL                                         
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-
so carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,06 0,33
M07N060      0,150 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,12
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
100.2        m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y com-
pactación. Totalmente terminado.
O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         16,34 0,08
001OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,29
M05EC040     0,010 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV                            103,00 1,03
M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,99
M07N030      1,000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,20 1,20
M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 1,00
M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,41
M08RN040     0,014 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 0,63
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
100.3        m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
O01OA020     0,006 h   Capataz                                                         16,34 0,10
M05DC030     0,012 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        77,12 0,93
M05PN030     0,012 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 0,60
M07CB020     0,055 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 2,19
M07N080      0,500 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
100.4        m3  EXCAVACIONES                                                    
Excavación en zanja/pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,025 h   Capataz                                                         16,34 0,41
M05EC020     0,025     Ex cav ación hidráulica neumáticos 100 CV                         51,08 1,28
M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,99
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
201.1        m3  SUELO-CEMENTO IP<15                                             
Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de
asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fábricación < 15, excepto cemento CEM II/A-V
32,5R.
O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         16,34 1,63
001OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,91
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 0,80
M03GC010     0,020 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                87,36 1,75
M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 1,24
M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 0,90
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,59
M07W040      45,000 t.  km transporte S-C                                               0,11 4,95
P01AF500     1,000 t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  0,86 0,86
P01CC030     0,100 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                88,32 8,83
TOTAL PARTIDA...................................................... 25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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201.2        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cemento
CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       17,15 0,17
O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,34
O01OA060     0,020 h.  Peón especializado                                              15,66 0,31
M08NP020     0,010 h.  Equipo integral estab.in situ 530CV                             189,00 1,89
M08W040      0,010 h.  Distribuidora material  pulv erulento                            73,15 0,73
M08CN010     0,010 h.  Cisterna nodriza cemento 25 tm                                  46,35 0,46
M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,50
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,29
M08RV010     0,100 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             47,00 4,70
M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 0,45
P01CC030     0,040 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                88,32 3,53
M07W060      5,000 t.  km transporte cemento a granel                                  0,10 0,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
201.3        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de cemento
CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       17,15 0,17
O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,34
O01OA060     0,020 h.  Peón especializado                                              15,66 0,31
M08NP020     0,010 h.  Equipo integral estab.in situ 530CV                             189,00 1,89
M08W040      0,010 h.  Distribuidora material  pulv erulento                            73,15 0,73
M08CN010     0,010 h.  Cisterna nodriza cemento 25 tm                                  46,35 0,46
M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,50
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,29
M08RV010     0,100 h.  Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                             47,00 4,70
M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 0,45
P01CC030     0,060 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                88,32 5,30
M07W060      7,800 t.  km transporte cemento a granel                                  0,10 0,78
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
202.1        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la superficie.
001OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,03
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,02
M08CB010     0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             38,19 0,04
P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,23 0,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
202.2        m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           
Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en ca-
pas de suelo-cemento y grava-cemento.
001OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,03
M08CB010     0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             38,19 0,08
P01PL150     0,800 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,23 0,18
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29




























                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
203.1        t.  M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       17,15 0,17
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,17
001OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,44
M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,45
M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         316,20 3,16
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 0,40
M08EA100     0,010 h.  Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         86,98 0,87
M08RT050     0,010 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 0,45
M08RV020     0,010 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            51,00 0,51
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,09
M07W030      50,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,11 5,50
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36
P01AF201     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                     8,36 2,93
P01AF211     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                    8,26 1,65
P01AF221     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                   7,82 1,56
P01AF231     0,200 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                   7,51 1,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
203.2        t.  M.B.C. TIPO AC16 SURD D                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       17,15 0,17
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,17
001OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,44
M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,45
M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         316,20 3,16
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 0,40
M08EA100     0,010 h.  Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         86,98 0,87
M08RT050     0,010 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 0,45
M08RV020     0,010 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            51,00 0,51
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,09
M07W030      50,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,11 5,50
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36
P01AF201     0,359 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                     8,36 3,00
P01AF211     0,259 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                    8,26 2,14
P01AF231     0,155 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                   7,51 1,16
P01AF221     0,209 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                   7,82 1,63
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
203.3        t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
P01PL010     1,000 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   200,00 200,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
301.1        m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular tipo V3 de h=0,85 m con taludes 2:1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 50 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         16,34 8,17
O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        15,21 3,80
M08RB020     1,000 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,64 4,64
M07W110      1,850 m3  km transporte hormigón                                          0,27 0,50
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 4,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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302.1        m   BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B1                           
Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 500x150x500 y 65 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de
hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado
O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         16,34 3,27
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,76 3,35
M08RB020     0,200 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,64 0,93
P02EU210     1,000 m.  Bajante B-1pref. 540x 320x 150-110                                17,87 17,87
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 16,14
M07W110      1,000 m3  km transporte hormigón                                          0,27 0,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 41,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
302.2        m   BORDILLO DE CORONACIÓN EN TERRAPLÉN                             
Bordillo prefabricado para coronación de terraplén, incluso parte proporcional de desagüe a bajante, totalmente ter-
minado
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,15
PBOA60M      1,000 m   Bordillo prefabricado de 0,50 m de longitud                     4,00 4,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 8,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
302.3        m   CUNETA EN TIERRA EN LA BASE DEL TERRAPLÉN                       
Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,35 m y taludes 1:1 con transporte de los productos resultantes de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,76 3,35
O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15
M08RB020     1,000 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,64 4,64
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 4,03
M07W110      10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,27 2,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
302.4        m   CUNETA LATERAL DE CALZADA                                       
Cuneta lateral de calzada triangular tipo 1A de h=0,50 m. con taludes segun planos, revestida de hormigón
HM-20, incluso excavación, compactación y preparación de la superficie de asiento, terminada
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,76 3,35
O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15
M08RB020     1,200 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,64 5,57
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 4,03
M07W110      7,000 m3  km transporte hormigón                                          0,27 1,89
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
401.1        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
premarcaje.
O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,05
001OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,04
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,06
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,10
P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,33



























                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
401.2        m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúo-
sa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, real-
mente pintado, excepto premarcaje.
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,07
001OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,06
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,06
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,10
P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
401.3        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
premarcaje.
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,07
001OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,06
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,06
P27EH012     0,108 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,15
P27EH040     0,072 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,06
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
401.4        m.  M. VIAL CONTINUA ADOSADA A DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm    
Marca v ial reflex iva continua adosada a discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación
de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
O01OA030     0,007 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,12
001OA070     0,007 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,10
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,005 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,05
M11SP010     0,008 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,24
P27EH012     0,080 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,11
P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
401.5        m.  MARCA VIAL LINEA CEDA EL PASO ACRÍLICA ACUOSA 30 cm             
Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
O01OA030     0,006 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,10
001OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,09
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,03
M11SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,09
P27EH012     0,216 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,31
P27EH040     0,144 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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401.6        m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                           
Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,76 3,35
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,91
M07AC020     0,010 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,66 0,05
M08B020      0,010 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,00 0,10
M11SP010     0,150 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 4,42
P27EH012     0,500 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,71
P27EH040     0,500 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
402.1        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA3 D=90 cm.                           
Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         16,34 4,09
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,76 4,73
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,55 4,37
M11SA010     0,500 h.  Ahoy adora                                                       6,00 3,00
P27ER021     1,000 ud  Señal circular reflex . H.I. D=90 cm                             49,93 49,93
P27EW020     2,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  14,00 28,00
P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 20,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 114,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
402.2        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA3 L=135 cm.                        
Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         16,34 4,09
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,76 4,73
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,55 4,37
M11SA010     0,500 h.  Ahoy adora                                                       6,00 3,00
P27ER061     1,000 ud  Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                            59,88 59,88
P27EW020     2,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  14,00 28,00
P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 20,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 124,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
402.3        ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.                            
Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocado.
O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15
P27ER580     1,000 ud  Hito kilométrico reflex . 60x 40 cm.                              36,05 36,05
P27EW010     2,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   12,33 24,66
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 16,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
402.4        ud  CAJETÍN CEDA A 150 m 25x16 cm.                                  
Cajetín informativo de 25x16 cm., reflex ivo y troquelado, colocado.
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,94
001OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,64
P27ER490     1,000 ud  Cajetín reflex iv o de 25x 16 cm.                                  15,00 15,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,58




























                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
403.1        ud  CAPTAFARO DOS CARAS 3M                                          
Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos compo-
nentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15
P27EB121     1,000 ud  Captafaro dos caras 3M                                          3,04 3,04
P27EB130     0,100 kg  Adhesiv o 2 componentes captafaros                               3,92 0,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
403.2        ud  HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL RA2                     
Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, reflectante nivel
RA2, anclado en tierra, instalado.
O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15
O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        15,21 3,04
P27EB272     1,000 ud  Hito arista conv .h=1,05 c/tubo reflex .2                         11,02 11,02
P27EB289     1,000 ud  Base prefabricada hgón hito arista                              1,14 1,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
404.1        m   BARRERA SEGURIDAD BMSNA4/120b                                   
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de
espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. 37de longitud, ancho de trabajo 1m, hincada con
p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         16,34 1,63
O01OA040     0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,76 2,36
O01OA050     0,180 h.  Ay udante                                                        15,21 2,74
M11SH010     0,050 h.  Hincadora de postes                                             29,24 1,46
P27EC010     1,000 m.  Barrera seguridad doble onda galv .                              23,25 23,25
P27EC022     0,500 ud  Poste metálico tubular de 1500mm.                               15,71 7,86
P27EC050     0,125 ud  Captafaro 2 caras barrera s.                                    1,70 0,21
P27EC051     0,100 ud  Conector                                                        3,16 0,32
P27EC060     0,100 ud  Juego tornillería barrera                                       6,91 0,69
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
404.2        ud  ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD                                   
Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad doble onda de 3 mm. de espesor, galva-
nizada en caliente, con postes metálicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornillería y  piezas especia-
les, totalmente terminado.
O01OA020     0,950 h   Capataz                                                         16,34 15,52
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 16,76 16,76
O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  14,55 21,83
M11SH010     0,500 h.  Hincadora de postes                                             29,24 14,62
P27EC010     5,000 m.  Barrera seguridad doble onda galv .                              23,25 116,25
P27EC021     5,000 ud  Poste metálico C-120 de 1500mm.                                 23,25 116,25
P27EC031     1,000 ud  Pieza ángulo metálica                                           24,48 24,48
P27EC032     1,000 ud  Terminal tope final                                             47,61 47,61
P27EC041     2,000 ud  Separador barrera s.simétrica                                   11,93 23,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 397,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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501.1        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 75x75x105 cm                       
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios auxiliares, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.
M05EN020     0,300 h   Ex cav . hidráulica neumáticos 150 CV                             48,00 14,40
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,38
O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              15,66 23,49
P01HM020     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 8,07
P02EAH043    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        114,44 114,44
P02EAT040    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,02 15,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 183,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
501.2        m   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 1,73
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 1,58
P26TPA230    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50mm.                          8,11 8,11
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,68
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
501.3        m   CONDUC.POLIE.PVC 50 PN 6 DN=140mm.                              
Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 1,73
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 1,58
P26TVE200    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.                             6,54 6,54
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,68
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
502.1        m   CONDUC. SANEAM. PVC D=250                                       
Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
O01OB180     0,160 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 2,53
O01OB195     0,160 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 2,49
P02CBC090    1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160                              16,94 16,94
P02CVW010    0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,17
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503.1        m   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160                                
Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
O01OB170     0,090 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 1,56
001OA070     0,180 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,62
P26TVP155    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=160mm.                               8,26 8,26
P01AA020     0,210 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,53
P02CVW020    0,006 l.  Limpiador tubos PVC                                             8,04 0,05
P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,02 0,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
600.1        ud  VACIADO PARA LAVADO CANALETAS. 12x4 m.                          
Excavación en el terreno realizada a través de una máquina, con objeto de que el lavado de las canaletas de los
camiones hormigonera así como de las cubas de hormigón se realice en lugares apropiados para ello dentro de la
parcela de la obra (muchas ordenanzas locales de limpieza urbana penalizan dicha acción si se realiza en suelo
público). Para ello se deberá dotar al vaciado del terreno de una lámina de plástico. El precio incluye la señaliza-
ción de la zona con una cinta de balizamiento y un cartel de av iso.
E02CM010     72,500 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.                                    1,30 94,25
P06SL180V    48,500 m2  Lámina plástico                                                 0,15 7,28
P35BV110     1,000 ud  Cartel av iso zona lav ado canaletas                              30,90 30,90
P27EB062     1,000 m.  Cinta balizamiento 2 caras                                      0,04 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 132,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
600.2        ud  TRANSPORTE CONTENEDOR RNP VALORIZABLE                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso valorizable (chatarra, plástico, cartón o ma-
dera) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad  Autónoma de la Región
de Murcia), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerandouna distancia de transporte
al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 75km. (Plan Nacional de Residuos de construcción y demo-
lición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
M13O390      1,000 ud  Cambio y  entrega cont. 75km                                     116,29 116,29
TOTAL PARTIDA...................................................... 116,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
600.3        ms  COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS                                      
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente). Incluido transporte a obra.
M13O280      1,000 ms  Alq.conten. plásticos 16m3                                      74,28 74,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 74,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
600.4        ud  TRANSPORTE RPS                                                  
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia) de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máximo autorizado. El precio incluye la carga. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del
camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un v ia-
je durante todo el día. El transporte será a una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)
O01OA080     0,600 h.  Maquinista o conductor                                          15,85 9,51
M02CA010     0,600 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                3,94 2,36
P35BT020     1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km ex clusiv o                         92,70 92,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 104,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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600.5        ms  COSTE CONTENEDOR CARTONES                                       
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente). Incluido transporte a obra.
M13O310      1,000 ms  Alq.conten. cartones 16m3                                       74,28 74,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 74,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
600.6        ud  ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS                                     
Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados, aerosoles..)
compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte superior del almacenamiento
(techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención
ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina prev ia de 20 cm., para colocar un en-
cachado de piedra y una lámina de plástico. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén. La citada solera deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumide-
ro sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger
posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del car-
tel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,55 7,28
P06SL180     10,000 m2  Lámina plástico                                                 0,15 1,50
M13EM040     1,500 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,20 3,30
P35BV020     1,500 ud  Estruc.chapa almacenamto 6x 1,5m (9bid)                          658,17 987,26
P35BV080     2,000 kg  Sepiolita                                                       0,37 0,74
P35BV070     1,000 ud  Cartel pequeño almacén residuos                                 51,50 51,50
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               31,00 31,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.082,58
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3. JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
 
Cumpliendo lo preceptuado en la O.C. de 12 de junio de 1.968, se han calculado los precios de 
ejecución material de cada unidad de obra, según la expresión siguiente: 
 
 
Pn = (1 +
K
100




- Pn = Precio de ejecución material. 
- K = Porcentaje correspondiente al “Coste indirecto”. 
- Cn = Coste directo de la unidad de obra. 
 
El coeficiente K se obtiene con la siguiente expresión: 
 
𝐾 = 𝑎 + 𝑏 
Siendo: 
 
- b: porcentaje de imprevistos (1 %). 
- a: (costes indirectos)/(costes directos). 
 
Según la citada normativa, los costes indirectos son todos aquellos que no son imputables 
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina 
a pie de obra, almacenes, talleres y laboratorios, arreglo de caminos de acceso a la obra, 
indemnizaciones por ocupación temporal del terreno, o por daños ocasionados en propiedades 
ajenas, aparatos topográficos para replanteos, mediciones, etc. También hay que tener en cuenta 
los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y 
que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades concretamente, tales como 
Ingenieros, Ayudantes, Encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y 
sostenimientos de estos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para elaborar el plan de obra se ha realizado un estudio de las distintas unidades de obra incluidas 
en el presupuesto, con sus correspondientes mediciones, con el fin de hallar la duración total, se 
han calculado los rendimientos más desfavorables de cada unidad de obra, así como la 
experiencia demostrada en obras muy similares. 
 
Asimismo, se ha elaborado un diagrama de Gantt con carácter orientativo sobre el programa de 
ejecución de las obras definidas en el presente proyecto. 
 
Para la obtención de los plazos parciales se han considerado, en general, los rendimientos 
utilizados en la ejecución del Presupuesto (rendimientos utilizados en las fichas de precios 
unitarios), aplicados a jornadas de ocho horas así como en meses de veintidós días. Para los 
plazos de las obras parciales se han utilizado rendimientos medios globales deducidos de la 
experiencia en obras de similar localización y características. 
 
La redacción de este anejo no supone que deba ser seguido literalmente por la empresa 
constructora. En función de los recursos humanos y de maquinaria de ésta, se podrá modificar 
éste plan para obtener un rendimiento óptimo. Lo que sí debe respetarse es el plazo total de 
ejecución, para lo cual el contratista precisará los rendimientos de sus equipos y adecuará los 
trabajos al plazo establecido. 
 
Fijado el plazo de ejecución, las distintas unidades de obra que componen el presente proyecto, 




2. DIAGRAMA DE GANT 
 
El Gráfico de Gant es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, 
recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar, y en las columnas la escala de tiempos 
que se manejen, mientras la duración y situación en el tiempo de cada actividad se representan 
mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente. 
 
Este gráfico será de uso constante a lo largo de la ejecución del proyecto, y será una herramienta 
básica de seguimiento y control de la buena evolución de las obras.  
 
En el siguiente diagrama se van a representar los anteriormente detallados periodos de ejecución 
de las distintas unidades, pudiéndose comprobar la superposición de algunas tareas 
 
A continuación se adjunta el Diagrama de Gant, en el que se reflejan las distintas unidades de 
obra junto con sus presupuestos totales, y el presupuesto parcial y acumulado cada mes de 
ejecución de la obra. 
 









ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 P.E.M. (€ 
Movimiento de tierras                                         690.786,53 
Firmes y explanadas                                         698.602,72 
Drenaje transversal                                     121.555,37 
Drenaje longitudinal                                         259.104,13 
Señalización, balizamiento y defensas                                         6.617,75 
Gestión de residuos                             1.584,47 
Seguridad y salud                             22.897,92 
P.E.M. Mensual (€) 176194,12 176194,12 297749,49 557121,19 347409,68 239673,93 6806,36  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 
de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su 
solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
 
- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de obras cuyo valor estimado 
sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE 
OBRAS 
 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, 
a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
son los siguientes: 
 
- Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
- Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 







- Grupo C: Edificaciones 
 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
- Grupo D: Ferrocarriles 
 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
- Grupo E: Hidráulicas 
 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
- Grupo F: Marítimas 
 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
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- Grupo G: Viales y pistas 
 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
- Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
- Grupo I: Instalaciones eléctricas 
 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
- Grupo J: Instalaciones mecánicas 
 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
- Grupo K: Especiales 
 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Las categorías de los contratos de obras, según el Artículo 26 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 
clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 
- De categoría A cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 
- De categoría B cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 
los 120.000 euros. 
 
- De categoría C cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase 
los 360.000 euros. 
 
- De categoría D cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase 
los 840.000 euros. 
 
- De categoría E cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 
- De categoría F cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
Las anteriores categorías E y F no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 
cuya máxima categoría será la E cuando exceda de 840.000 euros. 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras 
será determinada con sujeción a las normas establecidas en el Artículo 36 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas: 
 
- En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
- Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
 
 El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior 
a cuatro. 
 El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 
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- Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación al 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de 
subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de 
todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 
del precio del contrato. 
- Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos 
ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la 
posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
-  La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la 
obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos 
básicos del mismo. 
 
- Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible 
será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio 
total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 
resultante. 
 
- En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría 
en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también 
parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos 
subgrupos. 
 
- En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 
3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de 
la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
En el presente proyecto, dos de las actividades suponen más de un 20 % del total del precio del 
contrato sin tener en cuenta el IVA (P.B.L. sin IVA) 
 
- Movimiento de tierras: 822.035,97 € (38,35%) 
 
- Firmes y explanadas: 831.337,24 € (38,79%) 
 
La cuantía para el cálculo de la clasificación, al ser la duración igual o inferior a un año, coincidirá 







De modo que las contratistas tendrán las siguientes clasificaciones:  
 
- Condición 1 
 
 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 
 Subgrupo 2: Explanaciones. 
 Categoría E: 360.000 €. < Anualidad media < 840.000 .000 €. 
 
- Condición 2 
 
 Grupo G: Viales y pistas. 
 Subgrupo 4: Con firmes de Mezclas Bituminosas. 
































































PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
ÍNDICE 
 
1. Introducción          121 












































PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo se centra en la fórmula de revisión de precios. 
 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios de los contratos de obras estaba regulada por el Decreto 3650/1970, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971, complementado 
por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, que amplía la relación de fórmulas. Por otra 
parte, la revisión de precios de los contratos de suministro de fabricación estaba regulada por el 
Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que se establecen las fórmulas polinómicas tipo que 
habrán de figurar en los contratos de fabricación de suministros y bienes de equipo del Ministerio 
del Ejército cuando dichos contratos incluyan cláusulas de revisión de precios, y por la Orden 
78/1994, del Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por la que se establecen las fórmulas 
polinómicas de revisión de precios que se aplicarán al contrato de adquisición del equipo 
individual del soldado. 
 
La nueva relación de materiales básicos amplía considerablemente el repertorio de materiales 
incluidos en las fórmulas, respecto del recogido en las fórmulas hasta ahora vigentes, permitiendo 
de este modo una mejor y más precisa adecuación de las fórmulas de revisión de precios a la 
estructura real de costes de los distintos contratos, y reflejando la incorporación de nuevos 
materiales a los procesos constructivos y de fabricación. Por otra parte, se ha procedido a excluir 
de la relación la mano de obra, cuyo coste no ha de incluirse en las fórmulas, tal como exige la 
nueva Ley en su artículo 79. Pese al mayor número de materiales básicos incluidos en las 
fórmulas, la nueva regulación simplifica el procedimiento de revisión de precios, al consolidar, 
ordenar y sistematizar en una sola disposición la regulación de la revisión de precios mediante 
fórmula, hasta ahora dispersa en varias normas de diverso rango y origen. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, la fórmula aplicable para 
la revisión de precios será la fórmula 141, que se detalla a continuación: 
 
 












































- A: Aluminio. 
- B: Materiales bituminosos. 
- C: Cemento. 
- E: Energía. 
- M: Madera. 
- O: Plantas. 
- P: Productos plásticos. 
- Q: Productos químicos. 
- R: Áridos y rocas. 
- T: Materiales electrónicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se ocupa de los ensayos a realizar a las principales unidades de obra como son 
las mezclas bituminosas en caliente y los suelos estabilizados “in situ” con cemento.  
 




Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación 
implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) 
y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 
módulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre 7-11 cm, aquella que, además 
de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a 20º C, según la NLT-349, sea superior a 
11000 MPa. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso 
que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para 
las mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 542.8. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 
incluye las siguientes operaciones: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
 
2.2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
2.2.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
  
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 
del artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear. 
 
 
2.2.2. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS 
 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo 
indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 
muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 
- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el 
anexo D de la UNE 146130. 
 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 
 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
- El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 
 
 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 
 
El Director de las Obras comprobará, además: 
 
- La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 
 
- La exclusión de vetas no utilizables. 
 











PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
2.2.3. CONTROL DE PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, 
según lo indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán cuatro muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 
 
2.3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
2.3.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 
El ligante hidrocarbonado deberá  cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 
del artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear. 
 
2.3.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS  
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, 
a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
Se vigilará  la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Al menos dos veces al día: 
 
 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
- Al menos una vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 
 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 






- Al menos una vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 
 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el 
anexo D de la UNE 146130. 
 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6 
 
2.3.3. CONTROL DE CALIDAD DEL POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Al menos una vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 
 Densidad aparente, según la NLT-176. 
 




Se tomará diariamente un mínimo de dos muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana 
y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se 
efectuaron los siguientes ensayos: 
 
- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
 
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 
 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 
- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: 3%. 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: 2%. 
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: 1%. 
 
Se tomará diariamente al menos una  muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará 
su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo 
anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el 
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Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaron los siguientes ensayos: 
 
- A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
 
 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazaron todas 
las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 
aquellas cuya envuelta no sea homogénea ; en centrales cuyo tambor no sea a la vez 
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad ; y en las demás 
centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento en masa, del total. 
En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retiraron los áridos de los 
correspondientes silos en caliente. 
 
- Al menos veces al día (mañana y tarde), y al menos una vez por lote: 
 
 Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1. 
 Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 
542.9.4. 
 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 
de la fórmula de trabajo será del tres por mil en masa, del total de áridos (incluido el polvo 
mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de mezcla 
que se trate. 
 
- Al menos una vez al día, y al menos una vez por lote: 
 
 En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la 
deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres probetas como 
mínimo), según la NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior, 
determinación del módulo dinámico a veinte grados Celsius, según la norma NLT-
349. 
 En mezclas dren antes, análisis de huecos (serie de tres probetas como mínimo), según 
la NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352. 
 
- Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 
 
 En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión 













Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 542.8 de este Pliego. 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará 
su aspecto y se medirá su temperatura. 
 




Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 
- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
 
-  La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 
- El número de pasadas de cada compactador. 
 
En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la 
capa durante su compactación, según la NLT-327. 
 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 
2.5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 
los tres criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
- 500 m de calzada 
- 3.500 m2 de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 5, y se 
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas de su ejecución 
y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación de índice de 
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, 
en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido 
en la tabla 542.16: 
 
- Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio 
de la capa, en cinco puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos 
uno por hectómetro. 
 
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 
 




Se define como suelo estabilizado 'in situ' con cemento la mezcla íntima de cemento y agua con 
el suelo de una explanación, a fin de mejorar determinadas propiedades del mismo. 
 




Antes del inicio de su estabilización "in situ" con cemento se identificará cada tipo de suelo, 
determinando la dosificación de cemento necesaria en función del resultado de los ensayos. 
 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad del mismo a estabilizar, se ensayarán como 
mínimo 4 muestras, añadiéndose una más por cada 5000 m3, o fracción, de exceso sobre 20000 
m3 de suelo a estabilizar. 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Granulometría por tamizado, según la norma NLT-102/72 
 
- Limite Liquido e Índice de Plasticidad, según las normas NLT-105/72 y 106/72 
 
- Contenido de materia orgánica, según la norma UNE 7 368 77 
 





Según el apartado 202.9 del artículo 202 "Cementos" del presente Pliego. 
 
3.3. CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Por cada 200 m3 de suelo estabilizado "in situ" con cemento, o cada día si se estabilizara 
menor cantidad: 
 
 Fabricación de cinco probetas para el control de recepción de la capacidad soporte 
mediante el índice CBR, según la norma NLT 111/78, con material tomado 
aleatoriamente en el tajo. 
 
- Por cada 1000 m3 de suelo estabilizado "in situ" con cemento, o una vez a la semana si 
se estabilizara menor cantidad: 
 
 Proctor modificado de la mezcla, según la norma NLT-108/72. 
 
3.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, el suelo estabilizado "in situ" 
con cemento que entre en doscientos cincuenta metros de explanada, medidos a lo largo del eje 
de la carretera, o alternativamente en tres mil metros cuadrados de explanada, o en la fracción 
construida diariamente si ésta fuera menor. 
 
Los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo 
aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente; si en dichos puntos apareciesen defectos 
localizados, se corregirán y se hará un nuevo muestreo. Se asignarán a cada lote las probetas 




Sobre una muestra de efectivo cinco unidades se realizaran ensayos de: 
 
- Humedad natural, según la norma NLT-102/72 
 




Antes de tapar el orificio practicado para el control de la compactación, se medirá en el mismo 
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3.4.3. CAPACIDAD SOPORTE 
 
Si lo previera el Pliego de prescripciones técnicas particulares, se determinará el índice CBR, 
según la norma NLT-111/78, de las probetas fabricadas durante el control de producción, a los 




Si lo previera el Pliego de prescripciones técnicas particulares, se determinará la resistencia a 
compresión simple, según la norma NLT 305/87, de las probetas fabricadas durante el control 
de producción, a los 7 días de su fabricación. 
 




Las densidades medias obtenidas no deberán ser inferiores a la especificada en el apartado 
510.7.1. del presente artículo; no más de dos individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individua1es de hasta dos puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. 
De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará si se estuviera dentro del plazo 
marcado por el apartado 511.8 del presente artículo; de lo contrario, será reconstruido a cargo del 
Constructor. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por si 
solos, base para la aceptación o rechazo. 
 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad "in situ" podrán utilizarse métodos rápidos 
no destructivos tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., 
siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre 




Ningún espesor podrá ser inferior al previsto en los Planos en más de veinte milímetros, ni el 
espesor medio podrá ser inferior al citado espesor previsto en más de diez milímetros; de no 
cumplirse cualquiera de las dos condiciones anteriores, el lote deberá ser reconstruido a cargo 
del Constructor. 
 
3.4.5.3 CAPACIDAD SOPORTE O RESISTENCIA 
 
La media de los índices CBR o de la resistencia a compresión, según el caso, deberá ser superior 
al noventa por ciento del valor especificado en el apartado 511.7 del presente artículo. En caso 
contrario, se aplicará al abono del lote un descuento del triple de lo que la merma baje del diez 
por ciento; y si ésta superara el veinte por ciento del valor especificado, el lote será reconstruido 
a cargo del Constructor. 
 
Ningún resultado individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un veinte por ciento del 






Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones que 
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
 
- Extensión de una tongada. 
 
- Humectación o desecación de una tongada. 
 
- Compactación de una tongada. 
 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 
4.2. CONTROL DE COMPACTACIÓN 
 
Para asegurar el correcto comportamiento del terraplén es necesario establecer una serie de 
procedimientos de control y comprobación de diversas características del suelo, que a la larga 
van a determinar su comportamiento mecánico. 
 
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple 
las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 330.6.4 del 
Artículo 330 del PG-3, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las 
adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 
 
A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través 
de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos 
con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el 
Director de las Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para 
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Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de una 
tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 
- La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, 
en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro 
de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos 
se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 330.6.5.4 de este artículo. 
 
- El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la 
zona de obra de que se disponga, el siguiente: 
 
 En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los 
suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto. 
 En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos seleccionados y 
sesenta megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) para el resto. 
 En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, 
entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el 
módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser 
superior a dos con dos (K £ 2,2). 
 
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa 
autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y 
módulo de deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados 
según NLT 256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. 
En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de 
ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, humedad del material y 
número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las 
condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de módulos que se 
acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de tongadas a realizar 
será, al menos, de tres. 
 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 
complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 
características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se recoge el presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINNISTRACIÓN 
 
El presupuesto para conocimiento de la Administración se compone del presupuesto base de 
licitación más el coste de las expropiaciones. En la Tabla 1 se detalla el presupuesto en euros. 
 
 
 Importe (Euros) 




Tabla 1. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
Por lo tanto, el presupuesto para conocimiento de la administración asciende a un total de dos 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En este anejo podemos observar cual es la situación de la carretera actual (RM-F14) y el lugar 
en el que dispondríamos las diferentes glorietas que darían acceso tanto a la vieja carretera como 
a la variante nueva que estamos proyectando 
 
2. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 


























Figura 3. Vista en planta de la glorieta final en la actual RM-F14. Fuente: Google Earth 
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Escala 1:5.000 Plano 4 Hoja 2/6
Director del proyecto
???????????????????????
Planta general del trazado
??????????????????????????????
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AC16 Surf D Capa de rodaduraAC32 Base S Capa de base
Suelocemento
Explanada E2
Riego de adherencia ECR-1





















































































H= 0.5 m; Talud 1V:5H
Cuneta triangular














































H= 0.5 m; Talud 1V:5H
Cuneta triangular

































H= 0.5 m; Talud 1V:5H
Cartagena, Septiembre 2015
















H= 0.35 m; Talud 1:1
1 1
Dimensiones en mm
Cuneta lateral de calzada
Cartagena, Septiembre 2015
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, 
junto con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por O.M. de 6 de 
Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos 
de las obras que son objeto del mismo. 
 
Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU. 
 
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las obligaciones de orden técnico que 
corresponden al contratista, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades 
de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director de las obras. Se da 
así cumplimiento a lo recogido en el artículo 107.c) de la Ley 30/07, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
El mencionado PG-3 vigente será de aplicación a la presente obra en todo lo que no sea 
explícitamente modificado por el presente Pliego. 
 
Además son de aplicación las siguientes Órdenes Ministeriales y Circulares: 
 
- O.M. de 21 de enero de 1988 (B.O.E. del 3 de febrero), posteriormente afectada por la 
Orden O.M. de 18 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre), sobre modificación 
de determinados artículos del PG-3, relativos a elementos metálicos para hormigón 
armado o pretensado. 
 
- Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989, de modificación de determinados artículos del 
PG-3, sobre alquitranes, betunes asfálticos y fluxados y emulsiones bituminosas. 
 
- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del PG-3 en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados 
(B.O.E. 22/01/00). 
 
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el PG-3 en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (B.O.E. 
28/01/00). 
 
- O.C. 326/00, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenaje. 
 
- O.C. 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón, modificada ligeramente por la OC 5bis/02 y por la OC 10bis/02. 
 
- Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan 
determinados artículos del PG-3, relativos a Hormigones y Aceros (B.O.E. de 6 de 
marzo). 
 
- Orden Ministerial FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del PG-3, relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(B.O.E. de 11 de junio y correcciones del B.O.E. nº 283, de 26 de noviembre de 2002). 
 
-  Orden Ministerial FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del PG-3, relativos a firmes y pavimentos (B.O.E. de 6 de abril y correcciones 
del B.O.E. nº 126, de 25 de mayo de 2004). 
 
Las modificaciones que, en su caso, se produzcan después de la fecha de la última Orden 
Ministerial señalada serán igualmente vinculantes y se considerarán incorporadas tácitamente al 
presente Pliego; si en éste se produjera alguna contradicción por esta causa, prevalecerán los 
contenidos modificados del PG-3. 
 
Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por 
otro, y fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también 
de aplicación en la obra. 
 
Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos del presente 
Pliego, en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de éste, 
haciéndose en el presente Pliego expresa referencia a la aplicación de las prescripciones 
correspondientes del PG-3, además de incluir las complementarias o modificativas establecidas 
expresamente en el mismo. 
 
Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: 
 
- PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
- PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
- PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 
 
- TRLCAP, RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
- RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
- LCSP, Ley 30/07, de Contratos del Sector Público. 
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- PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 
 
- RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación. 
 
- EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
- D.O., Director de la Obra. 
 
100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El Presente PPTP será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras correspondientes al “Proyecto de Construcción de la Variante de Roldán Tramo I”. 
 
ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- 
“Disposiciones generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
 
101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico: 
 
- Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con experiencia en obras de construcción similares. 
 
-  Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con total disponibilidad a la obra y con experiencia suficiente en obras similares. 
En su caso, podrá ser coincidente con el anterior. 
 
-  Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra y 
con experiencia suficiente en obras similares. 
 
- El establecido en el Artículo 110 del presente Pliego relativo a la presencia de recursos 
preventivos (Organización Preventiva del Contratista en la Obra). 
 






El Ingeniero Director de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo, si así lo requirieran los trabajos. Se presumirá que existe dicho requisito en caso de 
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición 
de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección de Obra, y otros análogos 
definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para su mejor desarrollo. 
 
ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- 
“Descripción de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
 
102.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 




La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP. 
 
102.4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 
102.4.1. Documentos contractuales 
 
La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 
y 140.4 del RGLCAP. 
 
Serán contractuales las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP, además 
de los Planos, Cuadros de Precios y PPTP, que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de 
Contratación, por lo que sólo tendrán ese carácter si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo 
al Artículo 67.3 a) del RGLCAP. 
 
102.4.2. Documentos informativos 
 
Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo 
161 del RGLCAP. 
 
102.6. CONSIDERACIÓN GENERAL 
 
El Artículo 107.c) de la LCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá 
comprender la descripción de las obras. 
 
Considerando que en la Memoria del Proyecto se incluye esta descripción en un apartado 
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102.7. DATOS DE PROYECTO 
 
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los 
siguientes datos de proyecto: 
 
- Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos: No clasificada. 
 
- Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC : Categoría T2 
 
- Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC : E2 
 
- Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC : Cálida 
 
- Tipo de ambiente según la Norma EHE: Qa 
 
ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- 
“Iniciación de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
 
103.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a las cláusulas 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es 
realmente a los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
 
103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 
140.4 del RGLCAP, la de la cláusula 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del RGLCAP, y la 
del Artículo 74 del RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 
 
El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a la cláusula 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a 
los Artículos 139 y 140 del RGLCAP. 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del D.O. y comenzará los trabajos 
en los puntos que se señalen. 
 
En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 
 
ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- 
“Desarrollo y control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 
 
104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 




104.3.1. Autocontrol del Contratista 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se 
entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el D.O. o a persona 
delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista 
para su comprobación por el D.O. (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su 
personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de 
cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las 
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el 
Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto 
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y 
auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
 
La operación descrita anteriormente se denominará "Autocontrol". Los ensayos de Autocontrol 
serán enteramente a cargo del Contratista. También serán de cuenta del Contratista los ensayos 
y análisis siguientes: 
 
- Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales 
y unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del 
D.O. 
 
- Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra 
que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 
 
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de Autocontrol que en un 
tramo una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la 
Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los 
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104.3.2. Control de la Dirección 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones 
y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del Autocontrol. El 
D.O. podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos 
de Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El Contratista debe disponer de su propio laboratorio a efecto de asegurar un mínimo de 
resultados fallidos en sus peticiones de "Apto" al Laboratorio de la Administración. 
 
El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta 
del Contratista los gastos que se originen hasta el 1% del presupuesto de la obra, que se recoge 
aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye 




Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta 
en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad 
en su clase de entre los existentes en el mercado. 
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del D.O., quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción según lo 
indicado en el apartado anterior. 
 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, quedan 
sujetas a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el D.O. podrá exigir su 
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
 
104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no 
podrá superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada 
caso el precio final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad 
realizado. 
 
104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 
14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67/60 de la 
Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3-IC, la O.C. 300/89 P y P, la O.C. 301/89 P y 
P, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la 
terminación de las obras.  
El D.O. ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 
momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el 
establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 
 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia 
necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de 
atravesar la zona de las obras. 
 
El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 
momento durante la ejecución de las obras. 
 
Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar 
la seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas 
necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y 
medidas de protección necesarias. 
 
104.12. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta 
del Contratista. 
 
Todas las zonas escogidas como préstamos y vertederos deberán ser aprobadas por el D.O. 
 
104.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas todas las 
obras que integren el proyecto. 
 
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de 
la fecha de la recepción de la obra. Aunque no se incluye una partida presupuestaria para este 
concepto, su coste sí queda incluido dentro del presupuesto total de la obra. 
 
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u 
otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse 
como evitable. 
 
En relación con la iluminación, se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada, y 
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas. Se comprende en la conservación 
la limpieza de la lámpara y luminaria. No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos 
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104.15. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 
 
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo 




Son de aplicación las determinaciones recogidas en los Artículos 210 y 211 de la LCSP. 
 
La propuesta que aquí se eleva al Órgano de Contratación a tal efecto es la siguiente: 
 
- Partes susceptibles de subcontratación: señalización y balizamiento. 
 
- Tanto por ciento del presupuesto, como máximo, para cada una de las partes citadas: el 
correspondiente presupuesto parcial. El conjunto de todas ellas no podrá superar el 50% 
del importe de adjudicación. 
 
- Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente al 
presupuesto de cada una respecto al plazo previsto en el programa de trabajos. 
 
Será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda parte de la obra 
que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente, que deberá 
ser removido a indicación de la Dirección de Obra. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al 
efecto en el Artículo 110 del presente Pliego. 
 
ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- 
“Responsabilidades especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 97 del TRLCAP. 
 
105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 
En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
de Obra. 
 
105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP. 
 
El Contratista deberá obtener, en su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas 
definidas en el Proyecto. 
 
ARTÍCULO 106. MEDICION Y ABONO 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- 
“Medición y abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 
del presente Pliego. 
 
106.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
La referencia a la cláusula 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP. 
 




La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las 
cláusulas 46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP. 
 
En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP y 




La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP. 
 
106.2.3. Precios unitarios 
 
La referencia a la cláusula 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del 
RGLCAP. 
 
106.2.4. Partidas alzadas 
 
La referencia a la cláusula 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del 
RGLCAP. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se 
han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en 
el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de 
obra. Las que se abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán 
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106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán a cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 del PG-3: 
 
- Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 104 del presente Pliego. 
 
- El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra en 
el Artículo 101 del presente Pliego. 
 
- Los señalistas que sean necesarios para garantizar la seguridad, tanto del tráfico público 
como de los medios personales y materiales de la obra, de acuerdo al Artículo 104 del 
presente Pliego. 
 
-  Los de señalización, balizamiento, defensa y desvíos provisionales durante la ejecución 
de la obra. 
 
- La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de la 
excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación y otros 
similares, de acuerdo al Artículo 105 del presente Pliego. 
 
- Los de mantenimiento, conservación y reposición de los caminos que resulten afectados 
por la ejecución de la obra, incluyendo los accesos a zonas de préstamos y vertederos, 
cualquiera que sea su titular. 
 
-  Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 110 del presente Pliego y en las disposiciones preventivas de 
aplicación. 
 
- Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, tamaño 
y texto que sean precisos, según el PCAP. 
 
- Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del 
contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, 
inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato. 
 
- Todos aquellos así establecidos en la LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y 
demás documentos y disposiciones de aplicación. 
 





106.4. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo 
impuesta por el artículo 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la 
misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna 
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de 
base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en 
ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier 
otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 
 
106.5. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados 
a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 
mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta 
a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho al Contratista a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas 
que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad 
del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que 
determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso 
de dejarlas incompletas. 
 
106.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, 
de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, 
precios auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 
 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 
aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del D.O. y de las 
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de 
ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el 
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106.7. OTRAS UNIDADES 
 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán completamente 
terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº 1 que comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 
cuestión. 
 
ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 
 
Como complemento de la cláusula 7 del PCAG, el Contratista deberá poner a disposición del 
D.O. las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
 
ARTÍCULO 108. RECEPCIONES 
 
A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, 
si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
ARTÍCULO 110. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL 
CONTRATISTA 
 
Además de lo establecido en la cláusula 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, 
como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado 
cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por 
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden 
Social, por el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 
- RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 
 
- RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 
 
Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar 
las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en 
la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) 
con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
 
En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud: 
 
- Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 
aplicación que establece el Artículo 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- El Plan de Seguridad y Salud a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su 
contenido, al menos por: 
 
 El Contratista o su Delegado. 
 El Jefe de Obra. 
 
- El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya 
colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. Este técnico de seguridad será, 
por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por otro, competente en la 
construcción de la obra objeto del presente Proyecto, estando facultado para ejercer la 
función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo de formación 
establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Oficial de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
- Presentará al D.O. el Plan de Seguridad y Salud, elaborado de acuerdo a las disposiciones 
de aplicación, antes de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de comunicación de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del 
coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo 
será con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de 
quince (15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado 
(en su caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. 
 
- Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 
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- No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 
establecido en el citado Plan de Seguridad y Salud, siendo, por tanto, obligatorio que el 
Contratista planifique de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas 
nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá 
atenerse a lo establecido al respecto en el RD 1627/1997. 
 
- Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los 
métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el Plan de 
Seguridad y Salud vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones del Plan de 
Seguridad y Salud, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser 
reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al 
comienzo de los trabajos en cuestión. 
 
- El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 
preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrolladas en el RD 171/2004, 
tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios 
concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc). 
 
- Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de Seguridad y 
Salud (o en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo 
lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, 
incorporándose al archivo de prevención de la obra. 
 
- A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus 
recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 
por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del 
nivel que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello entregará a cada subcontratista, con 
la antelación suficiente para su análisis, la parte del Plan de Seguridad y Salud que le 
atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además 
de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el 
contenido del Plan de Seguridad y Salud a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente 
Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva de la obra. Tal como se 
establece en la legislación, el contratista principal estará afectado por la responsabilidad 
solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
 
- Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 
Reuniones de Coordinación. 
 
- Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es 
el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los 
trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que 
aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 
organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de 
seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del 
Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 
 
- En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que 
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el Plan de 
Seguridad y Salud o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de 
igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino 
también de que su utilización se realice adecuadamente. 
 
- Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo 104 
del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de Seguridad y Salud, 
con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador 
autónomo a la obra.  
 
- Deberá comunicar al coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, al D.O., con carácter 
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de 
su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera 
comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la 
información generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación 
documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por 
cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
 
110.1. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del 
Artículo 101, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva (tal 
como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la 
presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 bis de la Ley 31/95 
y a la nueva disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación de actividades 
concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el equipo 
y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, que deberá ser concretado 
en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista (que podrá en el Plan de Seguridad y Salud establecer las jerarquías, organización 
concreta y responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización 
empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo 
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- Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el 
cumplimiento efectivo del Plan de Seguridad y Salud: El Delegado del Contratista o 
preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; 
en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar. 
 
- Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e 
investigar los accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del 
Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas 
concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
 
- Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 
cumplimiento de lo prescrito en el Plan de Seguridad y Salud en lo concerniente a las 
actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la 
normativa de prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores autónomos. En 
función de la magnitud y dispersión de las actividades desarrolladas por la empresa, 
llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, 
a criterio del Contratista, un trabajador encargado por tajo. 
 
- Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 
Protección Individual de todos los trabajadores. 
 
- Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 
salud de su empresa en la obra. 
 
- Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma 
de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico 
público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
 
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, 
incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el 
Plan de Seguridad y Salud, y se tendrá en cuenta el RD 171/2004. 
 
El Contratista está obligado a incorporar a su Plan de Seguridad y Salud, independientemente de 
lo que el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud indiquen al 
respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las 
mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del 
comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de Seguridad y Salud por escrito dicho 
personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá 




ARTÍCULO 111. DESVIOS PROVISIONALES Y 




Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto 
de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar 
durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad. 
 
Estos trabajos se realizarán conforme a la Orden Circular nº 300/89 P.P. de la Dirección General 
de Carreteras y a la Instrucción 8.3-IC, siendo obligación por parte del Contratista de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 
elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, 
desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En 
todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 
durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 (Instrucción 8.3-IC). 
 
111.2. NORMAS GENERALES 
 
- El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 
con el D.O., con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las 
medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren 
eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 
 
- El Contratista informará anticipadamente al D.O. acerca de cualquier variación de los 
trabajos a lo largo de la carretera. 
 
- En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 
disposiciones recibidas. En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos 
lesivos para los usuarios y sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas 
de seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá 
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- Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de 
condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 
adherencia del piso. En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una 
vez iniciadas las obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación 
de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes 
señalizaciones, no dando ello lugar en ningún caso a indemnización alguna por parte de 
la Administración. La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de 
necesidad absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la 
circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el D.O., a quien compete 
cualquier decisión al respecto. 
 
- El D.O. ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes 
en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el 
establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 
 
- El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá al acceso a ellas a todas 
las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de las obras. 
 
- Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 
produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la 
responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de 
carácter legal.  
 
- A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 
despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 
desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
 
- Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 
Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 
 
- En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 
realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el D.O. 










- Las obras deben ejecutarse sin afección al tráfico o con la mínima afección posible, de 
forma que se mantenga en todo momento la capacidad de la vía. En el caso de que las 
obras intercepten la vía y reduzcan el número de carriles abiertos al tráfico, se estudiará 
el programa de trabajo, realizándose en periodos nocturnos o de muy baja intensidad de 
tráfico, cumpliendo las medidas de seguridad de obras fijas o móviles y adoptando las 
medidas complementarias más convenientes que refuercen la seguridad de la circulación 
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 CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 
 
ARTÍCULO 202. CEMENTOS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 202.- 
“Cementos” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
 
202.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Este material no será de abono por separado, ya que su precio viene incluido en los 
correspondientes a las unidades de que forma parte. 
 
 CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 211. BETUNES ASFALTICOS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 211.- “Betunes 
asfálticos” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
 
211.2. CONDICIONES GENERALES 
 
En el presente Proyecto se utilizará betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas en 
caliente. 
 
211.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por toneladas (t) de betún asfáltico realmente empleadas. 
 
El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 
 
- 203.3 t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C. 
 
ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 213. 
“Emulsiones bituminosas” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 






213.2. CONDICIONES GENERALES 
 
En el presente Proyecto se utilizarán los siguientes tipos de emulsión bituminosa: 
 
- Emulsión catiónica de rotura rápida ECR-1, en riegos de adherencia y curado. 
 
213.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de las emulsiones bituminosas se realizará según lo indicado en la unidad 
de obra de que forme parte. 
En acopio, las emulsiones bituminosas se abonarán por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 
 CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 
 
ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 280.- “Agua a 
emplear en morteros y hormigones” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente 
Pliego. 
 
280.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Será de aplicación el artículo 27 de la EHE. 
 
ARTÍCULO 281. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 281.- “Aditivos 
a emplear en morteros y hormigones” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 




Para la recepción y aceptación de los aditivos del hormigón, el contratista deberá presentar al 
D.O. el expediente en el que figuren las características y valores obtenidos en los aditivos a 
utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo (redacción del PG-
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ARTÍCULO 283. ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 283.- 
“Adiciones a emplear en hormigones” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 




Será de aplicación el artículo 30 “Adiciones” de la EHE. 
 
ARTÍCULO 286. MADERA 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 286. “Madera” 
del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
286.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Será de aplicación el artículo 68 “Procesos previos a la colocación de las armaduras” de la EHE. 
 




Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de cables 
y otros usos.  
 
Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno: 
 
- Tubos de polietileno lisos. 
 
 Tubos para agua a presión. 
 
Tubos de baja densidad (UNE 53131) 
 
Tubos de media densidad (UNE 53131) 
 
Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966) 
 
 Tubos para gas a presión (UNE 53333) 
 
 Tubos para riego. 
 
- Tubos de polietileno corrugados. 
 
 Tubos de protección (UNE EN 50086-2-4 N). 
291.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la unidad 
de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
 








Los bordillos a emplear serán de hormigón prefabricados y cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE 127025. 
 
292.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
La forma, dimensiones y características específicas son las definidas en los cuadros de precios y 
planos del Proyecto. 
 
La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 
 
De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican 
según: 
 
- El tipo de fabricación: 
 
 Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de 
hormigón en masa. 
 
 Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo 
de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su cara 
vista. 
- El uso previsto en su diseño: 
 
 Bordillo peatonal tipo A. 
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- La forma: 
 
 Bordillos rectos. 
 
 Bordillos curvos. 
 
- Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la 
Norma UNE 127025: 
 
 R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2). 
 
 R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2). 
 
 R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos bajo 
esfuerzos intensivos. 
 
292.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forma parte. 
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 CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO 
 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- 
“Desbroce del terreno” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 
del presente Pliego. 
 
300.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 
 
Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes hasta una profundidad mínima de 40 cm o la que indique el D.O. 
 
Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1 m) de 
altura se eliminarán todos los tocones o raíces, de tal forma que no quede ninguno dentro del 
cimiento del terraplén ni a menos de veinte centímetros (20 cm) de profundidad bajo la superficie 
natural del terreno. También se eliminarán bajo los terraplenes de poca cota hasta una 
profundidad de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 
 
Asimismo, se retirarán los árboles situados en la explanación o en los lugares indicados por el 
D.O. 
 
Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la 
explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de 
compactación. 
 
300.3. MEDICION Y ABONO 
 
La medición y abono del desbroce del terreno se hará por los metros cúbicos realmente ejecutados 
en obra, al precio establecido en el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 
 
- 100.1 M3 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL SUPERFICIAL DE TERRENO 
DESARBOLADO POR MEDIOS MECÁNICOS, DE PROFUNDIDAD VARIABLE, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL A VERTEDERO 










 CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 
 
ARTÍCULO 321. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 321. 
“Excavación en zanjas y pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
 
321.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 
La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada. 
 
321.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista someterá a la aprobación del D.O. los planos de detalle que muestran el método 
de construcción propuesto por él. 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el D.O. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta 
del Contratista. 
 
Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la ejecución de la 
unidad podrán depositarse a una distancia superior a las tres cuartas partes de la profundidad de 
la zanja y nunca inferior a 1 m, a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los 
pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre 
las zanjas. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita del D.O. 
 
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento. 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 
relleno de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo caso el D.O. fijará el 
límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades 
de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 
 
321.6. MEDICION Y ABONO 
 
Esta unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3, al precio establecido en 
el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 
 
- 100.4 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO EN TERRENO DE TRÁNSITO, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
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 CAPÍTULO III. RELLENOS 
 
ARTÍCULO 330. TERRAPLENES 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 330.- 





330.3.1. Criterios generales 
 
El tipo de material a emplear en las cuatro zonas de las que consta el terraplén (coronación, 
núcleo, espaldón y cimiento) será el necesario para conseguir la categoría de explanada indicada 
en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo 102.- “Descripción de las Obras” del presente 
Pliego. 
 
En ningún caso se permite el empleo de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 
sales solubles o con materia orgánica. La utilización de suelos marginales o inadecuados se 
realizará en las condiciones establecidas en el Artículo 330.4.4 del PG-3. 
 
En el presente proyecto se ha considerado la utilización de suelos seleccionados, definidos en el 
artículo 330 del PG-3, para la formación de los terraplenes. Si el D.O. así lo considerase podrán 
utilizarse otras alternativas para la formación de la explanada de entre las permitidas por la 
Instrucción de Firmes para la clase de explanada considerada y el terreno subyacente existente. 
 
330.3.2. Características de los materiales 
 
Además de las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3, se establecen como 

























- Se podrá emplear si se estabiliza 
con cal o con cemento para 
conseguir S-EST1 o S-EST2. 
 
- También se podrán utilizar suelos 
marginales mediante estudio 
especial de su uso aprobado por el 
D.O., según art. 330.4.4 del PG-3. 
0 Suelo tolerable 330 
- CBR ≥ 3 
- En capas para formación de 
explanada: Contenido en materia 
orgánica < 1% Contenido en 
sulfatos solubles (SO3) < 1% 
Hinchamiento libre < 1% 














situ con cemento 
o con cal 
512 
- Espesor mínimo: 25 cm 




610 - Espesor máximo: 15 cm 
 
Tabla 2. Prescripciones complementarias. 
 
 
El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor 
se empleará exclusivamente para la aceptación o rechazo de los materiales a utilizar en las 
diferentes capas que conforman las explanaciones y obras de tierra. 
 
(*) Para la capa de coronación de explanadas, el suelo adecuado definido como tipo 1 deberá 




330.4.1. Uso por zonas 
 
Los suelos adecuados para emplear en coronación tendrán un índice CBR ≥ 6 y los suelos 
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330.4.2. Grado de compactación 
 
Para determinar la humedad y la densidad seca del material empleado en terraplenes se empleará 
como ensayo de referencia general el Proctor Modificado, excepto para suelos expansivos que se 
empleará el Proctor Normal. 
 
Para determinar las características de deformabilidad del terraplén se empleará como ensayo de 
referencia el ensayo de carga con placa Ev2, según NLT 357. 
 
330.6. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
330.6.5. Control de la compactación 
 
En coronación (explanada), el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa Ev2 será el correspondiente a la categoría de explanada indicada en el 
apartado “Datos de Proyecto” del Artículo 102.- “Descripción de las Obras” del presente Pliego, 
de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla: 
 
 
Categoría de la 
explanada 
E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
 
Tabla 1. Módulo de deformación vertical en función del tipo de explanada. 
 
330.7. MEDICION Y ABONO 
 
La formación de terraplenes y desmontes se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 330.8 del 
PG-3, al precio establecido en el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 
 
- 100.2 m3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMOS CBR>20, INCLUYENDO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
 
- 100.3 m3 DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO DE LA EXPLANACIÓN, CON 
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, A CUALQUIER 
DISTANCIA. 
 
En el precio está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación 
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 CAPÍTULO I. CUNETAS 
 
ARTÍCULO 400. CUNETAS DE HORMIGON 
EJECUTADAS EN OBRA 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 400. 
“Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” del PG-3, completadas o modificadas con las 




La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 20 MPa a los 28 días. 
 
400.4. MEDICION Y ABONO 
 
Las cunetas se medirán y abonarán de acuerdo al Artículo 400.4 del PG-3, al precio establecido 
en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 301.1 m CUNETA TRIANGULAR TIPO V3 DE H=0,85 M CON TALUDES 2/1, 
REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 50 CM., INCLUSO 
COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMINADA. 
 
La excavación y el transporte de productos a vertedero no serán objeto de abono por separado 
por estar incluidos en el precio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 401. BAJANTE PREFABRICADA 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 401. 
“Cunetas prefabricadas” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 




Se define como la zanja transversal a la plataforma abierta en el terreno, tanto en los taludes de 
desmonte como de terraplén, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste 
con piezas prefabricadas, las cuales se cimientan sobre un lecho de asiento constituido por una 
capa de hormigón en masa, sostenidas por un dado de hormigón, si procede. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
- Excavación y refino del fondo excavación. 
 
- Colocación de la capa de hormigón en masa para la formación de la solera de apoyo de 
las piezas. 
- Ejecución del dado de retenida de hormigón, si procede. 
 
- La colocación de las piezas y acabado final. 
 




La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo definido en el 
Proyecto, y en su defecto a la Instrucción de Drenaje Superficial (5.1 y 5.2-IC). 
 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 20 MPa a los 28 días. 
 
401.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de 
asiento de hormigón. 
 
Después de preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución del dado de retenida, si 
procede, y a la colocación de las piezas prefabricadas. Las bajantes prefabricadas se colocarán 
en los emplazamientos definidos en el Proyecto o los indicados por el D.O. Posteriormente, se 
realizarán las terminaciones laterales de las bajantes. 
 
401.4. MEDICION Y ABONO 
 
La presente unidad se medirá por los metros (m) de bajante realmente colocada en obra, de 
acuerdo a las instrucciones contenidas en el presente Pliego. El precio incluye la excavación, 
refino, solera de hormigón, la parte proporcional del dado de retenida de hormigón, si procede, 
las piezas prefabricadas, juntas, terminaciones laterales y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de solapes 
entre piezas prefabricadas. 
 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al precio establecido en el Cuadro de Precios 
para la siguiente unidad: 
 
- 302.1 m. BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-1 DE HORMIGÓN HM-20, DE 
500X150X500 Y 65 KG/M., SOLERA DE ASIENTO DE 10 CM. DE HORMIGÓN 
HM-20, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
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Cunetas realizadas en el terreno sin ningún tipo de revestimiento. 
 
402.4. MEDICION Y ABONO 
 
Las cunetas en tierra se medirán y abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios para 
las siguientes unidades: 
 
- 302.3 m CUNETA TRIANGULAR TIPO V2, EN TERRENO FLOJO, DE H=0,35 M Y 
TALUDES 1:1 CON TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA 
EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO REFINO DE 
TALUDES, TERMINADO. 
 
- 302.4 m CUNETA LATERAL DE CALZADA DE SECCIÓN TRIANGULAR TIPO 1A 
DE H=0,50 M. CON TALUDES SEGUN PLANOS, REVESTIDA DE HORMIGÓN 
HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADA 
 
La excavación y el transporte de productos a vertedero no serán objeto de abono por separado 
por estar incluidos en el precio correspondiente. 
 
 CAPÍTULO IV. DRENAJE TRANSVERSAL 
 








La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 20 MPa a los 28 días. 
 
Se empleará acero B500 S. 
 
423.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 





423.4. MEDICION Y ABONO 
 
Los marcos prefabricados y tareas asociadas se medirán y abonarán de acuerdo al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 301.2 ud MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS 
INTERIORES 4,0X2,5 M., SEGÚN PLANOS, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
RELLENO GRANULAR EN SOLERA, TRASDÓS Y CLAVE, ARENA DE 
NIVELACIÓN Y P.P. DE JUNTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE, 
TERMINADO. 
 
- 301.3 ud MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS 
INTERIORES 3,0X2,5 M., SEGÚN PLANOS, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
RELLENO GRANULAR EN SOLERA, TRASDÓS Y CLAVE, ARENA DE 
NIVELACIÓN Y P.P. DE JUNTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE, 
TERMINADO. 
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 CAPÍTULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS 
TRATADAS. 
 
ARTÍCULO 512. SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU. 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 512. “Suelos 
estabilizados in situ” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 




Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cal o 
con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la carretera, la cual convenientemente 
compactada, tiene por objeto disminuir la susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su 






Este material cumplirá lo descrito en el Artículo 202 de este pliego. 
 
La clase resistente del cemento será la 32,5N. No se emplearán cementos de aluminato de calcio 
ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica. 
 
512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 
El contenido de cemento para los suelos estabilizados tipo 1 y 2 será mayor del 3 %, su índice 
CBR a 7 días será mayor o igual a 12, y su densidad mayor o igual al 97 % del Proctor 
Modificado. 
 
512.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El valor mínimo del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga en función del tipo 
de suelo estabilizado será 60 MPa para el suelo estabilizado tipo S-EST1 y 120 MPa para el suelo 










512.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los suelos estabilizados se medirán y abonarán de acuerdo al Artículo 512.11 del PG-3, al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 201.2 m3 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST1, 
EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-
V 32,5R DE 40 KG/M3, INCLUSO CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
- 201.3 m3 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST2, 
EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-
V 32,5R DE 60 KG/M3, INCLUSO CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 
ARTÍCULO 513. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 
(SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 513.- 
“Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)” del PG-3, completadas o 




Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones 
adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, 
que convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. 
 






Este material cumplirá lo descrito en el Artículo 202 de este pliego. 
 
La clase resistente del cemento será la 32,5N. No se emplearán cementos de aluminato de calcio 
ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica. 
 
513.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los suelos estabilizados se medirán y abonarán de acuerdo al Artículo 512.11 del PG-3, al precio 
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- 201.1 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL, TRANSPORTE, 
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE ASIENTO, CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD DEL MATERIAL EMPLEADO EN 
LA FÁBRICACIÓN < 15, EXCEPTO CEMENTO CEM II/A-V 32,5R. 
 
 CAPÍTULO III. RIEGOS BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531- “Riegos 
de adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o 




531.2.1. Emulsión bituminosa 
En las obras objeto del presente Pliego la emulsión bituminosa a emplear en esta unidad, salvo 
justificación en contrario, será la ECR-1 definida en el Artículo 213.- "Emulsiones bituminosas". 
 
531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE 
 
La dotación de la emulsión bituminosa ECR-1 será de 0,50 kg/m2. El D.O. podrá modificar tal 
dotación a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
 
531.9. MEDICION Y ABONO 
 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3, al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para las unidades: 
 
- 202.1 m2 RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 
DE ROTURA RÁPIDA ECR-1 CON UNA DOTACIÓN DE 0,50 KG/M2, INCLUSO 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 
 
ARTÍCULO 532. RIEGOS DE CURADO 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 532- “Riegos 
de curado” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o 




532.2.1. Emulsión bituminosa 
 
En las obras objeto del presente Pliego la emulsión bituminosa a emplear en esta unidad, salvo 
justificación en contrario, será la ECR-1 definida en el Artículo 213.- "Emulsiones bituminosas". 
532.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE 
 
La dotación de la emulsión bituminosa ECR-1 será de 0,80 kg/m2. El D.O. podrá modificar tal 
dotación a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
 
532.9. MEDICION Y ABONO 
 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3, al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para las unidades: 
 
- 202.2 m2 RIEGO DE CURADO, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE 
ROTURA RÁPIDA ECR-1, CON UNA DOTACIÓN DE 0,80 KG/M2, EN CAPAS DE 
SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO. 
 
 CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542 
“Mezclas bituminosas en caliente” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, 




542.2.1. Material hidrocarbonado 
 
El tipo de ligante a emplear será betún B-60/70, de acuerdo con el artículo 211.- “Betunes 
asfálticos” del presente Pliego. 
 
542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
Los tipos de mezcla a utilizar en las distintas capas de firme serán: 
 
- Mezcla bituminosa tipo AC16 surf D en capa de rodadura. 
 
- Mezcla bituminosa tipo AC32 base S en capa de base. 
 
La relación ponderal entre los contenidos de filler y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas 
y semidensas será la siguiente: 
 
- Capa de rodadura AC22 surf S: 1,3 
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La dotación de ligante, en % en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral, será: 
 
- Capa de rodadura AC22 surf S: 5 % 
 
- Capa de base AC22 base G: 4 % 
 
Las dotaciones de ligante indicadas podrán variarse para ajustarse a las características obtenidas 
de la fórmula de trabajo, previa aprobación de la misma por el D.O., y sin disminuir los valores 
mínimos indicados en la tabla 542.10 del PG-3 para cada tipo de capa. 
 
542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
542.4.1. Central de fabricación 
 




Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría prevista y un mínimo de 
precompactación del 80 %. 
 
La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su extendido 
será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. 
 
La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 
 
542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
542.5.3. Aprovisionamiento de los áridos 
 
El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 
 
Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos 
correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la 
producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados. 
 
542.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la dosificación 





La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas 
(t), según su tipo, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante obtenido según el párrafo anterior. En este abono 
se considerará incluido el filler de aportación, así como la preparación de la superficie existente 
y el de los áridos y filler. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 
corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las 
secciones-tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de estos. El abono 
se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 203.1 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S EN CAPA DE 
BASE, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y 
PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUIDO FILLER, 
EXCEPTO BETÚN. 
 
- 203.2 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D EN CAPA DE 
RODADURA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, 
FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, 
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 CAPÍTULO I. SEÑALIZACIÓN 
 




El D.O. podrá variar lo prescrito en los planos de acuerdo con las normas o criterios que existan 
en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no está determinada numéricamente, 
dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, serán las condiciones de 
visibilidad las que determinen su situación. 
 
700.3.2. Criterios de selección 
 
El factor de desgaste para las marcas viales se encuentra entre 8 y 10, por lo que deberán 
emplearse productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación 
en caliente y plásticos en frío) o marcas viales prefabricadas. 
 
700.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
En los precios se incluyen preparación de la superficie, replanteo, pintura, esferitas reflexivas, 
protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una 
completa ejecución. 
 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno, y al precio establecido en el Cuadro de 
Precios para las siguientes unidades: 
 
- 401.1 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 
CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACÚOSA 
CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE 
VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, EXCEPTO PREMARCAJE. 
 
- 401.2 m MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 
CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACÚOSA 
CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE 
VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, REALMENTE PINTADO, 
EXCEPTO PREMARCAJE. 
 
- 401.3 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 15 
CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACÚOSA 
CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE 




- 401.4 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA ADOSADA A DISCONTINUA 
BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA 
ACRÍLICA EN BASE ACÚOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y 
APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 
GR./M2, REALMENTE PINTADO, EXCEPTO PREMARCAJE. 
 
- 401.5 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 30 
CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACÚOSA 
CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE 
VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, REALMENTE PINTADO, 
EXCEPTO PREMARCAJE. 
 
- 401.6  m2 PINTURA REFLEXIVA BLANCA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA, EN 
SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y 
PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO. 
 





Los postes, banderolas, etc., serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. 
 





Las placas reflectantes para señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico 




El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, 
sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca 
de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la 
especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "Preparación de 
superficies metálicas para su posterior protección con un recubrimiento orgánico". 
 
- Dispositivo reflexivo 
 
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 
 
 Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá completamente el 
adhesivo. 
 Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100 %. 
 223 
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 Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como 
ligante entre ellas y la película exterior de laca. 
 Microesferas de vidrio. No se admitirán tallos que alteren el fenómeno catadióptrico. 





- Elementos de nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a 
base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con 
los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentado 
apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido 
por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
 
Las señales del presente proyecto pertenecerán al nivel de retrorreflexión 2. 
 
701.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las señales se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas, al precio establecido en el 
Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 402.1 ud SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM., REFLEXIVA NIVEL II (RA2) 
Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y 
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
 
- 402.2 ud SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 135 CM., REFLEXIVA NIVEL II (RA2) 
Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y 
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
 
- 402.3 ud HITO KILOMÉTRICO DE DIMENSIONES 60X40 CM., REFLEXIVO, 
INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, 
COLOCADO. 
 
- 402.4 ud CAJETÍN INFORMATIVO DE 25X16 CM., REFLEXIVO Y 
TROQUELADO, COLOCADO. 
 









 CAPÍTULO II. BALIZAMIENTO 
 
ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE 




Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, 
aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas 
viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin 
de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
 
702.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 
pavimento, se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 
 
- 403.1 ud CAPTAFARO RETROREFLECTANTE A DOS CARAS 3M O 
EQUIVALENTE, FIJADO SOBRE EL PAVIMENTO CON ADHESIVO DE DOS 
COMPONENTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
COLOCADO. 
 





Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta 
forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 
plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como 
advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin 
dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 
procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
Este artículo será de aplicación a los paneles direccionales reflexivos, balizas intermitentes, hitos 
de arista e hitos de vértice proyectados. 
 
703.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los hitos de arista y las balizas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en 
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- 403.2 ud HITO DE ARISTA MODELO CARRETERA CONVENCIONAL, DE 
POLICARBONATO DE 1,05 M., DECORADO A DOS CARAS, REFLECTANTE 
NIVEL RA2, ANCLADO EN TIERRA, INSTALADO. 
 
 CAPÍTULO III. DEFENSAS, CERRAMIENTO Y POSTES 
S.O.S. 
 




Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los 
márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un 
vehículo fuera de control. 
 
Se utilizará en proyecto el siguiente tipo de barrera: 
 
- Barrera semirrígida de seguridad BMSNA4/120b 
 
704.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, una vez 
instaladas, estando incluido en el precio unitario los solapes en los apoyos y los tornillos de 
sujeción a la pieza separadora y los apoyos. El abono se hará al precio establecido en el Cuadro 
de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 404.1 m BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA4/120B, DE 
ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE ESPESOR, 
CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M., TIPO TUBULAR DE 1,50 M. 37DE 
LONGITUD, ANCHO DE TRABAJO 1M, HINCADA CON P.P. DE POSTES, 
SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, COLOCADA. 
 
- 404.2 m ABATIMIENTO LARGO DE 12 M. DE LONGITUD CON BARRERA 
METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA DE 3 MM. DE ESPESOR, 
GALVANIZADA EN CALIENTE, CON POSTES METÁLICOS TUBULARES DE 
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 CAPÍTULO I. VARIOS 
 
ARTÍCULO 800. TRANSPORTE ADICIONAL 
 
No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios 
correspondientes el transporte, cualquiera que sea la distancia. 
 
 CAPÍTULO III. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 801. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Se procederá a la reposición de los servicios que se detallan a continuación. 
 
801.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO 
 
801.1.1. Condiciones generales 
 
Los materiales y procedimientos utilizados serán los homologados por el organismo afectado 
propietario del servicio, siguiendo las indicaciones del D.O. 
 
800.1.3. Tubos de policloruro de vinilo (PVC) 
 
El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente 
pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100. Podrá 
contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. 
 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular 
a su eje longitudinal. 
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de 
estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 
La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm. Sin 
embargo si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 
3,00 metros. 
 
El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º. 
Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) se podrán utilizar para diámetros nominales 
exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6 metros por 
encima de la generatriz superior. 
 
Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 
 
- Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y 
espesores. 
 
- Ensayo de estanqueidad de los tubos. 
 
- Ensayo de resistencia al impacto. 
 
- Ensayo de flexión transversal. 
 
Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 
 
- Número de la Norma. 
 
- Nombre del fabricante. 
 
- Material: “PVC”. 
 
- Diámetro exterior nominal, Dn, - X espesor de pared. 
 
- Presión nominal. 
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801.1.4. Tuberías de polietileno de alta densidad (PE) 
 
Las principales características a cumplir por los materiales empleados en la fabricación de la tubería 
serán: 
 
- Densidad  ......................................................................................... > 0,95 g/cm3 
- Límite elástico 1. e ............................................................................... 22 N/mm2 
- Alargamiento en 1. e ..................................................................................... 15% 
- Carga límite de rotura .......................................................................... 32 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura .............................................................................. > 8% 
- Módulo de elasticidad a corto plazo .................................................. 900 N/mm2 
- A largo plazo ...................................................................................... 200 N/mm2 
- Resistencia a la tracción a 50 años y 20ºC ......................................... > 8 N/mm2 
- Coeficiente de dilatación ............................................................... 0,17 mm/mºC 
- Conductividad térmica ....................................................................... 0,43 W/mk 
- Tensión de diseño .................................................................................. 5 N/mm2 
 
Además de las normas generales citadas será de aplicación las normas UNE 53365, UNE 53131, 
UNE 53188, UNE 53200, UNE 53331, UNE 53394, UNE 53404 e ISO 161. 
 
801.1.5. Medición y abono 
 
La presente unidad se medirá y abonará por medición realmente ejecutada, al precio que figura 
en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 
 
- 501.1 ud ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA 
CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 
75X75X105 CM., MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO 
DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE 
TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I 
DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
EXCAVACIÓN Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
 
- 501.2 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE50, DE 50 MM. DE 
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, 
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA 
GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y 
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.  
- 501.3 m TUBERÍA DE PVC, DE 140 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA 
PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, SUMINISTRADA EN BARRAS, 
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 
- 502.1 m TUBERÍA DE PVC DE 250 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR 
PEGAMENTO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, COLOCADA 
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y 
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 
 
- 503.1 m TUBERÍA DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR 
PEGAMENTO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, COLOCADA 
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y 


























































































































GESTIÓN DE RESIDUOS 
 229 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 




El presente artículo, regula las siguientes actuaciones y actividades: 
 
- Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras, 
escombros y materiales inertes asimilables. 
 
- Instalación de contenedores destinados a su recogida y transporte. 
 
- En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los equipamientos 




Se aplicarán las normas del presente artículo en los supuestos no expresamente regulados en él y 
que por su naturaleza entren dentro de su ámbito de aplicación. Los Directores de obra 
interpretarán las dudas que pudieran presentarse. 
 
900.3. COLABORACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Todos los contratistas están obligados a evitar y prevenir el ensuciamiento del entorno de la obra. 
Asimismo tienen derecho a denunciar las infracciones de que tengan conocimiento, en materia 
de gestión de residuos de obras. El Director de obra, está obligado a atender las reclamaciones, 
denuncias y sugerencias de los contratistas, ejerciendo las acciones que en cada caso 
correspondan. 
 
900.4. RESIDUOS ABANDONADOS 
 
- Se prohíbe el abandono de residuos de obras. Los contratistas están obligados a 
depositarlos de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Los infractores están obligados a 
retirar los restos abandonados y a limpiar el área que hubieran ensuciado, sin posible 
remuneración. 
 
- El Director de obra podrá ordenar realizar subsidiariamente trabajos que, según este 
pliego, deban efectuar los contratistas imputándoles el coste de los servicios prestados y 
sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
 
900.5. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA 
 
- La intervención del Director de obra, debe centrarse en evitar: 
 
 Vertido incontrolado o en lugares no autorizados, de dichos materiales. 
 Ocupación indebida de áreas públicas. 
 Deterioro de pavimentos y restantes elementos estructurales de la adyacentes a la 
obra. 
 Suciedad sobre la vía pública. 
 Degradación visual del entorno de la obra, en especial cunetas de carreteras y caminos 
y solares sin edificar. 
 
- El Director de obra aprobará de los lugares para el vertido de escombros previstos por el 




Será obligación del contratista costear las tasas y pagos que generen la gestión de los residuos de 
obra. 
 
900.7. PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS 
 
Los materiales residuales depositados por los particulares u empresas en el ámbito de la actuación 
del proyecto, pasaran a ser propiedad del contratista, pudiendo éste reutilizarlos, reciclarlos o 
valorizarlos con el consentimiento previo del Director de obra. 
 
900.8. ENTREGA DE RESIDUOS 
 
El contratista, podrá desprenderse de los residuos de la siguiente forma: 
 
- Para volúmenes cuya entrega diaria sea inferior a 25 litros: utilizando el servicio normal 
de recogida domiciliaria, Ecoparques de la Región de Murcia. 
 
- Para volúmenes inferiores a 3 metros cúbicos, separados por materiales y embolsados en 




Aceites de cocina 10 litros 
Aerosoles 5 unidades 
Baterías 1 unidad 
Electrodomésticos 2 unidades 
Escombros 50 Kg 
Fluorescentes 2 unidades 
Frigoríficos 1 unidad 
Medicinas 2 Kg 
Muebles de madera 2 muebles 
Pilas 20 unidades 
Podas 20 Kg 
Pinturas y disolventes 5 litros 
Radiografías 3 unidades 
Otros Según criterio municipal 
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Para volúmenes superiores a los expresados, se podrá: asumir directamente su recogida y 
transporte a vertedero autorizado; y contratar con terceros debidamente autorizados, la utilización 
de contenedores de para uso exclusivo. 
 
900.9. REUTILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
A fin de fomentar las acciones preventivas, en cuando a la gestión de los residuos de obras, el 
Proyectista, el contratista y el Director de obra deben potenciar en sus ámbitos correspondientes: 
 
- Disminuir la producción de residuos. 
 
- Reciclar y recuperar los residuos. 
 




- Los Contratistas de obras en la vía pública, cuyo volumen de tierras y escombros sea 
inferior a un metro cúbico, están obligados a retirarlos dentro de las cuarenta y ocho horas 
después de finalizada la obra. En tanto no se produzca su retirada deberán limpiar 
diariamente el área afectada y mantener los residuos aislados del suelo, de tal forma que 
no se entorpezca ni ponga en peligro la circulación de vehículos y peatones. 
 
- Los productores de residuos de obras que los entreguen para su utilización o tratamiento 
a un tercero no autorizado serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio 
que pudiera derivarse de ello. Así mismo, responderán solidariamente de las sanciones 
que procediera imponer. 
 
- De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de 
mala fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de 
los productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega. 
 
900.11. EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES 
 
Ante la presunta responsabilidad civil o criminal a causa del abandono de residuos, el Director 
de Obra, podrá interponer de oficio la oportuna acción ante la jurisdicción competente. 
 
900.12. TIPO DE RESIDUOS 
 
A efectos de este Pliego se consideran residuos: 
 
- Restos de tierras, arenas y materiales similares utilizados en construcción. 
 
- Residuos de actividades de construcción, derribo y todos los sobrantes de obras. 
 
- Restos industriales de nula actividad y totalmente inertes. 
 
- Residuos peligrosos producidos por las maquinarias. 
 
- Ramas de poda. 
 
Tendrán la consideración de tierras y escombros: 
 
- Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 
excavaciones. 
 
- Los residuos de actividades de construcción, derribo y, en general, todos los sobrantes de 
obras. 
 
-  Cualquier material residual asimilable a los anteriores. 
 
Nota: Quedan excluidas las tierras y materiales destinados a la venta 
 
900.13. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
- El servicio de recogida de estos residuos es responsabilidad de los propios contratistas, 
no siendo obligatoria la prestación por parte del órgano contratante. 
 
- La prestación de este servicio comprende las siguientes operaciones: 
 
 Traslado de los residuos a los contenedores o recipientes de almacenado y transporte. 
También podrá realizarse la carga directa a la caja de los vehículos de recogida. 
 
 Traslado de los contenedores a los vehículos de recogida. 
 
 Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de estas 
operaciones. 
 
 Transporte y descarga de los residuos en los puntos de tratamiento y eliminación o en 
las estaciones de transferencia de escombros o en los Ecoparques de la Región de 
Murcia. 
 
900.14. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
- Los contratistas están obligados a situar los escombros y restos de obra en los 
contenedores destinados para este fin. 
 
- No se autoriza el depósito de estos residuos a granel, fuera del área privada objeto de la 
obra. El contratista será responsable del ensuciamiento provocado en la vía pública. 
 
- Se prohíbe depositar residuos que contengan líquidos o que puedan infiltrarse en el 
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- Se prohíbe el depósito de residuos no autorizados por el Director Facultativo. 
 
900.15. AGENTES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
La Ley 10/1998, de residuos, define a los agentes implicados en la producción y gestión de los 
residuos, así como las actividades de gestión de residuos de la siguiente forma: 
 
- Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, 
de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de 
esos residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o 
adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
 
- Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 
poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 
 
- Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
 
- Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los 
lugares de depósito o vertido después de su cierre. 
 
- Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
 
- Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para 
su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 
 
- Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B 
de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en 
una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 
 
- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos 
en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la 
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, 
en su caso, apruebe el Gobierno. 
 
- Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos 
para su transporte. 
 
- Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 
diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 
residuos. 
 
- Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización 
o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos 
peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se 
incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de 
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en 
el párrafo anterior. 
 
- Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos 
para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, 
con o sin agrupamiento previo. 
 
- Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la 
superficie o bajo tierra. 
 
900.16. AGENTES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Productor de residuos de construcción y demolición: 
 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 
 
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga 
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de 
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
- Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 
reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 
 
La empresa que recibe los residuos y los gestiona, también está sometida a autorización, en este 




En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe: 
 
- El vertido en terrenos públicos que no hayan sido expresamente autorizados para tal 
finalidad, por el Director de las obras. 
 
- El vertido en terrenos de propiedad particular, aun cuando se disponga de autorización 
expresa del titular, sin aprobación de los Directores de Obra, dado que el vertido puede 
perjudicar elementos constitutivos del paisaje o implique un riesgo ambiental, y la 
utilización, sin permiso expreso del Director de Obras, de tierras y escombros para obras 
de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra que pudiera llevarse a cabo en terrenos 
privados o públicos. 
 
900.18. CONTENEDORES PARA OBRAS 
 
A efectos de este título se entiende por “contenedores para obras” aquellos recipientes metálicos 
o de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas 
internacionalmente, especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica 
sobre vehículos especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase o 
recogida de tierras o escombros procedentes de estructuras en construcción o demolición de obras 
públicas o edificios. Son de uso obligatorio en obras con producción de residuos superiores a 3 
metros cúbicos. 
 
900.19. AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y AUTONÓMICA 
 
La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras están sujetas a autorización municipal 
y autonómica, sólo podrán ser usados por los titulares de la misma. 
 
900.20. REQUISITOS DE LOS CONTENEDORES 
 
- Los contenedores para la recogida de estos residuos tendrán una capacidad máxima de 25 
metros cúbicos. 
 
- Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para 
su manejo y recogida. 
 
- Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria. 
 
- Deberán estar numerados, con las cifras grabadas para garantizar su permanencia. 
 
- Una vez llenos, los contenedores deberán taparse con lona o cubiertos de modo adecuado, 
evitando vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los 
contenedores al finalizar el horario de trabajo. 
 
- En los ángulos superiores deberán tener una franja reflectante de 40 x 10 centímetros a 
uno de los ocho lados, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza y 
conservación y en óptimas condiciones de visibilidad. 
 
900.21. NORMAS DE COLOCACIÓN 
 
- Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de 
obras, en cuyo caso no generarán declaración al Ayuntamiento. 
 
- Podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las aceras con 
tres o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los requisitos 
de paso establecidos en estas normas de colocación. 
 
- Preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo posible, y 
de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en los cruces, 
respetando las distancias establecidas por el Código de Circulación a efectos de 
estacionamiento. 
 
- Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de modo que 
no impidan la circulación de aguas superficiales hasta la red de alcantarillado. 
 
- Se exigirá para ciertas ubicaciones, y estará especificado en la licencia correspondiente, 
que al anochecer y, específicamente, cuando se ponga en funcionamiento el servicio de 
alumbrado público, se enciendan lámparas rojas durante toda la noche y horas de escasa 
luz natural en las esquinas del contenedor. 
 
- Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada 
de tierras y escombros, reputándose a los responsables los costos correspondientes al 
servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán responsables 
subsidiarios los contratistas adjudicatarios de obras y trabajos que hayan originado el 
transporte de estos materiales. 
 
900.22. NORMAS DE UTILIZACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
- La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias. 
 
- Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se vierta o no 
pueda ser esparcido por el viento. La carga de materiales no excederá el nivel del límite 
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- El titular de la licencia y en cualquier caso el contratista adjudicatario de las obras será 
responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás elementos 
estructurales y de ornato de la ciudad, daños a terceros y, en general por lo especificado 
en las prohibiciones respecto a producción y vertido de tierras y escombros. Está obligado 
a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal, 
las tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados. 
 
- No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, 
explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 
desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos, 
nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública, vecinos o 
para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados. 
 
- Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares. 
 
- Al retirarse los contenedores en cada vaciado, deberá dejarse en perfecto estado de 
limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que hayan 
sido afectadas por su uso. 
 
900.23. NORMAS DE RETIRADA 
 
- En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte, cubriendo la 
carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de 
caída y cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código de 
Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad natural, 
la señal deberá ser reflectante. 
 
- La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para retirar 
los contenedores llenos. A requerimiento de la administración municipal se retirarán en 
el plazo máximo de seis horas hábiles. Entre dos usos sucesivos de un mismo contenedor 
en idéntico lugar se hará una retirada y, al menos, un día sin implantación. 
 
- En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la vía pública deberán retirarse: 
 
 En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su llenado. 
 En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad Municipal. 
 Al expirar la licencia de obras. 
 En todo caso, deberán retirarse antes de los cinco días de su instalación. 
 
- El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública es de diez días, salvo 
en aquellos casos que exista permiso especial o cuando el Ayuntamiento, para alguna 





- En caso de haberse producido algún deterioro en el pavimento, en el mobiliario urbano o 
en algún árbol o elemento de estética, deberá comunicarse inmediatamente a la 
Administración, dando los datos de la empresa transportista, la usuaria del contenedor, el 
lugar y cualquier otra circunstancia. 
 
900.24. HORARIOS DE RECOGIDA 
 
- El horario de recogida y transporte de contenedores no tiene fijación ni limitación. 
 
- Deberá atenderse a evitar al máximo las molestias al ciudadano por lo que es 
recomendable no utilizar, en áreas habitadas, los horarios nocturnos. 
 
- Deberá evitarse colaborar a la congestión del tráfico en aquellas áreas y horarios de alta 
densidad comercial o de ciudadanos y vehículos. 
 
900.25. INSPECCIONES Y DENUNCIAS 
 
Los contratistas de obras deberán permitir las inspecciones señaladas en el presente pliego, de 
acuerdo con la legislación vigente, a la autoridad municipal y/o autonómica y/o estatal, previa 
identificación de la misma. 
 
900.26. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 
 
- 600.1 ud EXCAVACIÓN EN EL TERRENO REALIZADA A TRAVÉS DE UNA 
MÁQUINA, CON OBJETO DE QUE EL LAVADO DE LAS CANALETAS DE LOS 
CAMIONES HORMIGONERA ASÍ COMO DE LAS CUBAS DE HORMIGÓN SE 
REALICE EN LUGARES APROPIADOS PARA ELLO DENTRO DE LA PARCELA 
DE LA OBRA (MUCHAS ORDENANZAS LOCALES DE LIMPIEZA URBANA 
PENALIZAN DICHA ACCIÓN SI SE REALIZA EN SUELO PÚBLICO). PARA 
ELLO SE DEBERÁ DOTAR AL VACIADO DEL TERRENO DE UNA LÁMINA DE 
PLÁSTICO. EL PRECIO INCLUYE LA SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA CON UNA 
CINTA DE BALIZAMIENTO Y UN CARTEL DE AVISO. 
 
 
- 600.2 ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 
RESIDUO NO PELIGROSO VALORIZABLE (CHATARRA, PLÁSTICO, CARTÓN 
O MADERA) POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA), DE CAPACIDADES: 16, 22 O 30 M3, COLOCADO A PIE DE CARGA Y 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO DE 
RECICLAJE O DE TRANSFERENCIA NO SUPERIOR A 75KM. (PLAN NACIONAL 
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- 600.3 ms COSTE DEL ALQUILER DE CONTENEDOR DE 16M3. DE CAPACIDAD, 
SÓLO PERMITIDO ÉSTE TIPO DE RESIDUO EN EL CONTENEDOR POR EL 
GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CORRESPONDIENTE). INCLUIDO TRANSPORTE A OBRA. 
 
- 600.4 ud RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA 
DESTINO FINAL, UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO 
MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA. EL PRECIO DADO 
ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN 
SERÁ EXCLUSIVA PARA UN CENTRO PRODUCTOR (OBRA), ESTANDO 
DISPONIBLE EL VEHÍCULO PARA DICHA OBRA PARA UN VIAJE DURANTE 
TODO EL DÍA. EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. 
I/ TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA. (REAL 
DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.) 
 
- 600.5 ms COSTE DEL ALQUILER DE CONTENEDOR DE 16M3. DE CAPACIDAD, 
SÓLO PERMITIDO ÉSTE TIPO DE RESIDUO EN EL CONTENEDOR POR EL 
GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CORRESPONDIENTE). INCLUIDO TRANSPORTE A OBRA. 
 
- 600.6 ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 
OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES CONTAMINADOS, AEROSOLES…) 
COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 
M. QUE SUPONE LA PARTE SUPERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y 
LAS "PAREDES"). LA PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA SOLERA DE 
HORMIGÓN, (QUE ACTUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN ANTE 
POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS) LO CUAL REQUIERE UNA EXCAVACIÓN A 
MÁQUINA PREVIA DE 20 CM., PARA COLOCAR UN ENCACHADO DE PIEDRA 
Y UNA LÁMINA DE PLÁSTICO. DESPUÉS LA SOLERA DE HORMIGÓN DE 
15CM CON MALLAZO DE ACERO, PARA CONSTITUIR LA BASE DEL 
ALMACÉN. LA CITADA SOLERA DEBERÁ TENER UNA MÍNIMA 
INCLINACIÓN PARA DESEMBOCAR A UN SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC, QUE 
SE CONECTARÁ CON UN TUBO DE PVC ( DE UNOS 4,5 M) A UNA ARQUETA 
PREFABRICADA TAMBIÉN DE PVC. DICHA ARQUETA REQUERIRÁ ADEMÁS 
DE UNA FÁBRICA DE LADRILLO TOSCO PARA PROTEGER DICHO 
ELEMENTO. EL PRECIO DEL ALMACÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE 
IDENTIFICACIÓN, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA 
PARA RECOGER POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS). 
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN DEL 
CARTEL, EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, ASÍ COMO DE LA LÁMINA DE 
PLÁSTICO Y TORNILLOS QUE SUJETEN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA A 
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Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 8,00 0,00 12,49 
 0 353 106 160 0 327    
0+020 0 353 106 160 0 327 8,00 0,00 20,20 
 0 375 113 160 0 457    
0+040 0 728 218 320 0 784 8,00 0,00 25,51 
 0 396 119 160 0 586    
0+060 0 1.123 337 480 0 1.370 8,00 0,00 33,06 
 0 412 124 160 0 698    
0+080 0 1.536 461 640 0 2.068 8,00 0,00 36,72 
 0 424 127 160 0 780    
0+100 0 1.960 588 800 0 2.848 8,00 0,00 41,27 
 0 437 131 160 0 873    
0+120 0 2.397 719 960 0 3.721 8,00 0,00 46,07 
 0 450 135 160 0 971    
0+140 0 2.847 854 1.120 0 4.692 8,00 0,00 51,05 
 0 463 139 160 0 1.071    
0+160 0 3.311 993 1.280 0 5.763 8,00 0,00 56,05 
 0 475 143 160 0 1.164    
0+180 0 3.786 1.136 1.440 0 6.927 8,00 0,00 60,31 
 0 485 146 160 0 1.243    
0+200 0 4.271 1.281 1.600 0 8.170 8,00 0,00 64,02 
 0 495 148 160 0 1.321    
0+220 0 4.766 1.430 1.760 0 9.492 8,00 0,00 68,12 
 0 505 152 160 0 1.407    
0+240 0 5.271 1.581 1.920 0 10.899 8,00 0,00 72,62 
 0 507 152 160 0 1.417    
0+260 0 5.778 1.733 2.080 0 12.316 8,00 0,00 69,10 
 0 514 154 160 0 1.521    
0+280 0 6.292 1.888 2.240 0 13.838 8,00 0,00 83,05 
 0 524 157 160 0 1.598    
0+300 0 6.816 2.045 2.400 0 15.435 8,00 0,00 76,74 
 0 522 157 160 0 1.536    
0+320 0 7.339 2.202 2.560 0 16.971 8,00 0,00 76,81 
 0 525 157 160 0 1.567    
0+340 0 7.863 2.359 2.720 0 18.538 8,00 0,00 79,89 
 0 532 160 160 0 1.642    
0+360 0 8.395 2.519 2.880 0 20.180 8,00 0,00 84,27 
 0 539 162 160 0 1.706    
0+380 0 8.935 2.680 3.040 0 21.885 8,00 0,00 86,32 
 0 535 161 160 0 1.669    
0+400 0 9.470 2.841 3.200 0 23.555 8,00 0,00 80,60 
 0 528 158 160 0 1.604    
0+420 0 9.998 2.999 3.360 0 25.159 8,00 0,00 79,85 
 0 525 157 160 0 1.578    
Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+440 0 10.523 3.157 3.520 0 26.737 8,00 0,00 77,95 
 0 520 156 160 0 1.531    
0+460 0 11.042 3.313 3.680 0 28.268 8,00 0,00 75,11 
 0 514 154 160 0 1.485    
0+480 0 11.556 3.467 3.840 0 29.752 8,00 0,00 73,37 
 0 505 152 159 0 1.423    
0+500 0 12.062 3.619 3.999 0 31.176 7,95 0,00 68,93 
 0 488 146 159 0 1.302    
0+520 0 12.550 3.765 4.158 0 32.478 7,93 0,00 61,30 
 0 471 141 159 0 1.173    
0+540 0 13.021 3.906 4.317 0 33.651 7,93 0,00 56,00 
 0 455 137 159 0 1.054    
0+560 0 13.477 4.043 4.475 0 34.705 7,92 0,00 49,44 
 0 437 131 158 0 917    
0+580 0 13.913 4.174 4.634 0 35.623 7,92 0,00 42,30 
 0 418 125 158 0 783    
0+600 0 14.331 4.299 4.792 0 36.405 7,93 0,00 35,97 
 0 400 120 159 0 662    
0+620 0 14.731 4.419 4.951 0 37.068 7,93 0,00 30,26 
 0 383 115 159 0 554    
0+640 0 15.114 4.534 5.109 0 37.622 7,92 0,00 25,14 
 0 360 108 159 0 412    
0+660 0 15.475 4.642 5.268 0 38.033 7,94 0,00 16,01 
 0 346 104 161 0 248    
0+680 0 15.821 4.746 5.429 0 38.281 8,15 0,00 8,74 
 63 347 104 163 8 113    
0+700 63 16.168 4.850 5.592 8 38.394 8,20 0,77 2,58 
 228 360 108 166 45 26    
0+720 291 16.528 4.958 5.758 52 38.421 8,42 3,69 0,07 
 358 380 114 169 110 1    
0+740 649 16.908 5.072 5.927 162 38.421 8,46 7,32 0,00 
 398 398 119 170 183 0    
0+760 1.046 17.305 5.192 6.097 346 38.421 8,53 11,02 0,00 
 436 436 131 171 389 0    
0+780 1.482 17.741 5.322 6.268 735 38.421 8,53 27,88 0,00 
 471 471 141 171 601 0    
0+800 1.953 18.212 5.463 6.438 1.336 38.421 8,53 32,25 0,00 
 483 483 145 171 672 0    
0+820 2.435 18.694 5.608 6.609 2.008 38.421 8,53 34,91 0,00 
 490 490 147 171 718 0    
0+840 2.926 19.185 5.755 6.780 2.726 38.421 8,53 36,92 0,00 
 498 498 150 171 770 0    
0+860 3.424 19.683 5.905 6.950 3.496 38.421 8,53 40,09 0,00 
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Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+880 3.936 20.194 6.058 7.121 4.349 38.421 8,53 45,16 0,00 
 555 555 166 171 1.146 0    
0+900 4.490 20.749 6.225 7.291 5.495 38.421 8,53 69,48 0,00 
 562 562 169 171 1.195 0    
0+920 5.053 21.311 6.393 7.462 6.691 38.421 8,53 50,07 0,00 
 547 547 164 171 1.088 0    
0+940 5.600 21.859 6.558 7.633 7.779 38.421 8,53 58,76 0,00 
 553 553 166 171 1.128 0    
0+960 6.153 22.412 6.724 7.803 8.907 38.421 8,53 54,03 0,00 
 549 549 165 171 1.096 0    
0+980 6.702 22.960 6.888 7.974 10.003 38.421 8,53 55,61 0,00 
 548 548 165 171 1.096 0    
1+000 7.250 23.509 7.053 8.144 11.099 38.421 8,53 53,94 0,00 
 542 542 163 171 1.053 0    
1+020 7.792 24.051 7.215 8.315 12.152 38.421 8,53 51,40 0,00 
 541 541 162 171 1.049 0    
1+040 8.333 24.592 7.378 8.486 13.201 38.421 8,53 53,47 0,00 
 534 534 160 171 999 0    
1+060 8.867 25.126 7.538 8.656 14.200 38.421 8,53 46,47 0,00 
 512 512 153 171 852 0    
1+080 9.379 25.637 7.691 8.827 15.052 38.421 8,53 38,73 0,00 
 489 489 147 171 709 0    
1+100 9.867 26.126 7.838 8.997 15.761 38.421 8,53 32,18 0,00 
 467 467 140 171 577 0    
1+120 10.334 26.593 7.978 9.168 16.339 38.421 8,53 25,55 0,00 
 443 443 133 171 441 0    
1+140 10.777 27.035 8.111 9.338 16.779 38.421 8,53 18,52 0,00 
 416 416 125 171 300 0    
1+160 11.193 27.452 8.236 9.509 17.079 38.421 8,53 11,43 0,00 
 391 391 117 170 168 0    
1+180 11.583 27.842 8.353 9.679 17.247 38.421 8,49 5,39 0,00 
 287 368 110 169 65 8    
1+200 11.871 28.210 8.463 9.848 17.312 38.429 8,39 1,08 0,78 
 102 349 105 166 11 59    
1+220 11.972 28.559 8.568 10.014 17.323 38.488 8,16 0,00 5,08 
 4 342 103 163 0 155    
1+240 11.976 28.902 8.670 10.176 17.323 38.642 8,12 0,00 10,37 
 0 347 104 161 0 265    
1+260 11.976 29.249 8.775 10.338 17.323 38.908 7,99 0,00 16,16 
 0 358 107 159 0 382    
1+280 11.976 29.607 8.882 10.497 17.323 39.289 7,92 0,00 22,00 
 0 366 110 157 0 497    
1+300 11.976 29.973 8.992 10.654 17.323 39.786 7,80 0,00 27,67 
 0 368 110 154 0 606    
Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
1+320 11.976 30.341 9.102 10.808 17.323 40.392 7,64 0,00 32,97 
 0 379 114 155 0 738    
1+340 11.976 30.720 9.216 10.964 17.323 41.130 7,89 0,00 40,81 
 0 404 121 158 0 939    
1+360 11.976 31.124 9.337 11.122 17.323 42.070 7,93 0,00 53,13 
 0 446 134 159 0 1.212    
1+380 11.976 31.570 9.471 11.280 17.323 43.282 7,93 0,00 68,12 
 0 503 151 159 0 1.530    
1+400 11.976 32.073 9.622 11.439 17.323 44.812 7,93 0,00 84,88 
 0 561 168 159 0 1.929    
1+420 11.976 32.634 9.790 11.597 17.323 46.741 7,92 0,00 108,05 
 0 580 174 158 0 2.058    
1+440 11.976 33.214 9.964 11.756 17.323 48.800 7,92 0,00 97,79 
 0 564 169 158 0 1.931    
1+460 11.976 33.778 10.133 11.914 17.323 50.731 7,92 0,00 95,31 
 0 529 159 159 0 1.615    
1+480 11.976 34.307 10.292 12.073 17.323 52.346 7,93 0,00 66,22 
 0 507 152 159 0 1.411    
1+500 11.976 34.814 10.444 12.231 17.323 53.757 7,93 0,00 74,88 
 0 519 156 159 0 1.555    
1+520 11.976 35.332 10.600 12.390 17.323 55.312 7,93 0,00 80,65 
 0 518 155 159 0 1.558    
1+540 11.976 35.850 10.755 12.549 17.323 56.870 7,92 0,00 75,17 
 0 502 151 158 0 1.431    
1+560 11.976 36.352 10.906 12.707 17.323 58.301 7,92 0,00 67,89 
 0 467 140 158 0 1.153    
1+580 11.976 36.820 11.046 12.866 17.323 59.454 7,93 0,00 47,43 
 0 437 131 158 0 917    
1+600 11.976 37.257 11.177 13.024 17.323 60.371 7,92 0,00 44,22 
 0 432 130 159 0 871    
1+620 11.976 37.689 11.307 13.183 17.323 61.241 7,93 0,00 42,85 
 0 425 128 159 0 823    
1+640 11.976 38.114 11.434 13.341 17.323 62.065 7,92 0,00 39,48 
 0 400 120 158 0 666    
1+660 11.976 38.515 11.554 13.500 17.323 62.731 7,93 0,00 27,11 
 0 363 109 159 0 426    
1+680 11.976 38.878 11.663 13.658 17.323 63.156 7,95 0,00 15,44 
 15 345 104 161 1 211    
1+700 11.991 39.223 11.767 13.819 17.323 63.367 8,16 0,05 5,66 
 15 341 102 163 1 103    
1+720 12.007 39.564 11.869 13.983 17.324 63.471 8,15 0,00 4,67 
 0 341 102 165 0 67    
1+740 12.007 39.905 11.972 14.148 17.324 63.538 8,39 0,00 2,06 
 188 360 108 169 49 21    
 239 
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Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
1+760 12.194 40.266 12.080 14.317 17.372 63.559 8,53 4,86 0,00 
 394 394 118 171 185 0    
1+780 12.588 40.659 12.198 14.488 17.557 63.559 8,53 13,63 0,00 
 419 419 126 171 315 0    
1+800 13.007 41.079 12.324 14.658 17.872 63.559 8,53 17,87 0,00 
 437 437 131 171 407 0    
1+820 13.444 41.516 12.455 14.829 18.280 63.559 8,53 22,88 0,00 
 454 454 136 171 504 0    
1+840 13.898 41.969 12.591 14.999 18.783 63.559 8,53 27,48 0,00 
 475 475 143 171 627 0    
1+860 14.373 42.445 12.733 15.170 19.410 63.559 8,53 35,20 0,00 
 500 500 150 171 780 0    
1+880 14.873 42.945 12.883 15.341 20.190 63.559 8,53 42,83 0,00 
 520 520 156 171 903 0    
1+900 15.393 43.464 13.039 15.511 21.094 63.559 8,53 47,52 0,00 
 536 536 161 171 1.011 0    
1+920 15.929 44.000 13.200 15.682 22.105 63.559 8,53 53,54 0,00 
 559 559 168 171 1.169 0    
1+940 16.488 44.559 13.368 15.852 23.274 63.559 8,53 63,40 0,00 
 591 591 177 171 1.397 0    
1+960 17.078 45.150 13.545 16.023 24.671 63.559 8,53 76,31 0,00 
 623 623 187 171 1.646 0    
1+980 17.702 45.773 13.732 16.194 26.317 63.559 8,53 88,30 0,00 
 644 644 193 171 1.816 0    
2+000 18.346 46.417 13.925 16.364 28.133 63.559 8,53 93,30 0,00 
 654 654 196 171 1.900 0    
2+020 19.000 47.072 14.122 16.535 30.033 63.559 8,53 96,67 0,00 
 662 662 199 171 1.960 0    
2+040 19.663 47.734 14.320 16.705 31.992 63.559 8,53 99,32 0,00 
 668 668 201 171 2.007 0    
2+060 20.331 48.402 14.521 16.876 34.000 63.559 8,53 101,41 0,00 
 673 673 202 171 2.044 0    
2+080 21.004 49.075 14.723 17.047 36.044 63.559 8,53 103,00 0,00 
 675 675 203 171 2.064 0    
2+100 21.679 49.750 14.925 17.217 38.108 63.559 8,53 103,40 0,00 
 673 673 202 171 2.041 0    
2+120 22.352 50.423 15.127 17.388 40.149 63.559 8,53 100,75 0,00 
 674 674 202 171 2.048 0    
2+140 23.025 51.097 15.329 17.558 42.197 63.559 8,53 104,00 0,00 
 719 719 216 171 2.455 0    
2+160 23.744 51.816 15.545 17.729 44.652 63.559 8,53 141,51 0,00 
 712 712 214 171 2.278 0    
2+180 24.457 52.528 15.758 17.900 46.930 63.559 8,53 86,33 0,00 
 672 672 202 171 1.909 0    
Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
2+200 25.129 53.200 15.960 18.070 48.839 63.559 8,53 104,53 0,00 
 645 645 194 171 1.820 0    
2+220 25.774 53.845 16.154 18.241 50.659 63.559 8,53 77,46 0,00 
 607 607 182 171 1.516 0    
2+240 26.381 54.452 16.336 18.411 52.175 63.559 8,53 74,11 0,00 
 564 564 169 171 1.215 0    
2+260 26.945 55.016 16.505 18.582 53.390 63.559 8,53 47,43 0,00 
 515 515 155 171 876 0    
2+280 27.461 55.532 16.660 18.752 54.266 63.559 8,53 40,21 0,00 
 497 497 149 171 761 0    
2+300 27.958 56.029 16.809 18.923 55.027 63.559 8,53 35,85 0,00 
 495 495 148 171 744 0    
2+320 28.452 56.524 16.957 19.094 55.771 63.559 8,53 38,55 0,00 
 494 494 148 171 740 0    
2+340 28.946 57.017 17.105 19.264 56.511 63.559 8,53 35,43 0,00 
 482 482 145 171 671 0    
2+360 29.428 57.499 17.250 19.435 57.182 63.559 8,53 31,72 0,00 
 472 472 142 171 606 0    
2+380 29.900 57.971 17.391 19.605 57.788 63.559 8,53 28,86 0,00 
 465 465 139 171 551 0    
2+400 30.365 58.436 17.531 19.776 58.340 63.559 8,53 26,28 0,00 
 464 464 139 170 529 0    
2+420 30.828 58.900 17.670 19.946 58.868 63.559 8,47 26,58 0,00 
 464 464 139 169 534 0    
2+440 31.293 59.364 17.809 20.115 59.402 63.559 8,43 26,81 0,00 
 462 462 139 169 533 0    
2+460 31.755 59.826 17.948 20.284 59.935 63.559 8,45 26,50 0,00 
 459 459 138 169 526 0    
2+480 32.214 60.286 18.086 20.453 60.461 63.559 8,44 26,13 0,00 
 461 461 138 169 537 0    
2+500 32.675 60.746 18.224 20.622 60.999 63.559 8,44 27,61 0,00 
 454 454 136 169 502 0    
2+520 33.129 61.200 18.360 20.790 61.500 63.559 8,44 22,56 0,00 
 430 430 129 169 375 0    
2+540 33.559 61.630 18.489 20.959 61.875 63.559 8,44 14,92 0,00 
 351 397 119 167 213 8    
2+560 33.909 62.027 18.608 21.127 62.088 63.566 8,30 6,41 0,78 
 239 372 112 165 94 34    
2+580 34.149 62.399 18.720 21.291 62.182 63.601 8,15 2,99 2,63 
 145 363 109 163 38 88    
2+600 34.294 62.763 18.829 21.454 62.220 63.689 8,15 0,77 6,18 
 100 367 110 163 18 134    
2+620 34.394 63.129 18.939 21.617 62.238 63.823 8,15 1,00 7,26 




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
2+640 34.545 63.504 19.051 21.780 62.287 63.934 8,15 3,93 3,85 
 182 367 110 163 58 66    
2+660 34.727 63.871 19.161 21.943 62.345 64.000 8,15 1,85 2,75 
 82 353 106 163 18 124    
2+680 34.809 64.225 19.267 22.106 62.363 64.125 8,15 0,00 9,69 
 0 350 105 162 0 223    
2+700 34.809 64.575 19.372 22.269 62.363 64.348 8,10 0,00 12,65 
 0 370 111 160 0 427    
Estación As.Terr. Sup 
Ocup. 
V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
2+720 34.809 64.944 19.483 22.429 62.363 64.776 7,93 0,00 30,09 
 0 385 115 154 0 632    
2+739,37
6 
















































































































































                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
100.1        m2  DESBROCE TIERRA VEGETAL                                         
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
34.809,00
100.2        m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-
tación y compactación. Totalmente terminado.
62.363,00
100.3        m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
65.407,00
100.4        m3  EXCAVACIONES                                                    
Excavación en zanja/pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la




                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 2 FIRMES Y EXPLANADAS                                             
SUBCAPÍTULO 2.1 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO                                 
201.1        m3  SUELO-CEMENTO IP<15                                             
Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la
superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fábricación < 15, excepto
cemento CEM II/A-V 32,5R.
5.320,00
201.2        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de
cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
8.889,00
201.3        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de
cemento CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
8.889,00
SUBCAPÍTULO 2.2 RIEGOS ASFÁLTICOS                                               
202.1        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
38.068,00
202.2        m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           
Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80
kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
27.527,00
SUBCAPÍTULO 2.3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
203.1        t.  M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
6.386,00
203.2        t.  M.B.C. TIPO AC16 SURD D                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto be-
tún.
2.636,00
203.3        t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

































































                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
301.1        m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular tipo V3 de h=0,85 m con taludes 2:1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 50
cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.
1.250,00
301.2        ud  MARCO PREFABRICADO HA 4x2,5 m.                                  
1,00
301.3        ud  MARCO PREFABRICADO HA 3x2,5 m.                                  
1,00
SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
302.1        m   BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B1                           
Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 500x150x500 y 65 kg/m., solera de asiento de
10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido
de juntas, terminado
55,00
302.2        m   BORDILLO DE CORONACIÓN EN TERRAPLÉN                             
Bordillo prefabricado para coronación de terraplén, incluso parte proporcional de desagüe a bajante,
totalmente terminado
1.025,00
302.3        m   CUNETA EN TIERRA EN LA BASE DEL TERRAPLÉN                       
Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,35 m y taludes 1:1 con transporte de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
2.050,00
302.4        m   CUNETA LATERAL DE CALZADA                                       
Cuneta lateral de calzada triangular tipo 1A de h=0,50 m. con taludes segun planos, revestida de hor-





                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
401.1        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
550,00
401.2        m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
750,00
401.3        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
5.500,00
401.4        m.  M. VIAL CONTINUA ADOSADA A DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm    
Marca v ial reflex iva continua adosada a discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
1.800,00
401.5        m.  MARCA VIAL LINEA CEDA EL PASO ACRÍLICA ACUOSA 30 cm             
Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
7,00
401.6        m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                           
Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
50,00
SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
402.1        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA3 D=90 cm.                           
Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
35,00
402.2        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA3 L=135 cm.                        
Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
10,00
402.3        ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.                            
Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.
5,00
402.4        ud  CAJETÍN CEDA A 150 m 25x16 cm.                                  
Cajetín informativo de 25x16 cm., reflex ivo y troquelado, colocado.
2,00

































































                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO                                                    
403.1        ud  CAPTAFARO DOS CARAS 3M                                          
Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
220,00
403.2        ud  HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL RA2                     
Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, re-
flectante nivel RA2, anclado en tierra, instalado.
220,00
SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS                                                        
404.1        m   BARRERA SEGURIDAD BMSNA4/120b                                   
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. 37de longitud, ancho
de trabajo 1m, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
3.300,00
404.2        ud  ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD                                   
Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad doble onda de 3 mm. de
espesor, galvanizada en caliente, con postes metálicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m., captafaros,




                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 5.1 RIEGO                                                           
501.1        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 75x75x105 cm                       
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno
perimetral posterior.
4,00
501.2        m   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
159,98
501.3        m   CONDUC.POLIE.PVC 50 PN 6 DN=140mm.                              
Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministra-
da en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
60,15
SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     
502.1        m   CONDUC. SANEAM. PVC D=250                                       
Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
74,12
SUBCAPÍTULO 5.3 ABASTECIMIENTO                                                  
503.1        m   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160                                
Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y



















                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
600.1        ud  VACIADO PARA LAVADO CANALETAS. 12x4 m.                          
Excavación en el terreno realizada a través de una máquina, con objeto de que el lavado de las ca-
naletas de los camiones hormigonera así como de las cubas de hormigón se realice en lugares apro-
piados para ello dentro de la parcela de la obra (muchas ordenanzas locales de limpieza urbana pe-
nalizan dicha acción si se realiza en suelo público). Para ello se deberá dotar al vaciado del terreno
de una lámina de plástico. El precio incluye la señalización de la zona con una cinta de balizamiento
y un cartel de av iso.
1,00
600.2        ud  TRANSPORTE CONTENEDOR RNP VALORIZABLE                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso valorizable (chatarra, plástico,
cartón o madera) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y con-
siderandouna distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 75km.
(Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
1,00
600.3        ms  COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS                                      
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
1,00
600.4        ud  TRANSPORTE RPS                                                  
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia) de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión
de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga. El precio dado es teniendo
en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro productor (obra), es-
tando disponible el vehículo para dicha obra para un v iaje durante todo el día. El transporte será a
una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)
1,00
600.5        ms  COSTE CONTENEDOR CARTONES                                       
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
1,00
600.6        ud  ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS                                     
Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados,
aerosoles..) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una ex-
cavación a máquina prev ia de 20 cm., para colocar un encachado de piedra y una lámina de plásti-
co. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero, para constituir la base del alma-
cén. La citada solera deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico
de PVC, que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemen-
to. El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así
como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de
obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico




                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               



































































































CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 100.1        m2  Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0002 100.2        m3  Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20,
incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente termi-
nado.
6,63
SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0003 100.3        m3  Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecáni-
cos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, a cualquier distancia.
3,97
TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0004 100.4        m3  Excavación en zanja/pozo en terreno de tránsito, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
3,98
TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0005 201.1        m3  Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compacta-
ción, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plas-
ticidad del material empleado en la fábricación < 15, excepto cemento
CEM II/A-V 32,5R.
25,36
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0006 201.2        m3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y com-
pactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40
kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
13,87
TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0007 201.3        m3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y com-
pactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 60
kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
15,92
QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0008 202.1        m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.
0,24
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0009 202.2        m2  Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y
grava-cemento.
0,29
CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0010 203.1        t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
23,21
VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0011 203.2        t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
23,50
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0012 203.3        t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.
200,00
DOSCIENTOS EUROS
0013 301.1        m.  Cuneta triangular tipo V3 de h=0,85 m con taludes 2:1, revestida de hor-
migón HM-20 de espesor 50 cm., incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
21,14
VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0014 301.2        ud  1.313,72
MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0015 301.3        ud  980,00
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
0016 302.1        m   Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 500x150x500 y
65 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,
terminado
41,83
CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0017 302.2        m   Bordillo prefabricado para coronación de terraplén, incluso parte propor-
cional de desagüe a bajante, totalmente terminado
12,22
DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0018 302.3        m   Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,35 m y taludes 1:1
con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
17,87
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0019 302.4        m   Cuneta lateral de calzada triangular tipo 1A de h=0,50 m. con taludes
segun planos, revestida de hormigón HM-20, incluso excavación, com-
pactación y preparación de la superficie de asiento, terminada
17,99
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0020 401.1        m.  Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
0,33
CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0021 401.2        m.  Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
0,37
CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0022 401.3        m.  Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
0,44
CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0023 401.4        m.  Marca v ial reflex iva continua adosada a discontinua blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
0,67
CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0024 401.5        m.  Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación
de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación
de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0025 401.6        m2  Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
11,98
ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0026 402.1        ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
114,29
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0027 402.2        ud  Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
124,24
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
0028 402.3        ud  Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflex ivo, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocado.
80,00
OCHENTA EUROS
0029 402.4        ud  Cajetín informativo de 25x16 cm., reflex ivo y troquelado, colocado. 22,58
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0030 402.5        m2  151,00
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
0031 403.1        ud  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el
pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la
superficie, totalmente colocado.
6,58
SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0032 403.2        ud  Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05
m., decorado a dos caras, reflectante nivel RA2, anclado en tierra, ins-
talado.
18,35
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0033 404.1        m   Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero lamina-
do y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metáli-
cos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. 37de longitud, ancho de trabajo
1m, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tor-
nillería, colocada.
40,52
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0034 404.2        ud  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguri-
dad doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con pos-
tes metálicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornillería y
piezas especiales, totalmente terminado.
397,18
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
0035 501.1        ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm., medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares,
incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.
183,80
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
0036 501.2        m   Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nomi-
nal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10
cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
13,10
TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0037 501.3        m   Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.
11,53
ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0038 502.1        m   Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamen-
to, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
22,17
VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0039 503.1        m   Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamen-
to, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
16,16
DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0040 600.1        ud  Excavación en el terreno realizada a través de una máquina, con objeto
de que el lavado de las canaletas de los camiones hormigonera así co-
mo de las cubas de hormigón se realice en lugares apropiados para ello
dentro de la parcela de la obra (muchas ordenanzas locales de limpieza
urbana penalizan dicha acción si se realiza en suelo público). Para ello
se deberá dotar al vaciado del terreno de una lámina de plástico. El pre-
cio incluye la señalización de la zona con una cinta de balizamiento y
un cartel de av iso.
132,47
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0041 600.2        ud  Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso
valorizable (chatarra, plástico, cartón o madera) por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad  Autóno-
ma de la Región de Murcia), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado
a pie de carga y considerandouna distancia de transporte al centro de
reciclaje o de transferencia no superior a 75km. (Plan Nacional de Resi-
duos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
116,29
CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0042 600.3        ms  Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peli-
grosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
74,28
SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
0043 600.4        ud  Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión de 3,5 tone-
ladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehícu-
lo para dicha obra para un v iaje durante todo el día. El transporte será a
una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)
104,57
CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0044 600.5        ms  Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peli-
grosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
74,28
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0045 600.6        ud  Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, bate-
rías, envases contaminados, aerosoles..) compuesta por una estructura
de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una
solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina pre-
v ia de 20 cm., para colocar un encachado de piedra y una lámina de
plástico. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero,
para constituir la base del almacén. La citada solera deberá tener una
mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC,
que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta
prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una
fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo
ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pasto-
sos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación
del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.
1.082,58
MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0046 700.1            Seguridad y salud 22.897,92
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
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0001 100.1        m2  Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
Maquinaria.................................................... 0,45
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,45
0002 100.2        m3  Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20,
incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente termi-
nado.
Mano de obra................................................ 0,37
Maquinaria.................................................... 6,26
TOTAL PARTIDA.......................................... 6,63
0003 100.3        m3  Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecáni-
cos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, a cualquier distancia.
Mano de obra................................................ 0,10
Maquinaria.................................................... 3,87
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,97
0004 100.4        m3  Excavación en zanja/pozo en terreno de tránsito, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra................................................ 0,41
Maquinaria.................................................... 3,57
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,98
0005 201.1        m3  Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compacta-
ción, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plas-
ticidad del material empleado en la fábricación < 15, excepto cemento
CEM II/A-V 32,5R.
Mano de obra................................................ 5,78
Maquinaria.................................................... 9,89
Resto de obra y  materiales ............................. 9,69
TOTAL PARTIDA.......................................... 25,36
0006 201.2        m3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y com-
pactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40
kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
Mano de obra................................................ 0,82
Maquinaria.................................................... 9,52
Resto de obra y  materiales ............................. 3,53
TOTAL PARTIDA.......................................... 13,87
0007 201.3        m3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y com-
pactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 60
kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
Mano de obra................................................ 0,82
Maquinaria.................................................... 9,80
Resto de obra y  materiales ............................. 5,30
TOTAL PARTIDA.......................................... 15,92
0008 202.1        m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.
Mano de obra................................................ 0,03
Maquinaria.................................................... 0,07
Resto de obra y  materiales ............................. 0,14
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,24
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0009 202.2        m2  Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y
grava-cemento.
Mano de obra................................................ 0,03
Maquinaria.................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales ............................. 0,18
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,29
0010 203.1        t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
Mano de obra................................................ 0,78
Maquinaria.................................................... 11,43
Resto de obra y  materiales ............................. 11,00
TOTAL PARTIDA.......................................... 23,21
0011 203.2        t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
Mano de obra................................................ 0,78
Maquinaria.................................................... 11,43
Resto de obra y  materiales ............................. 11,29
TOTAL PARTIDA.......................................... 23,50
0012 203.3        t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.
Resto de obra y  materiales ............................. 200,00
TOTAL PARTIDA.......................................... 200,00
0013 301.1        m.  Cuneta triangular tipo V3 de h=0,85 m con taludes 2:1, revestida de hor-
migón HM-20 de espesor 50 cm., incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
Mano de obra................................................ 11,97
Maquinaria.................................................... 5,14
Resto de obra y  materiales ............................. 4,03
TOTAL PARTIDA.......................................... 21,14
0014 301.2        ud  
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.......................................... 1.313,72
0015 301.3        ud  
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.......................................... 980,00
0016 302.1        m   Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 500x150x500 y
65 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,
terminado
Mano de obra................................................ 6,62
Maquinaria.................................................... 1,20
Resto de obra y  materiales ............................. 34,01
TOTAL PARTIDA.......................................... 41,83
0017 302.2        m   Bordillo prefabricado para coronación de terraplén, incluso parte propor-
cional de desagüe a bajante, totalmente terminado
Mano de obra................................................ 0,15
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0018 302.3        m   Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,35 m y taludes 1:1
con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
Mano de obra................................................ 6,50
Maquinaria.................................................... 7,34
Resto de obra y  materiales ............................. 4,03
TOTAL PARTIDA.......................................... 17,87
0019 302.4        m   Cuneta lateral de calzada triangular tipo 1A de h=0,50 m. con taludes
segun planos, revestida de hormigón HM-20, incluso excavación, com-
pactación y preparación de la superficie de asiento, terminada
Mano de obra................................................ 6,50
Maquinaria.................................................... 7,46
Resto de obra y  materiales ............................. 4,03
TOTAL PARTIDA.......................................... 17,99
0020 401.1        m.  Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales ............................. 0,14
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,33
0021 401.2        m.  Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................ 0,13
Maquinaria.................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales ............................. 0,14
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,37
0022 401.3        m.  Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................ 0,13
Maquinaria.................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales ............................. 0,21
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,44
0023 401.4        m.  Marca v ial reflex iva continua adosada a discontinua blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................ 0,22
Maquinaria.................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales ............................. 0,15
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,67
0024 401.5        m.  Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación
de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación
de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Mano de obra................................................ 0,19
Maquinaria.................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales ............................. 0,44
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,76
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0025 401.6        m2  Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra................................................ 6,26
Maquinaria.................................................... 4,57
Resto de obra y  materiales ............................. 1,15
TOTAL PARTIDA.......................................... 11,98
0026 402.1        ud  Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra................................................ 13,19
Maquinaria.................................................... 3,00
Resto de obra y  materiales ............................. 98,10
TOTAL PARTIDA.......................................... 114,29
0027 402.2        ud  Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra................................................ 13,19
Maquinaria.................................................... 3,00
Resto de obra y  materiales ............................. 108,05
TOTAL PARTIDA.......................................... 124,24
0028 402.3        ud  Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflex ivo, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocado.
Mano de obra................................................ 3,15
Resto de obra y  materiales ............................. 76,85
TOTAL PARTIDA.......................................... 80,00
0029 402.4        ud  Cajetín informativo de 25x16 cm., reflex ivo y troquelado, colocado.
Mano de obra................................................ 7,58
Resto de obra y  materiales ............................. 15,00
TOTAL PARTIDA.......................................... 22,58
0030 402.5        m2  
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.......................................... 151,00
0031 403.1        ud  Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el
pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la
superficie, totalmente colocado.
Mano de obra................................................ 3,15
Resto de obra y  materiales ............................. 3,43
TOTAL PARTIDA.......................................... 6,58
0032 403.2        ud  Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05
m., decorado a dos caras, reflectante nivel RA2, anclado en tierra, ins-
talado.
Mano de obra................................................ 6,19
Resto de obra y  materiales ............................. 12,16
TOTAL PARTIDA.......................................... 18,35
0033 404.1        m   Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero lamina-
do y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metáli-
cos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. 37de longitud, ancho de trabajo
1m, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tor-
nillería, colocada.
Mano de obra................................................ 6,73
Maquinaria.................................................... 1,46
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0034 404.2        ud  Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguri-
dad doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con pos-
tes metálicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornillería y
piezas especiales, totalmente terminado.
Mano de obra................................................ 54,11
Maquinaria.................................................... 14,62
Resto de obra y  materiales ............................. 328,45
TOTAL PARTIDA.......................................... 397,18
0035 501.1        ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x105 cm., medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares,
incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................ 31,87
Maquinaria.................................................... 14,40
Resto de obra y  materiales ............................. 137,53
TOTAL PARTIDA.......................................... 183,80
0036 501.2        m   Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nomi-
nal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10
cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................ 3,31
Resto de obra y  materiales ............................. 9,79
TOTAL PARTIDA.......................................... 13,10
0037 501.3        m   Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................ 3,31
Resto de obra y  materiales ............................. 8,22
TOTAL PARTIDA.......................................... 11,53
0038 502.1        m   Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamen-
to, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
Mano de obra................................................ 5,02
Resto de obra y  materiales ............................. 17,15
TOTAL PARTIDA.......................................... 22,17
0039 503.1        m   Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamen-
to, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
Mano de obra................................................ 4,18
Resto de obra y  materiales ............................. 11,98
TOTAL PARTIDA.......................................... 16,16
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0040 600.1        ud  Excavación en el terreno realizada a través de una máquina, con objeto
de que el lavado de las canaletas de los camiones hormigonera así co-
mo de las cubas de hormigón se realice en lugares apropiados para ello
dentro de la parcela de la obra (muchas ordenanzas locales de limpieza
urbana penalizan dicha acción si se realiza en suelo público). Para ello
se deberá dotar al vaciado del terreno de una lámina de plástico. El pre-
cio incluye la señalización de la zona con una cinta de balizamiento y
un cartel de av iso.
Maquinaria.................................................... 94,25
Resto de obra y  materiales ............................. 38,22
TOTAL PARTIDA.......................................... 132,47
0041 600.2        ud  Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso
valorizable (chatarra, plástico, cartón o madera) por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad  Autóno-
ma de la Región de Murcia), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado
a pie de carga y considerandouna distancia de transporte al centro de
reciclaje o de transferencia no superior a 75km. (Plan Nacional de Resi-
duos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
Maquinaria.................................................... 116,29
TOTAL PARTIDA.......................................... 116,29
0042 600.3        ms  Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peli-
grosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
Maquinaria.................................................... 74,28
TOTAL PARTIDA.......................................... 74,28
0043 600.4        ud  Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión de 3,5 tone-
ladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehícu-
lo para dicha obra para un v iaje durante todo el día. El transporte será a
una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)
Mano de obra................................................ 9,51
Maquinaria.................................................... 2,36
Resto de obra y  materiales ............................. 92,70
TOTAL PARTIDA.......................................... 104,57
0044 600.5        ms  Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peli-
grosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
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0045 600.6        ud  Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, bate-
rías, envases contaminados, aerosoles..) compuesta por una estructura
de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una
solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina pre-
v ia de 20 cm., para colocar un encachado de piedra y una lámina de
plástico. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero,
para constituir la base del almacén. La citada solera deberá tener una
mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC,
que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta
prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una
fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo
ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pasto-
sos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación
del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.
Mano de obra................................................ 7,28
Maquinaria.................................................... 3,30
Resto de obra y  materiales ............................. 1.072,00
TOTAL PARTIDA.......................................... 1.082,58
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
100.1        m2  DESBROCE TIERRA VEGETAL                                         
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
34.809,00 0,45 15.664,05
100.2        m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humec-
tación y compactación. Totalmente terminado.
62.363,00 6,63 413.466,69
100.3        m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
65.407,00 3,97 259.665,79
100.4        m3  EXCAVACIONES                                                    
Excavación en zanja/pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
500,00 3,98 1.990,00
TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 690.786,53
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CAPÍTULO 2 FIRMES Y EXPLANADAS                                             
SUBCAPÍTULO 2.1 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO                                 
201.1        m3  SUELO-CEMENTO IP<15                                             
Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la
superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fábricación < 15, excepto
cemento CEM II/A-V 32,5R.
5.320,00 25,36 134.915,20
201.2        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de
cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
8.889,00 13,87 123.290,43
201.3        m3  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2                             
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de
cemento CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.
8.889,00 15,92 141.512,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MATERIALES TRATADOS CON
CEMENTO..........................................................................................
399.718,51
SUBCAPÍTULO 2.2 RIEGOS ASFÁLTICOS                                               
202.1        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
38.068,00 0,24 9.136,32
202.2        m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           
Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80
kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
27.527,00 0,29 7.982,83
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 RIEGOS ASFÁLTICOS........................ 17.119,15
SUBCAPÍTULO 2.3 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
203.1        t.  M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base S en capa de base, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto betún.
6.386,00 23,21 148.219,06
203.2        t.  M.B.C. TIPO AC16 SURD D                                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler, excepto be-
tún.
2.636,00 23,50 61.946,00
203.3        t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.
358,00 200,00 71.600,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 MEZCLAS BITUMINOSAS.................. 281.765,06
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CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
301.1        m.  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                       
Cuneta triangular tipo V3 de h=0,85 m con taludes 2:1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 50
cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.
1.250,00 21,14 26.425,00
301.2        ud  MARCO PREFABRICADO HA 4x2,5 m.                                  
1,00 1.313,72 1.313,72
301.3        ud  MARCO PREFABRICADO HA 3x2,5 m.                                  
1,00 980,00 980,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE TRANSVERSAL ................. 28.718,72
SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
302.1        m   BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B1                           
Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 500x150x500 y 65 kg/m., solera de asiento de
10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido
de juntas, terminado
55,00 41,83 2.300,65
302.2        m   BORDILLO DE CORONACIÓN EN TERRAPLÉN                             
Bordillo prefabricado para coronación de terraplén, incluso parte proporcional de desagüe a bajante,
totalmente terminado
1.025,00 12,22 12.525,50
302.3        m   CUNETA EN TIERRA EN LA BASE DEL TERRAPLÉN                       
Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,35 m y taludes 1:1 con transporte de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
2.050,00 17,87 36.633,50
302.4        m   CUNETA LATERAL DE CALZADA                                       
Cuneta lateral de calzada triangular tipo 1A de h=0,50 m. con taludes segun planos, revestida de hor-
migón HM-20, incluso excavación, compactación y preparación de la superficie de asiento, termina-
da
2.300,00 17,99 41.377,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE LONGITUDINAL................. 92.836,65
TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE.............................................................................................................................. 121.555,37
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CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
401.1        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
550,00 0,33 181,50
401.2        m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
750,00 0,37 277,50
401.3        m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
5.500,00 0,44 2.420,00
401.4        m.  M. VIAL CONTINUA ADOSADA A DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm    
Marca v ial reflex iva continua adosada a discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
1.800,00 0,67 1.206,00
401.5        m.  MARCA VIAL LINEA CEDA EL PASO ACRÍLICA ACUOSA 30 cm             
Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
7,00 0,76 5,32
401.6        m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                           
Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
50,00 11,98 599,00
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SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
402.1        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA3 D=90 cm.                           
Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.
35,00 114,29 4.000,15
402.2        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA3 L=135 cm.                        
Señal triangular de lado 135 cm., reflex iva nivel III (RA3) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
10,00 124,24 1.242,40
402.3        ud  HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.                            
Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflex ivo, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocado.
5,00 80,00 400,00
402.4        ud  CAJETÍN CEDA A 150 m 25x16 cm.                                  
Cajetín informativo de 25x16 cm., reflex ivo y troquelado, colocado.
2,00 22,58 45,16
402.5        m2  PANEL SEÑALIZACIÓN GLORIETA                                     
2,00 151,00 302,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 5.989,71
SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO                                                    
403.1        ud  CAPTAFARO DOS CARAS 3M                                          
Captafaro retroreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.
220,00 6,58 1.447,60
403.2        ud  HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL RA2                     
Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos caras, re-
flectante nivel RA2, anclado en tierra, instalado.
220,00 18,35 4.037,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO................................... 5.484,60
SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS                                                        
404.1        m   BARRERA SEGURIDAD BMSNA4/120b                                   
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. 37de longitud, ancho
de trabajo 1m, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
3.300,00 40,52 133.716,00
404.2        ud  ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD                                   
Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera metálica de seguridad doble onda de 3 mm. de
espesor, galvanizada en caliente, con postes metálicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m., captafaros,
tornillería y  piezas especiales, totalmente terminado.
275,00 397,18 109.224,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS .......................................... 242.940,50
TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................................................. 259.104,13
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CAPÍTULO 5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 5.1 RIEGO                                                           
501.1        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 75x75x105 cm                       
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno
perimetral posterior.
4,00 183,80 735,20
501.2        m   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
159,98 13,10 2.095,74
501.3        m   CONDUC.POLIE.PVC 50 PN 6 DN=140mm.                              
Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministra-
da en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
60,15 11,53 693,53
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 RIEGO................................................... 3.524,47
SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     
502.1        m   CONDUC. SANEAM. PVC D=250                                       
Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
74,12 22,17 1.643,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 SANEAMIENTO.................................... 1.643,24
SUBCAPÍTULO 5.3 ABASTECIMIENTO                                                  
503.1        m   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160                                
Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
89,73 16,16 1.450,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ABASTECIMIENTO.............................. 1.450,04
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
600.1        ud  VACIADO PARA LAVADO CANALETAS. 12x4 m.                          
Excavación en el terreno realizada a través de una máquina, con objeto de que el lavado de las ca-
naletas de los camiones hormigonera así como de las cubas de hormigón se realice en lugares apro-
piados para ello dentro de la parcela de la obra (muchas ordenanzas locales de limpieza urbana pe-
nalizan dicha acción si se realiza en suelo público). Para ello se deberá dotar al vaciado del terreno
de una lámina de plástico. El precio incluye la señalización de la zona con una cinta de balizamiento
y un cartel de av iso.
1,00 132,47 132,47
600.2        ud  TRANSPORTE CONTENEDOR RNP VALORIZABLE                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso valorizable (chatarra, plástico,
cartón o madera) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y con-
siderandouna distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 75km.
(Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
1,00 116,29 116,29
600.3        ms  COSTE CONTENEDOR PLÁSTICOS                                      
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
1,00 74,28 74,28
600.4        ud  TRANSPORTE RPS                                                  
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia) de residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión
de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga. El precio dado es teniendo
en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro productor (obra), es-
tando disponible el vehículo para dicha obra para un v iaje durante todo el día. El transporte será a
una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)
1,00 104,57 104,57
600.5        ms  COSTE CONTENEDOR CARTONES                                       
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Incluido transporte a obra.
1,00 74,28 74,28
600.6        ud  ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS                                     
Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados,
aerosoles..) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una ex-
cavación a máquina prev ia de 20 cm., para colocar un encachado de piedra y una lámina de plásti-
co. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero, para constituir la base del alma-
cén. La citada solera deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico
de PVC, que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemen-
to. El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así
como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de
obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico
y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.
1,00 1.082,58 1.082,58
TOTAL CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 1.584,47
Página 7
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
700.1            SEGURIDAD Y SALUD                                               
Seguridad y salud
1,00 22.897,92 22.897,92






































                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 690.786,53 38,35
2 FIRMES Y EXPLANADAS............................................................................................................................. 698.602,72 38,79
-2.1 -MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO............................................................... 399.718,51
-2.2 -RIEGOS ASFÁLTICOS............................................................................................. 17.119,15
-2.3 -MEZCLAS BITUMINOSAS........................................................................................ 281.765,06
3 DRENAJE.................................................................................................................................................... 121.555,37 6,75
-3.1 -DRENAJE TRANSVERSAL ...................................................................................... 28.718,72
-3.2 -DRENAJE LONGITUDINAL....................................................................................... 92.836,65
4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............................................................................................ 259.104,13 14,39
-4.1 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................................................................. 4.689,32
-4.2 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL...................................................................................... 5.989,71
-4.3 -BALIZAMIENTO...................................................................................................... 5.484,60
-4.4 -DEFENSAS............................................................................................................ 242.940,50




6 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.584,47 0,09
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 22.897,92 1,27
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.801.148,89
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Autor del proyecto: Cristina Martínez Zárate





































                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 690.786,53 38,35
2 FIRMES Y EXPLANADAS............................................................................................................................. 698.602,72 38,79
-2.1 -MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO............................................................... 399.718,51
-2.2 -RIEGOS ASFÁLTICOS............................................................................................. 17.119,15
-2.3 -MEZCLAS BITUMINOSAS........................................................................................ 281.765,06
3 DRENAJE.................................................................................................................................................... 121.555,37 6,75
-3.1 -DRENAJE TRANSVERSAL ...................................................................................... 28.718,72
-3.2 -DRENAJE LONGITUDINAL....................................................................................... 92.836,65
4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS............................................................................................ 259.104,13 14,39
-4.1 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................................................................. 4.689,32
-4.2 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL...................................................................................... 5.989,71
-4.3 -BALIZAMIENTO...................................................................................................... 5.484,60
-4.4 -DEFENSAS............................................................................................................ 242.940,50




6 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.584,47 0,09
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 22.897,92 1,27
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.801.148,89
13,00% Gastos generales.......................... 234.149,36
6,00% Beneficio industrial ........................ 108.068,93
SUMA DE G.G. y  B.I. 342.218,29
21,00% I.V.A....................................................................... 450.107,11
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.593.474,29
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.593.474,29
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Autor del proyecto: Cristina Martínez Zárate
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos 
que puedan ocasionar durante la ejecución del Proyecto de Construcción de la Variante de la 
RM-F14.  
 
Asimismo, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 107.g) de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
Todas las disposiciones presentes en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, serán de 
obligado cumplimiento. 
 
En aplicación del estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente estudio, en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención, que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio. 
 
Se tendrá en cuenta, la normativa existente en materia de señalización de seguridad, prevención 
de riesgos, y disposiciones de Seguridad y Salud en las obras, esto según se establece en el Pliego 
de Prescripciones del presente Estudio. 
 
2. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Duración estimada de la obra: 7 meses. 
 
Número medio de trabajadores: 50 
 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 
señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en 
relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva. 
 
3. MARCO JURÍDICO 
 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad 




De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el 
plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas 
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse 
finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas 
preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del 
ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el 
conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 
compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 
modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente 
establecidas. 
 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, 
es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo 
reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece 
normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento 
que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las 
siguientes: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-
95).Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 
31-01-97). 
 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 
30 de abril, B.O.E. 01-05-98). 
 
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-
07-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
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- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97). 
 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97). 
 
- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 2 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 
 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12- 06-97). 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 
07-08-97). 
 
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 
condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que 
han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades 
relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las 





4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
 
El objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para acometer la 
construcción de la variante de la RM-F14 a su paso por El Jimenado. 
 
Se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 
- Conseguir una disminución del tráfico que atraviesa los municipios de El Jimenado y Los 
Pedreños con la construcción de la nueva variante. 
 
- Mejorar el Nivel de Servicio de la RM-F14. 
 
- Reordenar los accesos desde propiedades colindantes. 
 
- Disminuir la accidentalidad y aumentar la seguridad vial. 
 
El trazado en planta se ha resuelto con una sucesión de alineaciones rectas y curvas, con las 
correspondientes curvas de transición (clotoides), consiguiendo unas muy satisfactorias 
condiciones de comodidad y seguridad vial. 
 
En lo que respecta al trazado en alzado, ha venido condicionado en su mayor parte por la altura 
de las obras de drenaje transversal, ya que la altura de estas es elevada por la gran cantidad de 
agua que deben desaguar. La obra transcurre tanto en desmonte como en terraplén.  
 
Las características principales se pueden resumir en los siguientes apartados: 
 
- El radio mínimo es de 450 m y el máximo de 490 m. Se han adaptado las clotoides a cada 
radio planteado. 
 
- Se ha adoptado una sección transversal de anchura total de 12 metros: plataforma de 10 
metros compuesta por dos carriles de 3,5 m y arcenes de 1,5 y bermas de 1 m. 
 
- La sección de firme que se empleará será la 222, formada por una capa de suelocemento 
y dos de mezclas bituminosas, para una explanada E2 y tráfico pesado T2, según lo 
establecido en la norma 6.1 IC Secciones de Firmes. 
 
- Se han proyectado obras de drenaje transversal y longitudinal para una adecuada 
evacuación de las aguas. 
 
- Se ha realizado el estudio de señalización y balizamiento, así como los sistemas de 
contención necesarios para garantizar la seguridad. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante 
la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del 
proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada 
unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 
 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante 
el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y 
condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 
correspondientes en cada caso. 
 
La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o 
condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente. Sí han podido 
ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que fueron estimados como evitables 
y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño 
o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el 
preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción del mismo como para que éste 
pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las 
fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso 
establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 
correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 
5.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 
 
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de 
la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran 
de forma diferenciada son las siguientes: 
 
- Movimientos de tierra 
 
 Desbroce terreno existente 
 Excavación por medios mecánicos 
 Terraplenes y rellenos 
 Zanjas 
 
- Estructuras y obras de fábrica 
 




- Firmes y pavimentos 
 
 Firme bituminoso nuevo 
 
- Servicios afectados 
 
 Conducciones de riego 
 Conducción de saneamiento 
 Conducción de abastecimiento 
 
- Actividades diversas 
 
 Replanteo 
Replanteo de grandes movimientos de tierra 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 
 Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 
 Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
 Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
 
5.2. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 
ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas 
o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de 
dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el 
contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del 
presente estudio. 
 
- Maquinaria de movimiento de tierras 
 
 Bulldozers y tractores 
 Palas cargadoras 
 Motoniveladoras 
 Retroexcavadoras 
 Rodillos vibrantes 
 Camiones y dúmperes 
 Motovolquetes 
 
- Medios de hormigonado 
 
 Camión hormigonera 
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- Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
 Extendedora de aglomerado asfáltico 
 Compactador de neumáticos 
 Rodillo vibrante autopropulsado 
 Camión basculante 
 
- Acopios y almacenamiento 
 
 Acopio de tierras y áridos 
 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 
 Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 
 
- Maquinaria y herramientas diversas 
 
 Camión grúa 
 Compresores 
 Cortadora de pavimento 
 Martillos neumáticos 
 Sierra circular de mesa 
 Herramientas manuales 
 
5.3. IDENTIFIACIÓN DE RIESGOS 
 
Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones 
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes 
riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 
 
5.3.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 
 
Movimiento de tierras, demoliciones y actuaciones previas 
 
Demolición y desbroces 
 
Desbroce y excavación de tierra vegetal 
 
- Proyección de partículas 
- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 
- Atropellos 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Heridas por objetos punzantes 
- Picaduras de insectos 








Excavación por medios mecánicos 
 
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
- Atrapamientos de personas por maquinarias 
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
- Caídas del personal a distinto nivel 
- Corrimientos o desprendimientos del terreno 
- Hundimientos inducidos en estructuras próximas 
- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
- Golpes por objetos y herramientas 
- Caída de objetos 
- Inundación por rotura de conducciones de agua 
- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 
- Explosión de ingenios enterrados 
- Ambiente pulvígeno 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 
 
Terraplenes y rellenos 
 
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
- Atrapamientos de personas por maquinarias 
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 
- Caídas del personal a distinto nivel 
- Corrimientos o desprendimientos del terreno 
- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 
- Golpes por objetos y herramientas 
- Caída de objetos 
- Ambiente pulvígeno 





- Desprendimiento de paredes de terreno 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 
- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 
- Emanaciones de gas por rotura de conducciones 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Caídas de objetos sobre los trabajadores 
- Atrapamientos de personas por maquinaria 
- Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 
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- Ambiente pulvígeno 
- Ruido 
 
Estructuras y obras de fábrica 
 
Marcos del drenaje transversal 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
- Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado 
- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
- Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 
- Heridas con objetos punzantes 
- Interferencia con vías en servicio 
- Ruido 
 
Firmes y pavimentos 
 
- Caídas al mismo nivel 
- Atropellos 
- Golpes y choques de maquinaria 
- Accidentes del tráfico de obra 
- Afecciones a vías en servicio 
- Quemaduras 
- Deshidrataciones 
- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 
- Ambiente pulvígeno 







Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
 
- Caídas a distinto nivel 
- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Contactos eléctricos de la maquinaria 






Conducciones subterráneas de agua 
 
- Rotura de la canalización 
- Inundaciones 
- Caídas en profundidad 
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
- Sobreesfuerzos 
 
Retirada y reposición de elementos 
 
- Atropellos 
- Heridas con herramientas 
- Sobreesfuerzos 
- Ambiente pulvígeno 





Replanteo de grandes movimientos de tierra 
 
- Accidentes de tráfico "in itinere" 
- Deslizamientos de ladera 
- Caída de objetos o rocas por el talud 
- Atropellos 
- Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares 
- Torceduras 
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
- Sobreesfuerzos 
- Ambiente pulvígeno 
 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de herramientas 
- Golpes con cargas suspendidas 
- Sobreesfuerzos 
- Ambiente pulvígeno 
 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
 
- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras 
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes 
- Caída de vehículos a zanjas en la traza 
- Sobreesfuerzos 
- Ambiente pulvígeno 
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- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
 
- Accidentes de tráfico "in itinere" 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Atropellos 
- Torceduras 
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 
- Ambiente pulvígeno 
- Ruido 
 
5.3.2. RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO 
 
Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Bulldozers y tractores 
 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambientes pulvígeno 





- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 





- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 





- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 





- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
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- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 
 
Camiones y dúmperes 
 
- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
- Derrame del material transportado 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 





- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
- Derrame del material transportado 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 




- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 
 
Bomba autopropulsada de hormigón 
 
- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 
- Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón 





- Contactos eléctricos directos 
- Contacto eléctricos indirectos 
- Golpes a otros operarios con el vibrador 
- Sobreesfuerzos 
- Lumbalgias 
- Reventones en mangueras o escapes en boquillas 
- Ruido 
 
Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Incendios 
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Compactador de neumáticos 
 
- Accidentes en los viales de la obra 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Ambiente pulvígeno 
- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 
- Ruido 
 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 





- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
- Derrame del material transportado 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Ambiente pulvígeno 




Acopios y almacenamiento 
 
Acopio de tierras y áridos 
 
- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
- Corrimientos de tierras del propio acopio 
- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 
- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 
- Ambiente pulvígeno 
 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla... 
 
- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 
- Desplome del propio acopio 
- Aplastamiento de articulaciones 
- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 




Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles... 
 
- Inhalación de vapores tóxicos 
- Incendios o explosiones 
- Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 
 




- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 
- Atropellos 
- Vuelco de la grúa 
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 
- Aplastamiento por caída de carga suspendida 
- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 
- Incendios por sobretensión 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 




- Incendios y explosiones 
- Golpes de "látigo" por las mangueras 
- Proyección de partículas 
- Reventones de los conductos 
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- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Ruido 
 
Cortadora de pavimento 
 
- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Proyección de partículas 
- Incendio por derrames de combustible 
- Ambiente pulvígeno 
- Ruido 
 
Sierra circular de mesa 
 
- Cortes o amputaciones 
- Riesgo por impericia 
- Golpes con objetos despedidos por el disco 
- Caída de la sierra a distinto nivel 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Proyección de partículas 
- Heridas con objetos punzantes 
- Incendios por sobretensión 





- Riesgo por impericia 
- Caída de las herramientas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel por tropiezo 
 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 
 
6.1. MEDIDAS GENERALES 
 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles 
de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la 
obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan 







6.1.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 
Formación e información 
 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 
operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados 
de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están 
adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 
 
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 
 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante 
la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel 
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y 
salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 
por pequeños que éstos sean. 
 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 
 
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
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Modelo de organización de la seguridad en la obra 
 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el 
procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte 
de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada 
subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 
 
- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar 
las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e 
incidentes, etc. 
 
- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 
salud de su empresa en obra. 
 
- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 
seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como 
de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 
trabajadores. 
 




La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados 
en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar 
reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para 
tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruitas, conductores, operadores de máquinas 
pesadas, trabajos en altura, etc. 
 
Botiquín de obra 
 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 
adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 
reponiéndose los elementos necesarios 
 
Instalaciones de higiene y bienestar 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
 
 
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el 
espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene 
y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los 
trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan 
las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán 
de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa 
contratista. 
 
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
 
6.1.3. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 
circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de 
trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de 
protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, 
tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja 
luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar 
indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 
 
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 
prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 
personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. 
 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 
 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir 
dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, 
de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente 
a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 
eléctricas a personas u objetos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida 
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 
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Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose 
en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente 
señalizados. 
 
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el 
curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que 
el contratista estime convenientes, en su caso. 
 
6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las 
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 
enunciadas en los apartados que siguen. 
 
a) Demoliciones y actuaciones previas 
 
Demoliciones y desbroces 
 
Tala y retirada de árboles 
 
Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única 
persona. A ella han de atender todos los implicados: gruitas, peones, etc. Siempre que haya que 
realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de 
notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, 
como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 
 
Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo 
de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán 
necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los 
trabajadores que operen cercanos a éstas. 
 
Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de 
seguridad. Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso 
podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña 
mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su 
destino final. La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, 
según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de 
altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo 
mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación.  
 
Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se 
suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos 
no previstos del árbol. 
 
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su 
bulbo de raíces. 
 
Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa 
sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la 
profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de 
tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de 
longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos 
estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol 





Excavación por medios mecánicos 
 
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como 
los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y 
salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los 
correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los 
extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 
1 m. 
 
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 
afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de 
seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán 
en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de 
seguridad y salud de la obra. 
 
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada 
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación 
técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión 
de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos 
y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 
 
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, 
referentes a las excavaciones: 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
 
- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 
públicas de 6 m., al menos. 
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- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 
 
- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 
 
- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
terreno. 
 
- Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. 
 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
 
- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 
fisuras, etc. 
 
- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 
excavación. 
 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 
 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a 
los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 
 
- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para 
evitar que caigan objetos rodando a su interior. 
 
- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 
 
- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas 
preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones, o sea preciso 
disponer cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 
 
- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el 
vértice inferior de la carga más próxima a la excavación, con el vértice inferior del mismo 
lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 
 
- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos 
a la excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 
 
- El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los 
elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán 




Figura 1. Condiciones de excavación 
 
El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la 
estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, 
a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo 
en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 
 
- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los 




TALUDES EN TERRENOS 
Vírgenes o muy compactados Removidos recientemente 
Secos Con infiltraciones Secos Con infiltraciones 
Roca dura 80º 80º - - 
Roca blanda o fisurada 55º 55º - - 
Restos pedregosos y derrubios 45º 40º 45º 40º 
Tierra fuerte, mezcla de arenas y 
arcilla mezclada con piedra y 
tierra vegetal 
45º 30º 35º 30º 
Tierra arcillosa, arcilla marga 40º 20º 35º 20º 
Grava, arena gruesa no arcillosa 35º 30º 35º 30º 
Arena fina no arcillosa 30º 20º 30º 20º 
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- La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 
características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas 
que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y 
salud de la obra. 
 
- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a 
disponer en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por 
alturas: 
 
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: entibación ligera. 
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: entibación 
semicuajada. 
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 
 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: entibación 
semicuajada. 
 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: entibación cuajada. 




- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 
 




Figura 2. Distancias mínimas a cumplir en la excavación 
 
Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 
dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 







Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de 
ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible 
de explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado 
del lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si 
existen edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible 
riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para que precedan 
a desactivar o retirar dicho ingenio. 
 
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, 
se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones 
más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos 
de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y 
en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, 
de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 
 
Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones 
previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el 
supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica 
complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 
 
Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar 
los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección 
técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela 
protegida u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los 
trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de 
seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica 
o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de 
acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos 
establecidos en este estudio. 
 
En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 
conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. 
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De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones 
precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, 
cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea 
marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de 
tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente 
la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de 
seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes 
de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se 
hará el refino a mano. 
 
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y 
máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 
 
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el 
pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de 
excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste 
una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo 
autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 
 
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores 
estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las 
protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. 
 
El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial 
no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y 
salud. 
 
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 
protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas 
provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 
 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o 
corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los 
trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 
Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud 
aprobado para la obra. 
 
El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los 
trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 
 
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo  
En curso. 
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, 
que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en 
las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más 
de un día y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 
 
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra 
tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes 
posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques 
sueltos que puedan desprenderse. 
 
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán esta 
 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del 
desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua 
que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 
disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su 
aplicación y actualización, en su caso. 
 
c) Terraplenes y rellenos 
 
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada 
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación 
técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión 
de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos 
y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad 
y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 
m. 
 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
explanación. 
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- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 
 
- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 
 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
 
- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra 
 
- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 
 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 
 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a 
los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 
 
- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 
 
Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución 
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia 
de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan 
de seguridad y salud y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este 
estudio. 
 
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la ―NTE-ADV: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados‖ y las previsiones efectuadas en el plan de 
seguridad y salud. 
 
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el 
proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del 
coordinador de seguridad y salud, que las documentará y entregará al Contratista. 
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados 
de la explanación. 
 
El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes 
de 21 días de su construcción, si son de hormigón. 
 
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la 
última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más 
seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que 
humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda 
por debajo de 2º C. 
 
 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo 
caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando 
huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como 
coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. 
Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o 
cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se 
realizará suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de 
fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 
 
Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de 
acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas 
estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica 
y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el 
plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, 
antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no 
menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas 
provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, 
ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, 
respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las 
previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se 
comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el 
movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 
del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 
 
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el 
resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el 
estado adecuado. 
 
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y 
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Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de 
las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del 
plan de seguridad y salud. 
 
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 
 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de 
seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 
 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
 
d) Zanjas y pozos 
 
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén 
para desmontes y excavaciones en general. Aun así, existe la necesidad de ampliar más 
específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 
 
La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que 
han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 
 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal 




En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las 
mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente 
sistema de montaje de módulos metálicos de entibación: 
 
1. Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 
2. Colocación del módulo en la zanja excavada. 
3. Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 





Figura 3. Sistema de montaje y secuencia del proceso de entibación 
 
Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 
 
1. Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 
2. Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 
3. Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 





Figura 4. Proceso de entibación con cabeceros y paneles hincados 
 
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes 
criterios: 
 
- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 
 
- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 
 
- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 
 
- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 
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Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de 
seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad 
máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea 
suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja 
con un cabecero. En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las 
distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 
herramientas que empleen. 
 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los 
codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de 
agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de 
una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 
m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de 
trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de 
la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de 
conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados 
en la superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
 
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún 
cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada 
en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes 
codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los 
trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio 
lugar la excavación de dicha zanja. 
 
Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 
se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 
Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en 
cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se 
encuentra en buen estado. 
 
El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las 
excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 
1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales 
de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la 
de los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene 
mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben 
entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen 




En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el 
forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón 
de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del 
terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 
 
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos 
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación 
rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del 
suelo en 1 m, como mínimo. 
 
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser 
inferior a 1 m. 
 
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 
 
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias 
dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 
 
- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 
 
- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el 
martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
 
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 
hormigón o de acelerantes de fraguado).  
 
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en 
zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección 
(para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 
- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de 
zanjas profundas. 
 
- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente 
seco). 
 
- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo 
y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 
 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 
manipulación de materiales). 
 
- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 
 285 
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Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las 
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y 
siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo 
efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 
 
En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de 
paso sobre zanjas: 
 
- Pasarela de madera: 
 
 Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 
 Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 
 Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 
 Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 
 
- Pasarela metálicas: 
 
 Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 
 Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 
 Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 
 
- Sustitución por simples chapas metálicas: 
 
 Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 
 




Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de 
pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios 
afectados estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones 
personales y colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene 
contarán con suficiente capacidad para acometer esta nueva fase. 
 
En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al 
inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se 
encuentren deterioradas. 
 
Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los 
trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, 
en el sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 







En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo 
de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido 
evitarse. No obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones 
personales. 
 
Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de 
estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en 
algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores 
estará formado por casco de seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en 
función de los trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses 
de seguridad y otros. 
 
El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los 




Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 
 




- Señalización de obra 
 
- Iluminación 
- Señalización de gálibo 
 
- Plataformas de trabajo adecuadas 
 
- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 
 
El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los 
tajos de estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 
Maquinaria de elevación 
 
Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se 
encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro 
de mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las 
plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 
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Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se 
mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 
 
Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas 
y a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el 
único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas 
cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de un operario de 
probada capacidad. 
 
Tuberías del drenaje transversal 
 
En la excavación de las zanjas necesarias para la ejecución se seguirán las siguientes normas de 
seguridad: 
 
- Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas 
de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos 
 
- La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, 
supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 
obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero 
 
- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en 
el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
- Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos 
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su 
evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, 
rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 
 
Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar guantes y botas de seguridad 
con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que utilizarán los medios 
auxiliares adecuados como escaleras de mano. 
 
La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta 
a tierra y protección diferencial. 
 
f) Firmes y pavimentos 
 
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 
maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 
máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición 
a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas 
temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de 
protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 
 
Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 
 
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una 
carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, 
deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser 
desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 
 
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de  la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado 
de funcionamiento y seguridad. 
 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
 
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 
ambiente pulvígeno. 
 
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y 
excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en 
ambos casos. 
 
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 
servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 
carreteras. 
 
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
 
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea 
el conductor, para evitar accidentes por caída. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos 
contra la extendedora. 
 
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se 
mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el 
tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 
 
Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y 
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea 
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Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 
bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 
 
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido de aglomerado. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 
siguientes señales: 
 
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 
 
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
 
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 
máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
 
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación 
irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como 
polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con 
independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 
 
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo 
caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en 
obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas 
frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 
similares para paliar las sobreexposiciones solares. 
 
g) Servicios afectados 
 
En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado 
o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples 
servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía 
eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de 
tener noticias sobre su existencia. 
 
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas 
en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en 
general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto 
de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aun siendo elementos perfectamente 
conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en 
las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio 
a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 
 
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan 
atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, 
es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 
 
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 
ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones 
en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes 
medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y 
aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 
 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
 
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por 
medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos 
bajo tensión. 
 
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de 
la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a 
trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto 
de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo 
con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el 
contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta 
materia. 
Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla 




1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 
DPEL-1 
 (cm) 
50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 
DPEL-2  
(cm) 
50 52 53 55 57 90 66 73 85 100 110 160 250 
DPROX-1 
 (cm) 
70 112 112 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 
DPROX-2 
 (cm) 
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Donde  
 
Un Tensión nominal de la instalación (kV) 
DPEL-1 
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm) 
DPEL-2 
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 
riesgo de sobretensión por rayo (cm) 
DPROX-1 
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se 
sobrepasa durante la realización del mismo (cm) 
DPROX-2 
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se 
sobrepasa durante la realización del mismo (cm) 
 
Tabla 2. Distancias límite de las zonas de trabajo 
 
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas 
de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 
 
- En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de 
protección. 
 
- Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales 
plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose 
instalar cuando la línea esté en tensión. 
 
 
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación 




Figura 6. Niveles de tensión 
 
En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan 
y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios 
metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. 
 
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede 
alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 
 
Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de 
prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas 
aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 
 
Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su 
descripción técnica precisa para su implementación en obra. 
 
En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la 
línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea 
(dejarla fuera de serviciocon todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o 
su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 
 
Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de 





Figura 5. Ejemplo de protección de elementos conductores 
 
Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, 
en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán 
unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana 
del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más 
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Aislamiento de los conductores de la línea 
 
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores 
aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión 
(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos 
desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 
 
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba 
abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe 
responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la 
escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que  
sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la 
imposibilidad o la inocuidad del contacto. 
 
Instalar dispositivos de seguridad 
 
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de 
altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el 
recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen 







Figura 7. Topes para limitar la rotación de la grúatorre 
 
 
Instalación de resguardos en torno a la línea 
 
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de 
las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el 







Figura 8. Resguardos resistentes 
 
 
Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada 
durante estos trabajos. 
 
Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, 
debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el 
plan de seguridad y salud. 
 
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante 
la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 
 
Parque de ferralla 
 
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un 
almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá 
especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro 
elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que 
los redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una 
línea aérea en la proximidad de la obra. 
 
Bloqueos y barreras 
 
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
Actuaciones a observar en caso de accidente: 
 
Normas generales de actuación frente a accidentes: 
 
- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra. 
Topes que limitan la
rotación de la grúatorre
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- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
 
- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
 
-  Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 
Caída de línea: 
 
- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 
 
- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el 
caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la 
víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 
Accidentes con máquinas: 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 
observarse las siguientes normas: 
 
- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los 
neumáticos comienzan a arder. 
 
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 
de electrocución. 
 
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 
- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el 
basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 
 
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
 
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y 
seriamente expuesto a electrocutarse. 
 
- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos 





Conducciones subterráneas de agua 
 
Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas 
tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de 
los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se 
procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las 
siguientes normas básicas: 
 
No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en 
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
 
Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a 
la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de 
que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará 
convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas. 
 
Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 
 
Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, 
a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya 
sido reparada. 
 
Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por 
corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. 
Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas 
derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 
 
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 
 
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden 
inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
 
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un 
vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril 
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Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la 
calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén 
o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un 
vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 
mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 
 
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha 
normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que 
establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras 
de adelantamiento. 
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la 
presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 
 
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 
procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 
 
Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 
 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo 
con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.   
 
En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber 
estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta 
de la misma. 
 
La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 
protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 
 
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 









Medidas de señalización obligatorias 
 
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", 
"DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá 
siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así 
definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como 
los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación 
(TS-60, TS-61 o TS-62). 
 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 
conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de 
dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados 
como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros 
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, 
sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán 
resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. 
La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la 
velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 
 
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del 
conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener 
dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa 
o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina 
superior del panel más próximo a la circulación. 
 
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la 
zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún 
vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 
 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar 
en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido 
reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante 
cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su 
presencia y avisar a los conductores. 
 
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 
portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 
realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda 
posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 
 
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de 
un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una 
bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 
 291 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse 
a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede 
complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera 
roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que 
circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 
 
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las 
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 
 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde 
deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más 
alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido 
de marcha del tráfico. 
 
Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 
arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el 
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 
retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de 
obras que estará estacionado en el  arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha 
normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico 
(sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la 
calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén 
o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente 
por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 
permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 
 
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación 
utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia 
en la calzada. 
 
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las 
señales combinadas de ―dirección prohibida‖ y ―dirección obligatoria‖ podrán situarse en un 
mismo poste y a la misma altura. 
 
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización 
con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e 
informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de 
―adelantamiento prohibido‖ (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no 








Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 
finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los 
elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos 
de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que 
son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 
 
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 
 
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 
obligada exposición a los elementos atmosféricos. 
 
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 
amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la 
zona de trabajo. 
 
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado 
o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o 
accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 
 
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo 
con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones 
colectivas. 
 
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que 
se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección 
de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 
 
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 
protector de golpes en manos. 
 
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 
presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 
antiproyecciones durante estas operaciones. 
 
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia 
de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición 
de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los 
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Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas 
las miras utilizadas serán dieléctricas. 
 
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 
señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 
 
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 
condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular 
de forma ordenada por los viales de obra. 
 
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible 
para el resto de personas de la obra. 
 
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando 
que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 
 
Replanteo de grandes movimientos de tierra 
 
Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas 
de seguridad: 
 
Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o 
público. 
 
Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, 
ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas de 
objetos etc. 
 
Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme 
mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u otros 
medios equivalentes que soporten el peso de un hombre. 
 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de 
grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a 
su vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce 
unos riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial 
hincapié en señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y 
consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad. 
 
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos 
trabajos: 
 
En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de 
estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas. 
 
No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles. 
 
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o 
líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 
 
Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 
 
Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 
 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 
atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje 
de los elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser 
bastante rápido y peligroso. 
 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 
evitando provocar obstáculos a la circulación. 
 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas 
mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 
 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo 
con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, 
utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo 
del día. 
 
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
 
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de 
la misma. 
 
Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, 
que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma 
que se impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con 
cordón de balizamiento en el resto de su longitud. 
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El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 
elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 
m. el borde de la zanja). 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del 
terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir 
desprendimientos del terreno. 
 
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 
protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 
 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para 
ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados 
que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán 
periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 
 
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará 
bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas 
operaciones conllevan. 
 
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la 
zanja hasta su tapado definitivo. 
 
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las 
siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Casco de seguridad no metálico. 
 
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 
hormigón o de acelerantes de fraguado). 
 
- Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 
 
- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente 
seco). 
 
- Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 
 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 
manipulación de materiales). 
 




Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 
 
- Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 
 
- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 
 
- Calzos para acopios de tubos. 
 
- Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y 
construcción cuando deba pasar público. 
 
- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 
 
- Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 
 
- Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 
 
- Señalización normalizada. 
 
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente 
consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, 
en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la 
electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se 
seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos. 
 
La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros 
útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos 
elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando 
que no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, 
puedan dar lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos. 
 
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de 
trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas 
correctamente construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el 
momento de su construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón 
de balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será 
protegida con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez 
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Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
 
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los 
servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 
seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 
condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al 
respecto. 
 
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y 
medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas 
condiciones de seguridad. 
 
Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el 
plan de seguridad y salud: 
 
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá 
velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. 
Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra 
y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante 
será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 
 
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 
necesarias para protegerles adecuadamente. 
 
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa 
el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas 
protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a 
dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 
 
7. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA 
MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS 
DE TRABAJO 
 
7.1. MEDIDAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA PESADA 
 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las 
que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda 
requerir: 
 
Recepción de la máquina 
 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 
día. 
 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti impacto. 
 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 
de funcionamiento. 
 
Utilización de la máquina 
 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 
funcionan correctamente. 
 
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
 
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
 
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
 
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 
maquinista. 
 
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su 
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
 
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 
ser arrollado por la máquina en movimiento. 
 
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado 
los tacos de inmovilización de las ruedas. 
 
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer 
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Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de 
los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, 
pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 
como un látigo. 
 
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes 
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé 
una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes 
de terraplén y otros bordes de explanaciones. 
 
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
 
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 
adecuado para ello. 
 
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 
 
Reparaciones y mantenimiento en obra 
 
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes 
de reanudar el trabajo. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 
 
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de 
incendios. 
 
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras al operario. 
 
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 
para evitar quemaduras. 
 
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
 
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 
que pueda producir un chispazo eléctrico. 
 
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 
 
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan 
provocar un cortocircuito. 
 
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 
 
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían 
producir la inflamación del gasoil. 
 
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 
 
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar 
el motor y extraer la llave del contacto. 
 
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 
 
7.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Bulldozers y tractores 
 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, 
en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a 
nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 km/h de velocidad durante el 
movimiento de tierras. 
 
Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la 
obra con pendientes que alcancen el 50%. 
 
En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo 




Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 
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Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 
resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 
 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se 
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 
 
Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 
 
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin 
de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de 
la cuchara. 
 
El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que 
no hay nadie en el área de operación de la misma. 
 
Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la 
máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 
 
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes 
vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 
 




Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan 
de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 
 
El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de 
las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
Se circulará siempre a velocidad moderada. 
 
El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
 
Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser 
puesta en marcha por persona ajena. 
 
El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
 
El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 
advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta 
que la avería quede subsanada. 
 
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 
cuchilla apoyada en el suelo. 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
Normas preventivas para el operador de motoniveladora 
 
Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
 
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta 
sobrepase el ancho de su máquina. 
 
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta 
maniobra. 
 
No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, 
sin previo aviso. 
 
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que 




Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 
detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 
retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 
específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 
 
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 
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En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme 
vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 
precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras 
retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un 
señalista. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 
 
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que 
puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que 
trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 
 
El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 
correspondientes del proyecto. 
 
Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 
cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 
 
La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 
 
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 
 
Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes 
y otros riesgos. 
 
Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 
elevados y puntuales. 
 
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 
Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
 
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 
fuertes vientos. 
 
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 
precauciones: 
 
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar 
cuelgues. 
 
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 
 
Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la 
zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse 
una uña de montaje directo. 
 
La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
 
La maniobra será dirigida por un especialista. 
 
En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 
 
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
 
Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 
zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
 
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 
excavación. 
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 
borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 
Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo 
nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la 
máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede 
por debajo del chasis. 
 
En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del 
frente de excavación. 
 
Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 




Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de 
seguridad y salud: 
 
El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá 
de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 
 
Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de 
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Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 
 
La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle 
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Camiones y dúmperes 
 
El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 
respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la 
obra. 
 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los 
planos del plan de seguridad y salud de la misma. 
 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 
en los planos para tal efecto. 
 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, 
en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del 
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 
 
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 
 
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad: 
 
El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 
El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 
 
El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 
 
El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
 
Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. 
 
A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la 
siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 
 
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea 
abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al 
llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar 
de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. 
Gracias.” 
 
Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en 
correcto estado de funcionamiento: 
 
- Faros de marcha hacia delante 
 
- Faros de marcha de retroceso 
 
- Intermitentes de aviso de giro 
 
- Pilotos de posición delanteros y traseros 
 




- Frenos de mano 
 
- Bocina automática de marcha retroceso 
 
- Cabinas antivuelco 
 
- Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición 
de cargas y otras. 
 
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de 
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El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dúmper. 
 
A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva: 
 
Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los 
asideros de forma frontal. 
 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 
 
No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar 
a conducirlo. 
 
No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. 
Luego, reanude el trabajo. 
 
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
 
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 
 
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 
 
No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 
 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido 
con guantes de goma o de PVC. 
 
Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
 
No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
 
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 
 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
 
Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien 
se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
 
Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 
líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo 
para sufrir descargas. 
 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se 
debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar 
la elevación de la caja. 
 
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 
sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, 
no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 
 
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 
 
Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante 
señales de peligro. 
 
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan 
afectar al tráfico circundante. 
 
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los 
planos del plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por 
el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
 
Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 
Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes 
de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención 
del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
 
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido 
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Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 
leyenda: 
 
“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 




El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo. 
 
El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva: 
 
Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará 
accidentes. 
Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada 
por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen 
rendimiento de la máquina. 
 
Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes. 
 
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los 
golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 
 
No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición 
de frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados. 
 
No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará 
accidentes. 
 
No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral 
adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado. 
 
Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al frente, 
hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por 
los laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir accidentes. 
 
Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de 
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser 
graves. 
 
Respete las señales de circulación interna. 
 
Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está 
trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones 
en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 
 
Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia 
atrás, de lo contrario puede volcar. 
 
Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud. 
 
Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de 
recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido. 
 
Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la 
visibilidad frontal. 
 
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 
 
En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 km/h. 
Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote 
una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga 
de la máquina. 
 
Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 
 
Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda 
acceder al tráfico exterior a la obra. 
 
El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser 
utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior. 
 




La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin 
que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 
 
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 
de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por 
maniobras súbitas o incorrectas. 
 
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán 
de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de 
ancho desde el borde. 
 
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 
obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de 
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Bomba autopropulsada de hormigón 
 
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su 
aplicación y en el mantenimiento del equipo. 
 
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de 
elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 
 
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para 
ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo 
ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 
 
Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente 
aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a 
distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad 
contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. 
 
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo 
el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 
 
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón 
bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de 
goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de 




El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del 
radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 
 
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 
sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 
 
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
 
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
 
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 
dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
 
7.4.  MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Extendedora de aglomerado asfáltico 
 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 




Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir 
una mejor limpieza. 
 
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
 
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán 
las siguientes señales: 
 
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes” 
 
“Rótulo: ―NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS” 
 
Compactador de neumáticos 
 
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a 
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 
los movimientos de ésta. 
 
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición 
de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 
 
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
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El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas 
de circulación y a las señales de tráfico. 
 
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo 
diario. 
 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a 
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 
los movimientos de ésta. 
 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. 
 
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 





El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total 
respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la 
obra. 
 
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total 
sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así 
como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar 
la elevación de la caja. 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado 
se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 
 
7.5. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS 
 
Acopio de tierras y áridos 
 
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 
 
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de 
acopio. 
 
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
 
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, 
serán correctamente señalizados. 
 
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 
deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 
 
No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por 
simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 
 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 
 
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes 
normas de seguridad: 
 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para 
ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados 
que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán 
periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 
 
La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo 
húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 
 
Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 
 
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que 
hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán 
realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que 
desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 
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Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará 
en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 
ocasional. 
 
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión 
en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta 
la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de 
disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 
 




Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad 
y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, 
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un 
especialista. 
 
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 
pestillos de seguridad 
 
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión. 
 
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
 
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 
borde de excavaciones o de cortes del terreno. 
 
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
 
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 
abandonar el camión con una carga suspendida. 
 
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus 
mandos. 
 
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone 






El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca 
la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará 
en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, 
y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre 
carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y 
seguros. 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. 
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado 
nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a 
los trabajadores que deban operar en esa zona. 
 
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 
previéndose reventones y escapes en los mismos 
 
Cortadora de pavimento 
 
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, 
se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras 
en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda 
ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán 
siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 
 
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación 
de un ambiente pulvígeno peligroso. 
 
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 
eléctrico. 
 
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se 
efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 
 
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, 
guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro 
mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos 




Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 
utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, 
verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las 
mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca 




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE  DE LA RM-F14 
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, 
a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones 
transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso 
sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 
herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 
marcha. 
 
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 
materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de 
los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 
protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 
 
Sierra circular de mesa 
 
No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de 
protección: 
 
- Cuchillo divisor del corte 
 
- Empujador de la pieza a cortar y guía 
 
- Carcasa de cubrición del disco 
 
- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 
 
- Interruptor estanco 
 
- Toma de tierra 
 
Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con 
riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros 
impedimentos. 
 
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra 
para ello. 
 
Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla 
antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 
 
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación 
habitual de serrín y virutas. 
 
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de 
polvo antibrasa junto a la sierra de disco 
Herramientas manuales 
 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y 
se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado 
de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se 
colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 
desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. En su manejo se 
utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 
antiproyecciones, en caso necesario. 
 
8. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN EN LA CARRETERA 
 
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a 
reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a 
ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de 
recoger, con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria 
para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto 
las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes 
de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se 
da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las 




En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de 
taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar 
tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a 
efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos 
para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección 
individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado. 
 
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto 
fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente 
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8.2. CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE 
 
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen 
futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S., etc., será 
necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así, antes de 
hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la canalización 
correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de 
sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión 
del hormigonado. 
 
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el 
descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 
 
8.3. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
 
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización 
y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como 
por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 
 
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u 
otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla 
metálica, su apertura será inferior 1 cm. 
 
8.4. CONDUCCIONES Y SERVICIOS 
 
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro 
destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios 
existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas 
como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos 
aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta realización de los 
trabajos posteriores. 
 
9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 
 
DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 





El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 
normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica 
precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final 
del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación 
y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método 
y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 
estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos 
y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto de Construcción de la Variante de la RM-F14, cuyo promotor es la Dirección General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la C.A.R.M. 
 
Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 
técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de 
la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como 
a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 
trabajo. 
 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio 
de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir 
por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal 
y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 
conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los 
reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 
vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 
 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-
95) 
 
- Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 
31-01-97) 
 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 
30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
 
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-
07-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97) 
 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 
- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
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- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien 
de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos 
textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-
03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 
 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-
09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 
especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 
remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 
Primera.2. 
 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92) 
 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 
 
- Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que 
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter 
de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a 
saber: 
 
- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 
 
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
(B.O.E. 20-05-88) 
 
- Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas (B.O.E. 21-07- 86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 
(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 
 
- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSGSM1, 
del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 
 
- Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 
Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 
 
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
- Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
- Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
 
- Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 
Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 
Órdenes de desarrollo. 
 
- Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-
09-78) 
 
- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-
10-97) 
 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función 
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- Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 
que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras 
comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, 
de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a 
las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de Julio, de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de 
la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 
7219/1999, de 11 de octubre), etc. 
 
- Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, 
entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 
Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la 
obra. 
 
3. OBLIGACIONES DE DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES 
EN LA OBRA 
 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la 
delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de 
las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, 
así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con 
el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la 
Autoridad laboral competente. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al 
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del 
presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa 
de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de 
los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las 
medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y 
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas 
que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto 
del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará 
obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia 
concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 
aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 
durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias 
que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y 
de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones 
internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este 
Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los 
equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que 
deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes 
en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el 
coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se 
refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso 
de ejecución de la obra. 
 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante 
la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos 
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a 
nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de Seguridad y 
Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad 
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Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, 
estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica 
en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado 
medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y 
desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad 
y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 
por pequeños que éstos sean. 
 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes. 
 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán a 
cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 
 
5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación 
y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. 
En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado 
a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una 
taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá 
asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
utilización por parte de los trabajadores. 
 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de 
urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios 
en la obra. 
 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, 
con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los 
trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y 
que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales 
presupuestos, siempre que se realicen efectivamente. 
 
6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida 
útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal 
periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo 
del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, 
cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya 
adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 
 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean 
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 
M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-
74). 
 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de 
los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que 
deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la 
obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los 
costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal 
técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia 
en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la 
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7. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o 
unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por 
lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este 
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa 
en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente 
utilizables en el curso de la obra. 
 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 
tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en 
amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no 
presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
 
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con 
pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de 
tubos y perfiles y con cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los 
impactos de los objetos de caída previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos 
amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 
 
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda 
de seguridad con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de red con 
diámetro de 3 mm o mayor. 
 
Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado 
o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o 
enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que 
tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 
 
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o  
cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se 
dispongan. 
 
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con 
altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 
 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí 
mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, 
incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global 






Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una 
fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, 
anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, 
pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se 
sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, 
con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la 
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima 
de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 
mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 
personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los 
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán 
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera 
que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros 
portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 
eléctricas a personas u objetos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida 
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 
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Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose 
en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán 
adecuadamente señalizados. 
 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al 
tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que 
la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de 
la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta 
distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la 
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de 
trabajo. 
 
Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y 
salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos 
de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada 
unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos 
de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica. 
 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se designará durante la ejecución de las obras un coordinador en materia de Seguridad y Salud, 










9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.- En aplicación del estudio de Seguridad y Salud, cada Contratista elaborará un plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad 
y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1426/1997 de 15 de septiembre. 
 
2.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se elevará para su aprobación a 
la Dirección General de Carreteras. 
 
3.- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 
del coordinador de salud. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas 
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
4.- Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
 
5.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. De conformidad con la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva se aplicarán durante 
la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
6.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo anterior. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Libro de incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas que intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, 
la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 
a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 






















































































































































































Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIUDALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
50,00
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble  filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
25,00
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
25,00
E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
150,00
E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25,00
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25,00
E28RSB030    ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y  argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00
E28RSB090    ud  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.                          
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-
tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00
E28RC150     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado




Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E28RP090     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
50,00
E28RSA060    ud  ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                     
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-
máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00
E28RSA070    ud  ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN                      
Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en piernas y hebillas automáti-
cas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN


































































Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
750,00
E28PR050     m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
300,00
E28PE050     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y  5 interruptores automáti-
cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.
5,00
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.
5,00
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.
5,00
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 BALIZAS                                                         
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
100,00
E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
30,00
E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
5,00
E28EB021     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
5,00
E28EB080     ud  JUEGO DE 3 FOCOS SEMAFORICOS PORTATILES SINCRONIZADOS 12/24V    
Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortizables en cinco usos.
5,00
E28EB025     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00
SUBCAPÍTULO 3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E28ES016     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=135cm. I/SOPORTE                             
Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con poste y pie portátil, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES032     ud  SEÑAL CIRCULAR D=120cm. I/SOPORTE                               
Señal de seguridad circular de D=120 cm., normalizada, con poste y pie portátil, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES025     ud  SEÑAL RECTANGULAR 90x135cm. I/SOPORTE                           
Señal de seguridad rectangular de 90x135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
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5,00
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00
SUBCAPÍTULO 3.3 CARTELES OBRA                                                   
E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BC020     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-
lante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
5,00
E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
1,00
E28BC150     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,00
E28BA010     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
1,00
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.
1,00
E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
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E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1,00
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
2,00
E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2,00
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
5,00
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).
5,00
E28BM045     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
5,00
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
5,00
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
2,00
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 E28BA010     m.  Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
3,51
TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0002 E28BA030     ud  Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la ro-
tura del pavimento.
94,95
NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0003 E28BA040     ud  Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-
mento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifica-
ción, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.
458,21
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
0004 E28BC020     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en
obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
120,01
CIENTO VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
0005 E28BC150     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
126,12
CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0006 E28BC200     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor
de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.
129,41
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
0007 E28BM030     ud  Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. 25,60
VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0008 E28BM040     ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
7,59
SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0009 E28BM045     ud  Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
13,59
TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0010 E28BM060     ud  Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-
rado (amortizable en 5 usos).
23,87
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0011 E28BM080     ud  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 4 usos).
44,48
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0012 E28BM090     ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2
usos).
46,77
CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0013 E28BM100     ud  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 14,59
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0014 E28BM110     ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
82,14
OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0015 E28BM120     ud  Reposición de material de botiquín de urgencia. 57,05
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0016 E28EB010     m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0017 E28EB021     ud  Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/
R.D. 485/97.
3,54









CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad y Salud                                               
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0018 E28EB025     m.  Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo
y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres
usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
4,55
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0019 E28EB045     ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
3,16
TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0020 E28EB050     ud  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
8,25
OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0021 E28EB080     ud  Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortiza-
bles en cinco usos.
99,07
NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0022 E28EC010     ud  Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,71
CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0023 E28EC030     ud  Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.
2,40
DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0024 E28ES016     ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con poste y
pie portátil, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
31,29
TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0025 E28ES020     ud  Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
19,28
DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0026 E28ES025     ud  Señal de seguridad rectangular de 90x135 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
30,50
TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0027 E28ES032     ud  Señal de seguridad circular de D=120 cm., normalizada, con poste y
pie portátil, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
31,94
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0028 E28ES040     ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.
21,28
VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0029 E28ES060     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
13,40
TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0030 E28ES070     ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
29,42
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0031 E28ES080     ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.
3,84
TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0032 E28PB120     m.  Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hin-
cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-
cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
5,97
CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0033 E28PE020     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-
cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.
113,19
CIENTO TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0034 E28PE050     ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-
x ima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x30 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.
136,33
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
0035 E28PF010     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la
unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.
31,58
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0036 E28PM130     m2  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-
zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-
taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.
5,62
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0037 E28PR050     m.  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color
naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor-
tizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
0,83
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0038 E28RA010     ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
3,19
TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0039 E28RA090     ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0040 E28RA100     ud  Semi-mascarilla antipolvo doble  filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
11,83
ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0 1 E28BA010  m.  Acometida prov isional de lectricidad a caseta de ob a, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión n minal
750 V., in rporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Mano de obra................................................ 1,52
Resto de obra y  materiales ............................. 1,99
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,51
0002 E28BA030     ud  Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la ro-
tura del pavimento.
Resto de obra y  materiales ............................. 94,95
TOTAL PARTIDA.......................................... 94,95
0003 E28BA040     ud  Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-
mento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifica-
ción, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.
Resto de obra y  materiales ............................. 458,21
TOTAL PARTIDA.......................................... 458,21
0004 E28BC020     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en
obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con auto-
mático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1,16
Resto de obra y  materiales ............................. 118,85
TOTAL PARTIDA.......................................... 120,01
0005 E28BC150     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1,16
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0041 E28RA120     ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,35
TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0042 E28RA130     ud  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,66
CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0043 E28RC010     ud  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,09
SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0044 E28RC030     ud  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,84
CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0045 E28RC150     ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amor-
tizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,48
CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0046 E28RM010     ud  Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
1,39
UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0047 E28RP070     ud  Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,97
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0048 E28RP090     ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,23
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0049 E28RSA060    ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas
y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble
regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metá-
licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
32,40
TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0050 E28RSA070    ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en
piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble re-
gulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
34,00
TREINTA Y CUATRO EUROS
0051 E28RSB030    ud  Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero ino-
x idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8,50
OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0052 E28RSB090    ud  Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con
ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
31,50
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0053 E28W060      ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
v isión, audiometría y  analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
77,90
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0006 E28BC200     ms  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor
de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-
vestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1,16
Resto de obra y  materiales ............................. 128,25
TOTAL PARTIDA.......................................... 129,41
0007 E28BM030     ud  Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 24,26
TOTAL PARTIDA.......................................... 25,60
0008 E28BM040     ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 6,25
TOTAL PARTIDA.......................................... 7,59
0009 E28BM045     ud  Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
Mano de obra................................................ 0,13
Resto de obra y  materiales ............................. 13,46
TOTAL PARTIDA.......................................... 13,59
0010 E28BM060     ud  Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-
rado (amortizable en 5 usos).
Mano de obra................................................ 1,33
Resto de obra y  materiales ............................. 22,54
TOTAL PARTIDA.......................................... 23,87
0011 E28BM080     ud  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 4 usos).
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 43,14
TOTAL PARTIDA.......................................... 44,48
0012 E28BM090     ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2
usos).
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 45,43
TOTAL PARTIDA.......................................... 46,77
0013 E28BM100     ud  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
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0023 E28EC030     ud  Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0,13
Resto de obra y  materiales ............................. 2,27
TOTAL PARTIDA.......................................... 2,40
0024 E28ES016     ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con poste y
pie portátil, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,12
Resto de obra y  materiales ............................. 29,17
TOTAL PARTIDA.......................................... 31,29
0025 E28ES020     ud  Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,70
Resto de obra y  materiales ............................. 16,58
TOTAL PARTIDA.......................................... 19,28
0026 E28ES025     ud  Señal de seguridad rectangular de 90x135 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,12
Resto de obra y  materiales ............................. 28,38
TOTAL PARTIDA.......................................... 30,50
0027 E28ES032     ud  Señal de seguridad circular de D=120 cm., normalizada, con poste y
pie portátil, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,12
Resto de obra y  materiales ............................. 29,82
TOTAL PARTIDA.......................................... 31,94
0028 E28ES040     ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,66
Resto de obra y  materiales ............................. 18,62
TOTAL PARTIDA.......................................... 21,28
0029 E28ES060     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
Resto de obra y  materiales ............................. 13,40
TOTAL PARTIDA.......................................... 13,40
0030 E28ES070     ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,70
Resto de obra y  materiales ............................. 26,72
TOTAL PARTIDA.......................................... 29,42
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0014 E28BM110     ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 80,80
TOTAL PARTIDA.......................................... 82,14
0015 E28BM120     ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y  materiales ............................. 57,05
TOTAL PARTIDA.......................................... 57,05
0016 E28EB010     m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0,68
Resto de obra y  materiales ............................. 0,08
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,76
0017 E28EB021     ud  Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/
R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0,13
Resto de obra y  materiales ............................. 3,41
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,54
0018 E28EB025     m.  Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo
y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres
usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0,66
Resto de obra y  materiales ............................. 3,89
TOTAL PARTIDA.......................................... 4,55
0019 E28EB045     ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 1,82
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,16
0020 E28EB050     ud  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 6,91
TOTAL PARTIDA.......................................... 8,25
0021 E28EB080     ud  Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortiza-
bles en cinco usos.
Mano de obra................................................ 0,27
Maquinaria.................................................... 98,80
TOTAL PARTIDA.......................................... 99,07
0022 E28EC010     ud  Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0,13
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0031 E28ES080     ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 2,02
Resto de obra y  materiales ............................. 1,82
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,84
0032 E28PB120     m.  Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hin-
cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-
cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 2,89
Resto de obra y  materiales ............................. 3,08
TOTAL PARTIDA.......................................... 5,97
0033 E28PE020     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-
cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.
Mano de obra................................................ 63,16
Resto de obra y  materiales ............................. 50,03
TOTAL PARTIDA.......................................... 113,19
0034 E28PE050     ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má-
x ima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x30 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.
Resto de obra y  materiales ............................. 136,33
TOTAL PARTIDA.......................................... 136,33
0035 E28PF010     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la
unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 30,24
TOTAL PARTIDA.......................................... 31,58
0036 E28PM130     m2  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-
zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-
taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1,34
Maquinaria.................................................... 3,90
Resto de obra y  materiales ............................. 0,38
TOTAL PARTIDA.......................................... 5,62
0037 E28PR050     m.  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color
naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor-
tizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 0,66
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0038 E28RA010     ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 3,19
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,19
0039 E28RA090     ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 0,76
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,76
0040 E28RA100     ud  Semi-mascarilla antipolvo doble  filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 11,83
TOTAL PARTIDA.......................................... 11,83
0041 E28RA120     ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 3,35
TOTAL PARTIDA.......................................... 3,35
0042 E28RA130     ud  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 0,66
TOTAL PARTIDA.......................................... 0,66
0043 E28RC010     ud  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 6,09
TOTAL PARTIDA.......................................... 6,09
0044 E28RC030     ud  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 5,84
TOTAL PARTIDA.......................................... 5,84
0045 E28RC150     ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amor-
tizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 4,48
TOTAL PARTIDA.......................................... 4,48
0046 E28RM010     ud  Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 1,39
TOTAL PARTIDA.......................................... 1,39
0047 E28RP070     ud  Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 9,97
TOTAL PARTIDA.......................................... 9,97
0048 E28RP090     ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 4,23
TOTAL PARTIDA.......................................... 4,23
0049 E28RSA060    ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas
y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble
regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metá-
licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 32,40
TOTAL PARTIDA.......................................... 32,40
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0050 E28RSA070    ud  Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en
piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble re-
gulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 34,00
TOTAL PARTIDA.......................................... 34,00
0051 E28RSB030    ud  Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero ino-
x idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 8,50
TOTAL PARTIDA.......................................... 8,50
0052 E28RSB090    ud  Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con
ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 31,50
TOTAL PARTIDA.......................................... 31,50
0053 E28W060      ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
v isión, audiometría y  analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIUDALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00 3,19 159,50
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
50,00 0,76 38,00
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble  filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
25,00 11,83 295,75
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
25,00 3,35 83,75
E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
150,00 0,66 99,00
E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25,00 6,09 152,25
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25,00 5,84 146,00
E28RSB030    ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y  argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00 8,50 212,50
E28RSB090    ud  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.                          
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-
tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00 31,50 787,50
E28RC150     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00 4,48 224,00
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
50,00 1,39 69,50
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
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E28RP090     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
50,00 4,23 211,50
E28RSA060    ud  ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                     
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-
máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00 32,40 810,00
E28RSA070    ud  ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN                      
Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en piernas y hebillas automáti-
cas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN
358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25,00 34,00 850,00
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
750,00 5,97 4.477,50
E28PR050     m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
300,00 0,83 249,00
E28PE050     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y  5 interruptores automáti-
cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.
5,00 136,33 681,65
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.
5,00 113,19 565,95
E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.
5,00 31,58 157,90
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.
750,00 5,62 4.215,00
TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................................... 10.347,00
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 3.1 BALIZAS                                                         
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
100,00 0,76 76,00
E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
30,00 3,16 94,80
E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
5,00 8,25 41,25
E28EB021     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
5,00 3,54 17,70
E28EB080     ud  JUEGO DE 3 FOCOS SEMAFORICOS PORTATILES SINCRONIZADOS 12/24V    
Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortizables en cinco usos.
5,00 99,07 495,35
E28EB025     m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 4,55 22,75
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 BALIZAS .............................................. 747,85
SUBCAPÍTULO 3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E28ES016     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=135cm. I/SOPORTE                             
Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con poste y pie portátil, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 31,29 156,45
E28ES032     ud  SEÑAL CIRCULAR D=120cm. I/SOPORTE                               
Señal de seguridad circular de D=120 cm., normalizada, con poste y pie portátil, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 31,94 159,70
E28ES025     ud  SEÑAL RECTANGULAR 90x135cm. I/SOPORTE                           
Señal de seguridad rectangular de 90x135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 30,50 152,50
E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 19,28 96,40
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
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E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 29,42 147,10
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
5,00 3,84 19,20
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 21,28 106,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 904,75
SUBCAPÍTULO 3.3 CARTELES OBRA                                                   
E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,00 0,71 3,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 CARTELES OBRA................................ 3,55
TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................... 1.656,15
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BC020     ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-
lante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
5,00 120,01 600,05
E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
1,00 129,41 129,41
E28BC150     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2                                
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,00 126,12 126,12
E28BA010     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
1,00 3,51 3,51
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.
1,00 94,95 94,95
E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-

































































Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1,00 44,48 44,48
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
2,00 46,77 93,54
E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2,00 14,59 29,18
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
5,00 25,60 128,00
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).
5,00 7,59 37,95
E28BM045     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
5,00 13,59 67,95
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1,00 23,87 23,87
TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................. 1.837,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
5,00 82,14 410,70
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
2,00 57,05 114,10
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.
50,00 77,90 3.895,00

































































Seguridad y Salud                                               
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 PROTECCIONES INDIVIUDALES .................................................................................................................. 4.637,75
2 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................................................... 10.347,00
3 SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................................... 1.656,15
-3.1 -BALIZAS................................................................................................................ 747,85
-3.2 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL...................................................................................... 904,75
-3.3 -CARTELES OBRA.................................................................................................. 3,55
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................ 1.837,22
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS......................................................................................... 4.419,80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.897,92
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
Autor del proyecto: Cristina Martínez Zárate
Cartagena, Septiembre de 2015
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Seguridad y Salud                                               
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 PROTECCIONES INDIVIUDALES..................................................................................................................... 4.637,75
2 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 10.347,00
3 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 1.656,15
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................... 1.837,22
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 4.419,80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.897,92
14,00% Gastos generales.......................... 3.205,71
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.373,88
SUMA DE G.G. y  B.I. 4.579,59
21,00% I.V.A....................................................................... 5.770,28
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 33.247,79
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 33.247,79
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUE-
VE CÉNTIMOS
Autor del proyecto: Cristina Martínez Zárate
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